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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Сатки»
	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Сатки
	Срок начала и окончания программы
	12.2016г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Гаттаров Руслан Усманович, заместитель Губернатора Челябинской области

	Руководитель программы
	Глава Саткинского муниципального района Глазков Александр Анатольевич

	Исполнители, соисполнители программы 
	Министерство здравоохранения Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Министерство экономического развития Челябинской области
Министерство культуры Челябинской области
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Администрация Саткинского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница г. Сатка"
Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства – проектный офис» Саткинского муниципального района 
ПАО «Комбинат «Магнезит»
ООО «Группа «Магнезит»
АО «Саткинский чугуноплавильный завод»
ООО НПО «Зюраткуль»

	








2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Сатки путем:
- создания к концу 2018 года 0,041 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 4 097,84 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 23,7 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года















	





План достижения показателей программы
	Показатель[footnoteRef:1] [1:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0
	0,022
	0,041

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	5
	5

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	аналитический
	0,00
	1 593,93
	4 097,84

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	24,2
	23,8
	23,7















	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)
	Показатель[footnoteRef:2] [2:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,000
	0,018
	0,036

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,000
	0,000
	0,000

	
	4. [bookmark: _GoBack]Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,000
	0,000
	0,000

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналити-ческий
	0,00
	1 593,93
	4 097,84

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналити-ческий
	0,00
	17,01
	1,0

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.
	аналити-ческий
	0,00
	0,00
	0,00

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	аналити-ческий
	0,00
	0,00
	0,00

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
	аналити-ческий
	0,00
	0,00
	0,00

	

	Результаты программы
	Реализация программы приведет к достижению главной стратегической цели развития моногорода – улучшение качества жизни всех слоев населения.

В результате реализации программы:
1) по направлению «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:
- будет проведена реконструкция двух основных улиц города Сатка; 

2) по направлению «Повышение эффективности муниципального управления»: 
- будет создан муниципальный проектный офис для работы с инвесторами;

3) по направлению «Программа повышения качества среды»:
- будет построен сквер в Западном микрорайоне; 
- проведена акция по очистке береговых зон Саткинского и Каргинского пруда.

4) по направлению «Развитие городской среды и благоустройство»:
- будут высажены в городских открытых пространствах крупномерных растений;
- проведен конкурс «Малая Родина», посвященный году экологии.

5) по направлению «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:
- будет оказана информационно-консультационная и финансовая поддержка субъектам малого и среднего бизнеса.

6) по направлению «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:
- будет создано 20 рабочих мест за счет ввода цеха по производству низко и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом.

7) по направлению «Развитие здравоохранения»:
- будет проведен ремонт для переезда отделений из хирургического корпуса акушерско-гинекологический и детский соматический корпус моногорода Сатка;
- будет проведена замена оборудования для повышения качества оказания медицинской помощи.

	
	8) по направлению «Развитие промышленности»:
- будут реализованы проекты по модернизации производства с целью увеличения и расширения выпуска продукции на градообразующем и системообразующем предприятиях моногорода. 

9) по направлению «Развитие физической культуры и спорта»: 
- будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем.

10) по направлению «Развитие туризма»:
- будет проведен ряд фестивалей, экскурсионных программ, направленных на увеличение туристического потока в моногород.


	Описание модели функционирования результатов программы
	Реализованные мероприятия в программе будут способствовать увеличению потока инвестиций в моногород за счет улучшения инвестиционной привлекательности моногорода.

























3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Подача заявки в Минэкономразвития Челябинской области на получение статуса ТОСЭР 
	мероприятие
	09. 2019 г
	заявка принята Минэкономразвития Челябинской области для дальнейшего направления на рассмотрение в Минэкономразвития России
	А.А. Глазков, Глава Саткинского муниципального района
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию

	1.2.
	Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области 
	проект
	09.2017-12.2018
	улучшено качество городской среды, улучшены условия досуга жителей в моногороде
	П.А. Баранов, первый заместитель Главы Саткинского муниципального района
	М.А. Лобко, начальник УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района

	1.3.
	Реконструкция улицы Металлургов от
ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области
	проект
	12.2016-12.2017
	улучшено качество городской среды, улучшены условия досуга жителей в моногороде
	П.А. Баранов, первый заместитель Главы Саткинского муниципального района
	М.А. Лобко, начальник УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района

	1.4.
	Китов Парк
	проект
	10.2017-12.2020
	построен Китов Парк для отдыха и досуга горожан 
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
	Ю.И. Китов, директор 
ООО НПО «Зюраткуль»

	1.5.
	iT-Парк
	проект 
	09.2017-01.2019
	создана площадка для развития проектов в области IT на базе существующих мощностей
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию 
	П.С. Коростелев, ведущий специалист Департамента Инвестиций 
ООО «Группа «Магнезит»

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Саткинского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций
	мероприятие
	02.2017-09.2017
	создан муниципальный проектный офис, приняты необходимые положения и регламенты
	А.А. Глазков, Глава Саткинского муниципального района
	Е.А. Терентьев, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию

	3
	Направление «Программа повышения качества среды»

	3.1.
	Строительство сквера в Западном микрорайоне г. Сатка Саткинского городского поселения Челябинской области
	проект 
	08.2016-11.2017
	построен сквер для отдыха и досуга горожан с благоустройством прилегающей территории
	П.А. Баранов, первый Заместитель Главы Саткинского муниципального района
	М.Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

	3.2.
	Проведение городских фестивалей:
	мероприятие
	05.2017-11.2017
	

	П.А. Баранов, первый заместитель Главы Саткинского муниципального района
	

	3.2.1.
	фестиваль малых архитектурных форм «Моя Сатка» 

	
	
	проведен фестиваль малых архитектурных форм «Моя Сатка»

	
	М. Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

	3.2.2.
	фестиваль уличного искусства «Другое пространство»)
	
	
	проведен фестиваль уличного искусства «Другое пространство»
	
	М.А. Лобко, начальник УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района

	3.3.
	Благоустройство ул. Пролетарской в г. Сатка (от жилого дома 41 до жилого дома 40а)
	проект
	07.2017-
11.2017
	улучшено качество городской среды, улучшены условия досуга жителей в моногороде
	П.А. Баранов, первый Заместитель Главы Саткинского муниципального района
	С.В. Лебедев
Начальник МКУ «Управление по благоустройству»

	3.4.
	Реконструкция музея «Магнезит»
	проект
	07.2017-
11.2017

	произведена реконструкция музея «Магнезит»
	А.А. Глазков, глава Саткинского муниципального района
	Г.В. Головко,
руководитель музея «Магнезит»


	3.5.
	Организация субботников по благоустройству посещаемых городских открытых пространств:
- скверы «Слава», «Орджоникидзе», «Строитель», 
- центральные улицы города Солнечная, Пролетарская, ул. 50 лет ВЛКСМ;
- акция по очистке береговой зоны Саткинского городского пруда,
- акция по очистке береговой зоны Каргинского пруда

	мероприятие
	05.2017-11.2017

	вовлечено 225 человек; улучшена экологическая обстановка, улучшены условия досуга жителей 
	П.А. Баранов, первый Заместитель Главы Саткинского муниципального района
	М.А. Лобко, начальник УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, 
М. Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	4.1.
	Краеведческий конкурс «Малая Родина», посвященный году экологии 
	мероприятие
	04.2017-11.2017
	проведен конкурс
	М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
	Т.В. Зябкина, начальник МКУ «Управление культуры»

	4.2.
	Научные исследования по составлению родословных жителей Сатки

	мероприятие
	02.2017-12.2017
	сформированы методические наработки
	М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
	Т.В. Зябкина, начальник МКУ «Управление культуры»

	4.3.
	Высадка в городских открытых пространствах крупномерных растений в городе
	мероприятие
	12.2017
	высажены крупномерные растения в количестве 10 штук
	П.А. Баранов, первый Заместитель Главы Саткинского муниципального района
	М.А. Лобко, начальник УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района


	4.4.
	Сквер Трудовой Славы в г. Сатка Челябинской области
	проект
	01.2018-
11.2019
	Сквер посвящен увековечиванию памяти выдающихся горожан, внесших огромный вклад в развитие региона. Сквер также предназначен для отдыха и досуга горожан, в котором возможно проведение культурно-массовых, просветительских и образовательных мероприятий для населения
	П.А. Баранов, первый Заместитель Главы Саткинского муниципального района
	М.Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

	4.5.
	"Каргинский парк" в г. Сатка Челябинской области
	проект 
	01.2018-12.2020
	Построен парк для отдыха и досуга горожан, для проведения культурно-массовых мероприятий для населения
	П.А. Баранов, первый Заместитель Главы Саткинского муниципального района
	М.Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района;
Сидорова Е.В., директор МКУ «Саткинское архитектурно-градостроительное управление»

	5
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	5.1.
	Подача заявки на получение субсидии из областного бюджета по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию: 
- муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2019 годы»;
- муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы»
	мероприятие
	04.2017










04.2018

04.2019

04.2020
	подана заявка на получение субсидии из областного бюджета
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
	В.В. Муравей, директор муниципального автономного учреждения «Центр инвестиционного развития и предпринимательства – проектный офис» Саткинского муниципального района

	5.2.
	Получение софинансирования и реализация:
- муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2019 годы»;
- муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы»
	проект
	12.2017






12.2018

12.2019

12.2020
	предоставлена информационно-консультационная и финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
	В.В. Муравей, директор муниципального автономного учреждения «Центр инвестиционного развития и предпринимательства – проектный офис» Саткинского муниципального района

	6
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	6.1.
	Строительство цеха по производству низко и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом
	проект
	01.2019-06.2023
	будет построен цех по производству низко и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
	А.В. Иванов, директор 
АО «СЧПЗ»


	7
	Направление «Развитие здравоохранения»

	7.1.
	Проведение ремонта корпусов для переезда отделений из хирургического корпуса в акушерско-гинекологический и детский соматический корпус 
	проект 
	12.2016-12.2019
	комфортно размещены пациенты в палатах по 2-4 человека, в соответствии с санитарными нормами
	М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
	И.А. Крохина, главный врач ГБУЗ «Районная больница 
г. Сатка»

	7.2.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике
	проект 
	09.2017-
12.2017


	произведен ремонт 
	М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
	И.А. Крохина, главный врач ГБУЗ «Районная больница 
г. Сатка»

	8
	Направление «Развитие промышленности»

	8.1.
	Строительство цеха по производству плавленого периклаза мощностью 50 тыс. тонн (ЦМП-5)

	проект
	12.2016-12.2020
	будет построен новый комплекс по производству плавленого периклаза производительностью не менее 50 тыс. тонн в год
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию ому развитию
	В.А. Верзаков, заместитель генерального директора ООО «Группа «Магнезит»

	8.2.
	Реконструкция ТЭЦ АО «СЧПЗ»
	проект
	01.2016-
12.2019
	в результате будет организована выработка электрической энергии, необходимая для производства продукции на всей площадки Саткинского чугуноплавильного завода, а также для будущего конверторного производства ферромарганца
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
	А.В. Иванов, директор 
АО «СЧПЗ»


	8.3.
	Увеличение объемов добычи сырого магнезита шахты «Магнезитовая» 
	проект
	01.2017-12.2022
	увеличены объемы добычи сырого магнезита в шахте «Магнезитовая» до 1,6 млн. тонн в год
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
	В.А. Верзаков, заместитель генерального директора ООО «Группа «Магнезит»

	8.4.
	Увеличение объемов производства высококачественного каустика на 100 тыс. тонн в год (МПП-2)
	проект
	01.2017-
12.2020
	Увеличены объемы производства высококачественного каустика на 100 тыс. тонн в год
	И.М. Ковригина, заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
	В.А. Верзаков, заместитель генерального директора ООО «Группа «Магнезит»

	9
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	9.1.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области
	проект
	03.2017-12.2025 
	построен физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем, созданы условия для организации учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой 
	П.А. Баранов, первый заместитель Главы Саткинского муниципального района 
	М. Л. Толкачева, начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

	10
	Направление «Развитие туризма»

	10.1.
	Проведение Регионального фестиваля «Первое Уральское Яблоко» 
	мероприятие
	06.2017-
06.2018
	в фестивале приняли участие 2500 человек из разных уголков России
	М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
	Т.В. Зябкина, начальник МКУ «Управление культуры»

	10.2.
	Проведение Регионального фестиваля водного туризма «Айские притесы»
	Мероприятие
	06.2017
	в фестивале приняли участие 5000 человек из разных уголков России
	М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
	Т.В. Зябкина, начальник МКУ «Управление культуры»

	
	
	
	06.2018
	в фестивале приняли участие 7000 человек из разных уголков России
	
	

	10.3.
	Проведение Регионального Кузнечного фестиваля
	Мероприятие
	08.2017
08.2018
	в фестивале приняли участие 3000 человек из разных уголков России
	М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
	Т.В. Зябкина, начальник МКУ «Управление культуры»

	10.4.
	Проведение Регионального мотофестиваля 
	Мероприятие
	07.2017
	в фестивале приняли участие 1500 человек из разных уголков России
	М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
	Т.В. Зябкина, начальник МКУ «Управление культуры»

	10.5.
	Разработка и проведение экскурсионной программы «Сатка индустриальная» 
	Мероприятие
	12.2017
	готовый экскурсионный маршрут  
	М.Н.Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам 
	Т.В. Зябкина, начальник МКУ «Управление культуры»




4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Подача заявки в Минэкономразвития Челябинской области на получение статуса ТОСЭР 
	Заявка принята к рассмотрению
	Контрольная точка
	09.2019

	1.2.
	Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области
	Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы
	этап
	09.2017

	
	
	Выполнены ремонтные работы, заменены опоры уличного освещения
	контрольная точка
	12.2018

	1.3.
	Реконструкция улицы Металлургов от
ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в         
г. Сатка Челябинской области 
	Доработана ПСД 
	этап
	12.2016

	
	
	Проведена государственная экспертиза
	этап
	08.2017

	
	
	Выполнены работы по реконструкции
	контрольная точка
	12.2017

	1.4.
	Китов Парк
	Проект завершен
	контрольная точка
	12.2020

	1.5.
	iT-Парк
	Разработка бизнес-плана 
	этап
	09.2017

	
	
	Создана площадка для развития проектов в области IT
	Контрольная точка
	01.2019

	2. 
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Саткинского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	02.2017

	
	
	Создан муниципальный проектный офис
	этап
	02.2017

	
	
	Разработано и внедрено положение по муниципальному проектному управлению
	этап
	03.2017

	
	
	Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности
	этап
	07.2017

	
	
	Проект завершен
	контрольная точка
	09.2017

	3.
	Направление «Программа повышения качества среды»

	3.1.
	Строительство сквера в Западном микрорайоне 
г. Сатка Саткинского городского поселения Челябинской области
	Разработана проектно-сметная документация
	этап
	12.2016

	
	
	Проверка наличия проектной документации
	этап
	04.05.2017

	
	
	Контроль начала работ
	этап
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	этап
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ по проекту
	контрольная точка
	03.11.2017

	3.2.
	Проведение городских фестивалей (фестиваль малых архитектурных форм «Моя Сатка», фестиваль уличного искусства «Другое пространство»)
	Контроль начала работ
	этап
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	этап
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ
	контрольная точка
	03.11.2017

	3.3.
	Благоустройство ул. Пролетарской в г. Сатка (от жилого дома 41 до жилого дома 40а)
	Контроль начала работ	
	этап
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	этап
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ по проекту
	контрольная точка
	03.11.2017

	3.4.
	Реконструкция музея «Магнезит»
	Контроль начала работ
	этап
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	этап
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ по проекту
	контрольная точка
	03.11.2017

	3.5.
	Организация субботников по благоустройству посещаемых городских открытых пространств:
- скверы «Слава», «Орджоникидзе», «Строитель», 
- центральные улицы города Солнечная, Пролетарская, ул. 50 лет ВЛКСМ;
- акция по очистке береговой зоны Саткинского городского пруда,
- акция по очистке береговой зоны Каргинского пруда
	Контроль начала работ
	этап
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	этап
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ по проекту
	контрольная точка
	15.11.2017

	4.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	4.1.
	Краеведческий конкурс «Малая Родина», посвященный году экологии 
	Разработан необходимый пакет документов (положения, сценария, сметы, информационных писем)
	этап
	04.2017

	
	
	Рекламно-информационное обеспечение (дизайн и изготовление рекламной продукции, реклама) 
	этап
	04.2017

	
	
	Проект завершен
	контрольная точка
	11.2017

	4.2.
	Научные исследования по составлению родословных жителей Сатки 
	Осуществлен сбор заявок
	этап
	02.2017

	
	
	Осуществлён сбор и обобщена информация в соответствии с заявками жителей
	контрольная точка
	12.2017

	4.3.
	Высадка в городских открытых пространствах крупномерных растений в городе

	высажены в городских открытых пространствах крупномерные растения в количестве 10 штук




	контрольная точка
	12.2017

	4.4.
	Сквер Трудовой славы в г. Сатка Челябинской области
	Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации
	этап
	12.2018

	
	
	Построен сквер Трудовой славы
	контрольная точка
	12.2019

	4.5.
	"Каргинский парк" в г. Сатка Челябинской области 
	Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации
	этап
	12.2018

	
	
	Построен объект «Каргинский парк»
	контрольная точка
	12.2020

	5
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	5.1.
	Подача заявки на получение субсидии из областного бюджета по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию: 
	Подана заявка на получение субсидии из областного бюджета
	
	






	
	- муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2019 годы»;
	
	контрольная точка
	04.2017


	
	- муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы»
	
	контрольная точка

	04.2018
04.2019
04.2020

	5.2.
	Получение софинансирования и реализация:
- муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2019 годы»;
- муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы»
	Получено софинансирование  
	этап
	10.2017

	
	
	Программа реализована 
	контрольная точка
	12.2017

	
	
	Получено софинансирование  
	этап
	10.2018
10.2019
10.2020

	
	
	Программа реализована 
	контрольная точка
	12.2018
12.2019
12.2020

	6
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	6.1.
	Строительство цеха по производству низко и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом
	Подготовлена проектная и рабочая документация
	этап
	01.2019

	
	
	Проведена государственная экспертиза
	этап
	03.2020

	
	
	Подготовлена площадка. Изготовлено, доставлено и смонтировано оборудование. Строительно-монтажные работы
	этап
	12.2021

	
	
	Пуско-наладка. Ввод в эксплуатацию
	контрольная точка
	06. 2023

	7
	Направление «Развитие здравоохранения»

	7.1.
	Проведение ремонта корпусов для переезда отделений из хирургического корпуса в акушерско-гинекологический и детский соматический корпус
	- Детский корпус, реконструкция 1 этажа детского корпуса 
- Акушерский корпус.  Реконструкция и ремонт под рентгенологическое отделение
- Косметический ремонт 5 этажа. 
	 контрольная точка
	12.2019 

	7.2.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике 



	Подготовлена сметная документация
	этап
	09.2017

	
	
	Проведены аукционы
	этап
	12.2017

	
	
	Начаты работы
	этап
	02.2018

	
	
	Проведен ремонт
	контрольная точка
	12.2017

	8
	Направление «Развитие промышленности»

	8.1.
	Строительство цеха по производству плавленого периклаза мощностью 50 тыс. тонн (ЦМП-5)
	Начаты работы
	этап
	12.2016

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	контрольная точка
	12.2020

	8.2.
	Реконструкция ТЭЦ АО «СЧПЗ»
	Подготовлена проектная и рабочая документация
	этап
	07.2018

	
	
	Проведена государственная экспертиза
	этап
	06. 2018

	
	
	Подготовлена площадка
	этап
	07. 2018

	
	
	Изготовлено, доставлено и смонтировано оборудование. СМР
	этап
	09.2019

	
	
	Пуско-наладка
	этап
	10.2019

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	контрольная точка
	12.2019

	8.3.
	Увеличение объемов добычи сырого магнезита шахты «Магнезитовая»
	Разработан проект. 
Проведена госэкспертиза
	этап
	01.2017

	
	
	Подготовлена рабочая документация
	этап
	03.2017

	
	
	Получено разрешение на строительство
	этап
	05.2017

	
	
	Начаты работы
	этап
	06.2017

	
	
	1 этап строительства «Горизонт 180»
	этап
	01.2019

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	контрольная точка
	12.2022

	8.4. 
	Увеличение объемов производства высококачественного каустика на 100 тыс. тонн в год (МПП-2)
	Начаты работы
	этап
	01.2017

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	контрольная точка
	12.2020

	9
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	9.1.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области
	Разработана проектно-сметная документация
	этап
	03.2017

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	этап
	03.2018

	
	
	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем
	контрольная точка
	12.2025

	10
	Направление «Развитие туризма»

	10.1.
	Проведение Регионального фестиваля «Первое Уральское Яблоко» 
	Разработан необходимый пакет документов (положения, сценария, сметы, информационных писем)
	этап
	04.2017
04.2018

	
	
	Рекламно-информационное обеспечение (дизайн и изготовление рекламной продукции, реклама) 
	этап
	05.2017
05.2018

	
	
	Подготовлена, оформлена площадка для проведения фестиваля.
	этап
	06.2017
06.2018

	
	
	Проект завершен
	контрольная точка
	06.2017
06.2018

	10.2.
	Проведение Регионального фестиваля водного туризма «Айские притесы»
	Разработан необходимый пакет документов (положения, сценария, сметы, информационных писем)
	этап
	04.2017
04.2018

	
	
	Рекламно-информационное обеспечение (дизайн и изготовление рекламной продукции, реклама) 
	этап
	05.2017
05.2018

	
	
	Подготовлена, оформлена площадка для проведения фестиваля.
	этап
	06.2017
06.2018

	
	
	Проект завершен
	контрольная точка
	06.2017
06.2018

	10.3.
	Проведение Регионального Кузнечного фестиваля
	Разработан необходимый пакет документов (положения, сценария, сметы, информационных писем)
	этап
	05.2017
05.2018

	
	
	Рекламно-информационное обеспечение (дизайн и изготовление рекламной продукции, реклама) 
	этап
	06.2017
06.2018

	
	
	Подготовлена, оформлена площадка для проведения фестиваля.
	этап
	07.2017
07.2018

	
	
	Проект завершен
	контрольная точка
	08.2017
08.2018

	10.4
	Проведение Регионального мотофестиваля 
	Разработан необходимый пакет документов (положения, сценария, сметы, информационных писем)
	этап
	05.2017


	
	
	Рекламно-информационное обеспечение (дизайн и изготовление рекламной продукции, реклама) 
	этап
	06.2017


	
	
	Подготовлена, оформлена площадка для проведения фестиваля.
	этап
	07.2017


	
	
	Проект завершен
	контрольная точка
	07.2017

	10.5
	Разработка и проведение экскурсионной программы «Сатка индустриальная» 
	Сформирован экскурсионный пакет (выбор маршрута, сбор и обработка материалов, составление индивидуального текста экскурсии
	этап
	04.2017



	
	
	Подготовлена технологическая карта, проведен контрольный «прогон экскурсии»
	этап
	05.2017

	
	
	Презентация готового экскурсионного маршрута
	этап
	12.2017

	
	
	Проект завершен
	контрольная точка
	12.2017












5. БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности

	1.2.
	Реконструкция ул. Пролетарской в г. Сатка от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающей территории, в   г. Сатка Челябинской области, в том числе:
- субсидия областного бюджета – постановление Правительства Челябинской области «О распределении субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
- средства местного бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы  
	2,15



0,00



2,15
	28,80



28,80



0,00
	30,95



28,80



2,15

	1.3.
	Реконструкция улицы Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодёжной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области

- субсидия областного бюджета – постановление Правительства Челябинской области «О распределении субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
- средства местного бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы
	26,92


26,92


0,00


	0,00


0,00


0,00
	26,92


26,92


0,00

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Саткинского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций
(средства местного бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2019 годы»)
	3,53



	0,00



	3,53




	3
	Направление «Программа повышения качества среды»

	3.1.
	Строительство сквера в Западном микрорайоне г. Сатка Саткинского городского поселения Челябинской области, в том числе средства
- федерального бюджета
- областного бюджета
-местного бюджетов 
(в рамках муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы)
	8,49

4,43
1,90
2,16
	0,00

0,00
0,00
0,00
	12,50

4,43
1,90
6,17

	3.3.
	Благоустройство ул. Пролетарской в г. Сатка (от жилого дома 41 до жилого дома 40а)
(средства местного бюджета по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения»)
	7,50
	0,00
	7,50

	3.4.
	Организация субботников по благоустройству посещаемых городских открытых пространств:
- скверы «Слава», «Орджоникидзе», «Строитель», 
- центральные улицы города Солнечная, Пролетарская, ул. 50 лет ВЛКСМ;
- акция по очистке береговой зоны Саткинского городского пруда,
- акция по очистке береговой зоны Каргинского пруда
(средства бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» на 2017-2019 годы)
	0,007
	0,00
	0,007

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1.
	Сквер Трудовой славы в г. Сатка Челябинской области 
- средства бюджета Саткинского муниципального района в рамках муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2018-2020 годы
	0,00

	1,00

	61,00

	4.2.
	«Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области 
- средства бюджета Саткинского муниципального района в рамках муниципальной программы «Благоустройство в Саткинском городском поселении» на 2018-2020 годы

	0,00

	3,30

	134,00

	5
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	5.1.
	Получение софинансирования и реализация муниципальной программы всего: 
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2019 годы», в том числе:
- субсидия областного бюджета по государственной программе 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»;
- средства бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2019 годы»;

- «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы», в том числе:
- средства бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы»
	17,01
17,01


15,12

1,89



0,00


0,00
	1,0
0,00


0,00

0,00



1,0


1,0
	18,01
17,01


15,12

1,89



1,0


1,0


	6
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	6.1.
	Строительство цеха по производству низко и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом
- Программа льготного займа «Проекты развития» по линии Фонда развития промышленности (п. 61 Единого перечня мер поддержки моногородов)
	0,00

	0,00

	2 100,00

	7
	Направление «Развитие здравоохранения»

	7.1.
	Проведение ремонта корпусов для переезда отделений из хирургического корпуса в акушерско-гинекологический и детский соматический корпус 
(субсидия областного бюджета по государственной программе «Развитие здравоохранения Челябинской области на 2015-2017 годы»)


	16,70
	6,59
	29,88

	7.2.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике
(средства Федерального бюджета в рамках Территориальной программы Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов)

	0,75
	0,00
	0,75

	8
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	8.1.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в  г. Сатка Челябинской области, в том числе:
- средства бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Капитальное строительство в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
	2,19

2,19

	0,00

0,00
	197,19

2,19

	9
	Направление «Развитие туризма»

	9.1.
	Проведение Регионального фестиваля «Первое Уральское яблоко»
(средства бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма на 2017-2019 годы»)
	0,05

	0,05

	0,10


	9.2.
	Проведение Регионального Кузнечного фестиваля 
(средства бюджета Саткинского муниципального района по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма на 2017-2019 годы»)
	0,10

	0,10

	0,20


	ИТОГО
	85,40
	40,84
	2 622,54












	
6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами 
(в т.ч. районными)
	Программа «Комплексное развитие моногорода Сатки» будет реализована в соответствии с основными целями Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

Основные мероприятия Программы «Комплексное развитие моногорода Сатки» будут отражены в муниципальных и государственных программах. 

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
	Ключевые риски:
Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода.
Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ.

Возможности:
Наличие свободных земельных участков и промышленных площадок.
Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты).

	Дополнительная информация
	В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сфере национальных отношений.







Приложение № 1

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы





Программа  "Комплексное развитие моногорода Сатки"


Реконструкция ул. Пролетарской  и ул. Металлургов


Строительство сквера в Западном микрорайоне г. Сатка  Саткинского городского поееления Челябинской области


построен сквер 
в Западном микрорайоне 


Реализация муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2019 годы"


к концу
 2017 года создано 18  рабочих мест 


выполнена реконструкция улицы Пролетарской  площадью 6040 кв.м. и улицы Металлургов площадью 5567,5 кв.м.


Строительство цеха по производству плавленого периклаза мощностью 50 тыс. тонн  (ЦМП-5)


создано 147 рабочих мест к концу 2020 года


Строительство цеха по производству низко и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом 
(АО "СЧПЗ")


 создано 20 рабочих мест к концу 2021 года


Реконструкция ТЭЦ АО "СЧПЗ"


создано 11 рабочих мест к концу 2019 года


вложено 
3 млрд. рублей привлеченных и собственных инвестиций


вложено 700 млн.рублей внебюджетных инвестиций


вложено 5,2 млрд. рублей внебюджетных инвестиций
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