[image: ]
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «18» февраля 2022 года № 102
г. Сатка

Об утверждении «Дорожной карты» - плана мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Бакала»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом Саткинского муниципального района, в целях планомерного и организованного проведения мероприятий в рамках реализации программы капитального ремонта и оснащения здания МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Бакала». 
2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление образования» Баранову Е.Ю. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Савостову М.Н., заместителя Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам.
4. Начальнику Отдела организационной и контрольной работы Администрации Саткинского муниципального района Корочкиной Н.П. обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 




Глава Саткинского муниципального района                                                      А.А. Глазков
                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                            к постановлению Администрации
                                                          Администрации Саткинского муниципального района 
                                                                     от 18.02.2022 № 102

«Дорожная карта» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Бакала»
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный
	Примечание

	
	Организационно-распорядительные мероприятия

	1. 
	Участие в совещаниях при Министре образования и науки Челябинской области по организации и проведению капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках реализации программы капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций
	постоянно
	МКУ «Управление образования» 
	

	2. 
	Создание муниципальной рабочей группы по проведению мероприятий в рамках реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	январь 2022
	МКУ «Управление образования» 
	

	3. 
	Организация информирования общественности о мероприятиях по капитальному ремонту и оснащению школы
	постоянно
	МКУ «Управление образования» 
	

	4. 
	Создания Штаба родительского контроля по капитальному ремонту и оснащению школы
	февраль 2022
	МКУ «Управление образования» 
	[bookmark: _GoBack]Постановление Администрации Саткинского муниципального района

	5. 
	Организация горячей линии по капитальному ремонту и оснащению школы
	февраль 2022
	МКУ «Управление образования» 
	

	6. 
	Организация и проведение заседаний рабочей группы
	еженедельно
	МКУ «Управление образования» 
	по вторникам

	
	Мероприятия по выполнению работ по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания

	7. 
	Доведение лимитов бюджетных обязательств на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт нежилого здания МКОУ «СОШ №8 г. Бакала», расположенного по адресу: 456900 Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 23» и поставку оборудования (средств обучения и воспитания)
	25.02.2022
	Лазарева М.В., главный бухгалтер МКУ «Управление образования»

	

	8. 
	Внесение изменений в план-график закупок
	28.02.2022
	Мокшанова С.З., начальник отдела закупок МКУ «Управление образования»

	

	9. 
	Подготовка аукционной документации для Государственного казенного учреждения «Центр организации закупок Челябинской области»

	01.03.2022
(ремонтные работы)

07.03.2022
(поставка оборудования)

	Мокшанова С.З., начальник отдела закупок МКУ «Управление образования»

	

	10. 
	Рассмотрение и размещение документации об электронном аукционе 
	март 2022
	Государственное казенное учреждение «Центр организации закупок Челябинской области»

	

	11. 
	Проведение аукциона
	март -апрель 2022
	Государственное казенное учреждение «Центр организации закупок Челябинской области»

	

	12. 
	Опубликование протокола, подведение итогов аукциона
	март - апрель 2022
	Государственное казенное учреждение «Центр организации закупок Челябинской области»

	

	13. 
	Заключение контрактов на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт нежилого здания МКОУ «СОШ №8 г. Бакала», расположенного по адресу: 456900 Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 23» и поставку оборудования (средств обучения и воспитания)
	по истечении 10 дней после подведения итогов аукциона
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	14. 
	Заключение контракта на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт нежилого здания МКОУ «СОШ №8 г. Бакала», расположенного по адресу: 456900 Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 23»

	
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	15. 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт нежилого здания МКОУ «СОШ №8 г. Бакала», расположенного по адресу: 456900 Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 23»


Поставка оборудования (средств обучения и воспитания)
	15.08.2022





05.08.2022
	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона



Организация, ставшая победителем аукциона
	

	
	Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе организаций культуры

	16. 
	Определение совместно с руководством МКУ «Централизованная клубная система», МКУ «Централизованная библиотечная система», в которых при необходимости будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие учреждения), регламента (распорядка) организации образовательного процесса с учетом имеющихся условий:  
· сменность занятий;  
· продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; 
· расписание занятий внеурочной деятельности; 
· корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; 
· оснащенность средствами обучения и воспитания;
	При необходимости за один месяц до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»

	

	17. 
	Ознакомление с условиями возможной организации образовательного процесса в принимающем учреждении с выездом на место 
	При необходимости за месяц до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	18. 
	Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса на базе принимающих организаций по направлениям:
1. Обеспечение материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий) в принимающих учреждениях образовательного процесса обучающихся МКОУ «СОШ №8 г. Бакала» уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования;
2. Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования на базе принимающих учреждений.
	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	Приказ по МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»  «Об утверждении Плана подготовки к реализации образовательного процесса на базе принимающих учреждений»

	19. 
	Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям:
1. Обеспечение информационно-цифровых и материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий)  образовательного процесса обучающихся МКОУ «СОШ №8 г. Бакала» уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме;
2.  Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме.
	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»

	Приказ по МКОУ «СОШ №8 г. Бакала» «Об утверждении Плана подготовки к реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий»

	20. 
	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся МКОУ «СОШ №8 г. Бакала» на период проведения капитального ремонта  
	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся МКОУ «СОШ №8 г. Бакала» на период проведения капитального ремонта

	21. 
	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта 
	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»,
руководители и руководители МКУ «Централизованная клубная система», МКУ «Централизованная библиотечная система»
	Приказы руководителей МКОУ «СОШ №8 г. Бакала» и МКУ «Централизованная клубная система», МКУ «Централизованная библиотечная система»  об утверждении совместного плана мероприятий (действий)

	22. 
	Организация (при необходимости) сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающих учреждений, в связи с проведением ремонтных работ. 
	При необходимости за две недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»

	Договоры о сетевом взаимодействии

	23. 
	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающих учреждении для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта 
	При необходимости за две недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающей организации 
	Директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	
	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта

	24. 
	Подготовка технических заданий для формирования конкурентной закупки по проведению мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	февраль - март 2022
	МКУ «Управление образования» 

	

	25. 
	Формирование и публикация плана закупок и плана графика на проведение открытого конкурса на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	1 квартал 2022
	МКУ «Управление образования» 
	

	26. 
	Проведение аукциона на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	1-2 квартал 2022
	МКУ «Управление образования» 
	

	27. 
	Заключение контракта(ов) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	2 квартал 2022
	МКУ «Управление образования» 
	

	28. 
	Выполнение работ по контракту(ам) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	3-4 квартал 2022
	МКУ «Управление образования» 
	

	29. 
	Приемка работ по контракту(ам) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	3-4 квартал 2022
	МКУ «Управление образования» 
	

	
	Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля

	30. 
	Формирование штаба родительского контроля
	Февраль 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	31. 
	Организация участия родительской общественности в проектировании обновления образовательной среды.
Проведение заседания Совета родителей обучающихся МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»: 
- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, 
сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта
- создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся по формированию проектных дизайн-решений обновления образовательной среды;
- создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте МКОУ «СОШ №8 г. Бакала», в социальных сетях и других СМИ
	Март 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	Протоколы Совета родителей обучающихся МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
Официальный сайт МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»


	32. 
	Участие в организации и проведении мероприятий по отбору дизайн-проекта обновления образовательной среды
	1 квартал 2022
	Штаб родительского контроля
	

	33. 
	Согласование итоговых вариантов преобразования образовательного пространства в ходе капитального ремонта
	1 квартал 2022
	Штаб родительского контроля
	

	34. 
	Проведение контрольных мероприятий за ходом проведения капитального ремонта здания и оснащения МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	3 квартал
	Штаб родительского контроля
	

	35. 
	Участие в приемке объекта капитального ремонта – здания МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	3 квартал
	Штаб родительского контроля
	

	
	Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников

	36. 
	Разработка и утверждение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	февраль 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»

	

	37. 
	Формирование заявок на обучение по программам профессиональной переподготовки и  повышения квалификации педагогических работников МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	2-4 квартал 2022
	
Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	38. 
	Обучение по программам профессиональной переподготовки  и курсов повышения квалификации педагогических работников МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	2-4 квартал 2022
	
Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	
	Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников

	39. 
	Формирование заявки на учебники по потребности МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	февраль 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»

	

	40. 
	Направление заявки в МОиН Челябинской области
	1 квартал 2022
	МКУ «Управление образования», 
Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	41. 
	Организация приобретения и постановки на учет полученных учебников
	2-3 квартал 2022
	МКУ «Управление образования», Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	
	Мероприятия по благоустройству территории

	42. 
	Подготовка проектно-сметной документации на благоустройство территории и получение положительного заключения Госэкспертизы Челябинской области
	1 квартал 2022
	Директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	43. 
	Подготовка технических заданий для формирования конкурентной закупки на благоустройство территории МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	1 квартал 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	44. 
	Формирование и публикация плана закупок и плана графика на проведение открытого конкурса на благоустройство территории МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	1 квартал 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	45. 
	Проведение аукциона на благоустройство территории МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	1-2 квартал 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	46. 
	Заключение контракта на благоустройство территории МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	2 квартал 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	47. 
	Выполнение работ по благоустройству территории МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	3 квартал 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	

	48. 
	Приемка работ по благоустройству территории МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
	3 квартал 2022
	Дымковская М.В., директор МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»
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