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Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год
Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2017 году
	№
п/п
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	Цель
	Характеристика вклада основных
результатов в решение задач
и достижение целей муниципальной программы

	
	
	задачи
	результаты (индикаторы),
достигнутые в 2017 году
	

	Цель муниципальной программы: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
	
	

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы

	Цель Подпрограммы 1: Снижение объемов жилищного фонда Саткинского городского поселения, признанного непригодным для проживания и жилищного фонда с высоким  уровнем износа
	
	
	

	1.1

	Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годы
	Задача 1:
Расселение граждан, проживающих в жилых помещениях, подлежащих сносу, обследование и оценка технического состояния жилых домов
	Индикатор 1 - Количество снесённых аварийных  жилых домов – 4 штуки.
Индикатор 2 - Количество выкупленных жилых помещений в аварийных домах – 0 штук.

	Улучшение жилищных условий граждан Саткинского городского поселения, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим  требованиям; снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

	Цель подпрограммы 2: Создание высокого уровня оказания услуг в области ЖКХ

	1.2
	Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы
	Задача 1:
Осуществление строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях создания гражданам города условий для приобретения и (или) строительства жилья

	Индикатор 1 – Количество отремонтированных сетей водоснабжения – 72 погонных метра; 
Индикатор 2 - Количество отремонтированных сетей водоотведения – 89 погонных метров; 
Индикатор 3 - Количество полученных заключений госэкспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная» - 2 штуки.
Индикатор 4 - Количество установленных пожарных гидрантов – 2 штуки.
Индикатор 5 - Количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского городского поселения – 1 штука.
Индикатор 6 - Количество отремонтированных сетей теплоснабжения – 277 погонных метров.
Индикатор 7 - Количество отремонтированных объектов коммунальной
инфраструктуры – 2 штуки.
Индикатор 8 - Количество отремонтированных сетей электроснабжения – 2 960 погонных метров.
Индикатор 9 - Количество установленных КТП – 1 штука.
Индикатор 10 - Количество обслуживаемых газовых сетей – 69,5 километров.
Индикатор 11 - Количество разработанной проектно-сметной документации по объектам газоснабжения – 1 штука.
Индикатор 12 - Количество построенных объектов газоснабжения – 3 штуки.
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, создание более комфортных условий для проживания в Саткинском городском поселении

	Цель подпрограммы 3: Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

	1.3
	Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»  на 2017 - 2019 годы
	Задача 1:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты
	Индикатор 1 - Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства – 2 единицы.
	Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан. Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе. Улучшение демографической ситуации в области. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования

	Цель подпрограммы 4: Осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях создания гражданам города условий для приобретения и (или) строительства жилья

	1.4
	Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы
	Задача 1:
Создание высокого уровня оказания услуг в области ЖКХ
	Индикатор 1  - Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) – 0 единиц.
	Повышение производительности труда в сфере муниципального управления за счет автоматизации управленческой деятельности, информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, сокращения сроков выполнения рутинных операций подготовки, оформления, пересылки документов, организации обмена информацией, увеличение уровня профессионализма работников

	Цель Подпрограммы 5: Осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях создания гражданам города условий для приобретения и (или) строительства жилья

	1.5

	Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы
	Задача 1:
Создание высокого уровня оказания услуг в области строительства и архитектуры
	Индикатор 1 - Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников – 10 процентов.
	Повышение производительности труда в сфере муниципального управления за счет автоматизации управленческой деятельности, информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, сокращения сроков выполнения рутинных операций подготовки, оформления, пересылки документов, организации обмена информацией, увеличение уровня профессионализма работников

	Цель Подпрограммы 6: Подготовка градостроительной документации и оформление документов по предоставлению земельных участков

	1.6
	Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы
	Задача 1:
Обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики
	Индикатор 1 - Количество откорректированных генеральных планов – 1 штука.
Индикатор 2 -  Количество публикаций в газете «Саткинский рабочий»  - 0 штук.
	Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности; формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой; создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных участках, выделенных под комплексное освоение



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм
	№
п/п
	Наименование показателя
(индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана 
(при наличии отклонения)

	
	
	
	год, 
предшествующий отчетному
(2016)
	Отчетный 2017 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 годы

	
	Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годы

	1
	Количество снесённых аварийных  жилых дом
	штук
	29
	4
	4
	

	2
	Количество выкупленных жилых помещений в аварийных домах
	штук
	
	1
	0
	Отказ собственника жилого помещения от выкупа

	
	Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы

	3
	Количество отремонтированных сетей водоснабжения
	погонные метры
	250

	72
	72
	

	4
	Количество отремонтированных сетей водоотведения
	погонные метры
	150
	89
	89
	

	5
	Количество полученных заключений госэкспертизы проектно-сметной документацию по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»
	
штук
	
0
	
2
	
2
	

	6
	Количество установленных пожарных гидрантов
	штук
	
	2
	2
	

	7
	Количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского городского поселения
	штук
	
	1
	1
	

	8
	Количество отремонтированных сетей теплоснабжения
	погонные метры
	
	277
	277
	

	9
	Количество отремонтированных объектов коммунальной
инфраструктуры
	штук
	
	2
	2
	

	10
	Количество отремонтированных сетей электроснабжения
	погонные метры
	
	2 960
	2 960
	

	11
	Количество установленных КТП
	штук
	
	1
	1
	

	12
	Количество обслуживаемых газовых сетей
	километры
	
	69,5
	69,5
	

	13
	Количество разработанной проектно-сметной документации по объектам газоснабжения
	штук
	
	1
	1
	

	14
	Количество построенных объектов газоснабжения
	штук
	
	3
	3
	

	
	Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»  на 2017 - 2019 годы

	15
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
	единиц
	5
	2
	2
	

	
	Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы

	16
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства)
	единиц
	0
	0
	0
	

	
	Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы

	17
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников
	проценты
	

23
	10
	10
	

	
	Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы

		18
	Количество откорректированных генеральных планов
	штуки
	

	1
	1
	

	19
	Количество публикаций в газете «Саткинский рабочий»
	штуки
	
	1
	0
	Возврат Министерством экономического развития Челябинской области откорректированного генерального плана на доработку 



Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы повлиял отказ собственника жилого помещения от выкупа (п. 2), возврат Министерством экономического развития Челябинской области откорректированного генерального плана на доработку (п. 19).
[bookmark: sub_400]
Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
	№
п/п
	Наименование 
мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы)
	Ответственный 
исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Выполнено/
не выполнено

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годы
	

	1
	Снос  аварийного  жилого  дома по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Спартака, д. 6  и очистка участка от строительного мусора
	УСА 
	30.04.2017
	30.06.2017
	30.04.2017
	30.06.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	2
	Снос  аварийных  жилых  домов по адресам: Челябинская область, г. Сатка, 3 квартал, д.1;                              ул. Комсомольская, д. 25,  ул. Куйбышева, д. 22  и очистка участков от строительного мусора
	УСА
	10.10.2017
23.08.2017
29.08.2017
	16.10.2017
30.08.2017
01.09.2017
	10.10.2017
23.08.2017
29.08.2017
	16.10.2017
30.08.2017
01.09.2017
	3 шт.
	3 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	3
	Акты обследований на земельных участках по адресам:  г. Сатка, ул. Спартака, д. 6; 3 квартал, д. 1; ул. Комсомольская, д. 25; ул. Куйбышева, д. 22
	УСА
	12.07.2017
	16.10.2017
	12.07.2017
	16.10.2017
	4 шт.
	4 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	4
	Выкуп жилого помещения в многоквартирном аварийном доме по адресу: г. Сатка,                              ул. Спортплощадь, д. 6, кв. 5
	УСА
	Июль 2017
	Декабрь 2017
	-
	-
	1 шт. 
	0 шт.
	не выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Мероприятие не выполнено по причине отказа собственника жилого помещения от выкупа. 

	Итого по подпрограмме 1: «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годы
количество мероприятий - 4, из них:
выполненных - 3;
невыполненных - 1

	Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 – 2019 годы
	

	
	Водоснабжение и водоотведение
	

	5
	Ремонт наружного водовода от ВК-224 до ВК-315 по ул. 100-летия «Комбината «Магнезит»
	УЖКХ
	22.06.2017
	20.07.2017
	22.06.2017
	20.07.2017
	72 п.м.
	72 п.м.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	6
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»
	УЖКХ
	16.02.2017
	29.05.2017
	16.02.2017
	29.05.2017
	1 шт.
	1 шт.
	 выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	7
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»  
	УЖКХ
	16.02.2017
	29.05.2017
	16.02.2017
	29.05.2017
	1 шт.
	1 шт.
	 выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	8
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная» (повторное)
	УЖКХ
	Октябрь 2017
	Декабрь 2017
	-
	-
	1 шт.
	0 шт.
	не выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Мероприятие не выполнено по причине неисполнения мероприятия п. 9. Контракт с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» не заключен по причине некомплектности материалов. В связи с неисполнением, данное мероприятие перенесено на 2018 год.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-

	9
	Услуги по корректировке сметной документации и сопровождению прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго 

подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»
	УЖКХ
	03.10.2017
	31.12.2017
	03.10.2017
	-
	1 усл.ед.
	0 усл.ед.
	не выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Мероприятие не выполнено, в связи с оказанием услуг Исполнителем не в полном объеме. Фактически выполнено и оплачено 2 этапа работ – корректировка сметной документации и передача сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области. Однако, контракт с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» не заключен по причине некомплектности материалов. В связи с неисполнением, данное мероприятие перенесено на 2018 год.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-

	10
	Получение специализированной гидрометеорологической информации (справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ) по объекту «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»
	УЖКХ
	23.05.2017
	26.05.2017
	23.05.2017
	26.05.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	11
	Ремонт самотечной канализационной сети г. Сатка
	УЖКХ
	02.05.2017
	31.05.2017
	02.05.2017
	31.05.2017
	89 п.м.
	89 п.м.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	12
	Поставка и установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения (водонапорная башня) п. Малый Бердяуш, ул. Механизаторов, 19, 600 м. на юг
	УЖКХ
	30.11.2017
	08.12.2017
	30.11.2017
	08.12.2017
	2 шт.
	2 шт.
	 выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	13
	Ремонт балконной плиты по адресу: г. Сатка, Западный мкр., д. 2, кв. 40
	УЖКХ
	25.12.2017
	31.12.2017
	25.12.2017
	31.12.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Теплоснабжение
	

	14
	Ремонт подводящих сетей МКД (ДРП-2 дом 1 (сантехнические и электромонтажные работы)  
	УЖКХ
	24.05.2017
	17.07.2017
	24.05.2017
	17.07.2017
	 37 п.м.
	37 п.м.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	15
	Ремонт подводящих сетей МКД (ДРП-2 дом 1 (установка отопительных котлов)
	УЖКХ
	24.05.2017
	17.07.2017
	24.05.2017
	17.07.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	16
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и актуализация схем ресурсоснабжения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) Саткинского городского поселения
	УЖКХ
	19.07.2017
	30.11.2017
	19.07.2017
	28.12.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	17
	Снос нежилого здания насосной станции, расположенной по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов, д. 15б
	УЖКХ
	23.05.2017
	30.06.2017
	23.05.2017
	30.06.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	18
	Ремонт теплотрассы по ул. Металлургов, 15
	УЖКХ
	21.03.2017
	31.05.2017
	21.03.2017
	31.05.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	19
	Капитальный ремонт котла на Центральной котельной (замена конвективной части) ПТВМ 30М № 3 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 8
	УЖКХ
	03.07.2017
	31.08.2017
	03.07.2017
	31.08.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	20
	Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт котла на Центральной котельной (замена конвективной части) ПТВМ 30М № 3 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 8»
	УЖКХ
	03.07.2017
	31.08.2017
	03.07.2017
	31.08.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	21
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-21 до ТК-24 г. Сатки Челябинской области (2 этап)
	УЖКХ
	03.04.2017
	01.06.2017
	03.04.2017
	01.06.2017
	240 п.м.
	240 п.м.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Электроснабжение

	22
	Ремонт подводящих сетей электроснабжения к многоквартирным домам г. Сатка
	УЖКХ
	10.04.2017
	02.05.2017
	10.04.2017
	02.05.2017
	2 200 п.м.
	2 200 п.м.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	23
	Поставка и установка КТП в п. Большая Запань
	УЖКХ
	07.08.2017
	15.09.2017
	07.08.2017
	15.09.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	24
	Капитальный ремонт участка сети электроснабжения 6 кВ, 0,4 кВ, фидер № 5 от КП-1 до ул. Индустриальная, 20
	УЖКХ
	20.12.2017
	22.12.2017
	20.12.2017
	22.12.2017
	760 п.м.
	760 п.м.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Газоснабжение
	

	25
	Техническое обслуживание объектов газового хозяйства
	УЖКХ
	07.06.2017
	31.12.2017
	07.06.2017
	31.12.2017
	69,5 км.
	69,5 км.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	26
	Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов газового хозяйства
	УЖКХ
	07.06.2017
	31.12.2017
	07.06.2017
	31.12.2017
	69,5 км.
	69,5 км.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	27
	Обслуживание аварийно-спасательными формированиями объектов газового хозяйства
	УЖКХ
	16.06.2017
	31.12.2017
	16.06.2017
	31.12.2017
	69,5 км.
	69,5 км.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	28
	Поставка электроэнергии, в целях содержания объектов газового хозяйства
	УЖКХ
	18.09.2017
	31.12.2017
	18.09.2017
	31.12.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	29
	Поставка и установка электросчетчика на станции электрозащиты газопровода по адресу: г. Сатка, ул. 50 лет Октября, 17
	УЖКХ
	23.10.2017
	27.10.2017
	23.10.2017
	27.10.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	30
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41»
	УСА
	29.05.2017
	09.06.2017
	29.05.2017
	09.06.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	31
	Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41»
	УСА
	11.07.2017
	11.08.2017
	11.07.2017
	11.08.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	32
	Кадастровые работы по объекту: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41»
	УСА
	22.12.2017
	31.12.2017
	22.12.2017
	31.12.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Строительный контроль выполнения  строительно-монтажных  работ по реконструкции объекта: «Газопровод  низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41»
	УСА
	21.07.2017
	11.08.2017
	21.07.2017
	11.08.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	34
	Подготовка межевого плана земельного участка на объект «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта,   № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка»
	УСА
	08.11.2017
	10.12.2017
	08.11.2017
	10.12.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	35
	Строительно-монтажные работы 1 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка»
	УСА
	19.07.2017
	19.09.2017
	19.07.2017
	19.09.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	36
	Строительный контроль выполнения  строительно-монтажных  работ                1 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка»
	УСА
	21.09.2017
	19.09.2017
	21.09.2017
	19.09.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	37
	Выполнение работ по пуску газа объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка»
	УСА
	16.12.2017
	27.12.2017
	16.12.2017
	27.12.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	38
	Техническое обслуживание сетей газораспределения, расположенных по адресу: Челябинская область, город Сатка, ул. Гаврилова
	УСА
	01.01.2017
	04.03.2017
	01.01.2017
	04.03.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	39
	Строительство «Газопровода низкого давления по                                ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова,               д. 24, г. Сатка Челябинской области»
	УСА
	05.12.2017
	31.03.2018
	05.12.2017
	31.03.2018
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	40
	Строительный контроль строительства  «Газопровода низкого давления по                                ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова,               д. 24, г. Сатка Челябинской области»             
	УСА
	28.11.2017
	20.12.2017
	28.11.2017
	20.12.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	Итого по подпрограмме 2: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы
количество мероприятий - 35, из них:
выполненных - 33;
невыполненных - 2

	Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 – 2019  годы
	

	41
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений
	УСА
	13.06.2017
	31.12.2017
	13.06.2017
	31.12.2017
	2 ед.
	2 ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	Итого по подпрограмме 3: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 - 2019 годы
количество мероприятий - 1, из них:
выполненных - 1;
невыполненных - 0

	Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы
	

	
	Реализация управленческих функций, связанных с общегосударственным управлением
	

	42
	Заработная плата
	УЖКХ
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	
	нет

	43

	Начисления с заработной платы
	УЖКХ
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	44
	ТЭРы
	УЖКХ
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	45
	Налоги
	УЖКХ
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	46
	Услуги связи
	УЖКХ
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	47
	ГСМ
	УЖКХ
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	48
	Прочее
	УЖКХ
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	49
	Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
	УСА
	21.06.2017
	15.08.2017
	21.06.2017
	10.07.2017
	1 усл.ед.
	1 усл.ед.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	Итого по подпрограмме 4: «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы
количество мероприятий - 8, из них:
выполненных - 8;
невыполненных - 0

	Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы
	

	
	Обеспечение выполнения функций, связанных с общегосударственным управлением
	

	50
	Заработная плата
	УСА
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	51
	Начисления с заработной платы
	УСА
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	52
	ТЭРы
	УСА
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	53
	Налоги
	УСА
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	54
	Услуги связи
	УСА
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	55
	ГСМ
	УСА
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	56
	Прочее
	УСА
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	57
	Размещение объявлений в газету
	УСА
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 %
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	Итого по подпрограмме 5: «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы
количество мероприятий - 8, из них:
выполненных - 8;
невыполненных - 0

	Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы
	

	58
	Корректировка генерального плана г. Сатка в части изменения городской черты
	УСА
	10.07.2017
	31.12.2017
	10.07.2017
	31.12.2017
	1 шт.
	1 шт.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	59
	Публикация проекта и утвержденного генерального плана г. Сатка в газете «Саткинский рабочий»
	УСА
	01.11.2017
	30.11.2017
	-
	-
	1
	0
	не выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 7: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019  годы
количество мероприятий - 2, из них:
выполненных - 1;
невыполненных - 1

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	Х
	
	X
	
	X
	X
	

	Итого по муниципальной программе: «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении»  на 2017 -2019  годы
количество мероприятий - 59, из них:
выполненных - 55;
невыполненных - 4



Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.
[bookmark: sub_500]На ход реализации муниципальной программы повлияло: отказ собственника жилого помещения от выкупа (п. 4), неисполнение подрядчиками обязательств по заключенным контрактам (п. 9), возврат Министерством экономического развития Челябинской области откорректированного генерального плана на доработку (п. 59). 

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы,
подпрограммы

	Источники ресурсного обеспечения
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Причины отклонения 
фактического 
финансирования 
от планового

	
	
	
	план
	факт
	

	
	Муниципальная программа, в том числе:
	всего:
	30 638,081
	28 995,042
	

	
	
	федеральный бюджет
	437,960
	437,960
	

	
	
	областной бюджет
	6 055,646
	6 055,646
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	23 129,475
	21 700,246
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	1 015,000
	801,190
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	2 594,000
	1 391,190
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	1 774,000
	785,000
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	820,000
	606,190
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1
	Снос  аварийного  жилого  дома по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Спартака, д. 6  и очистка участка от строительного мусора
	всего:
	1 224,000
	785,000
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	1 224,000
	785,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	2
	Снос  аварийных  жилых  домов по адресам: Челябинская область, г. Сатка, 3 квартал, д. 1; ул. Комсомольская, д. 25,  ул. Куйбышева, д. 22  и очистка участков от строительного мусора
	всего:
	810,000
	596,190
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	810,000
	596,190
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	3
	Акты обследований земельных участков по адресам:  г. Сатка,  ул. Спартака, д. 6; 3 квартал, д. 1;                            ул. Комсомольская, д. 25; ул. Куйбышева, д. 22
	всего:
	10,000
	10,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	10,000
	10,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	4
	Выкуп жилого помещения в многоквартирном аварийном доме по адресу: г. Сатка, ул. Спортплощадь, д. 6, кв. 5

	всего:
	550,000
	550,000
	Отказ собственника жилого помещения от выкупа

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	550,000
	0,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	16 243,278
	15 957,517
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	5 695,136
	5 695,136
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	10 533,142
	10 247,381
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	15,000
	15,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	5
	Ремонт наружного водовода от ВК-224 до ВК-315 по ул. 100-летия «Комбината «Магнезит»
	всего:
	264,143
	264,143
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	264,143
	264,143
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	6
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»
	всего:
	194,762
	194,762
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	194,762
	194,762
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	7
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»  
	всего:
	23,600
	23,600
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	23,600
	23,600
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	8
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная» (повторное)
	всего:
	38,953
	0,0
	Неисполнение п. 9

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	38,953
	0,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	9
	Услуги по корректировке сметной документации и сопровождению прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»
	всего:
	99,800
	69,860
	
Выполнено и оплачено 2 этапа работ, контракт не завершен и перенесен на следующий год

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	99,800
	69,860
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	10
	Получение специализированной гидрометеорологической информации (справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ) по объекту «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»  
	всего:
	2,363
	2,362
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	2,363
	2,362
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	11
	Ремонт самотечной канализационной сети г. Сатка
	всего:
	422,394
	422,394
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	422,394
	422,394
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	12
	Поставка и установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения (водонапорная башня) п. Малый Бердяуш, ул. Механизаторов, 19, 600 м. на юг
	всего:
	89,000
	89,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	89,000
	89,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	13
	Ремонт балконной плиты по адресу: г. Сатка, Западный мкр., д. 2, кв. 40
	всего:
	9,370
	9,370
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	9,370
	9,370
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	14
	Ремонт подводящих сетей МКД (ДРП-2 дом 1 (сантехнические и электромонтажные работы)  
	всего:
	99,568
	99,568
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	99,568
	99,568
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	15
	Ремонт подводящих сетей МКД (ДРП-2 дом 1 (установка отопительных котлов)
	всего:
	99,620
	99,620
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	99,620
	99,620
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	16
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского городского поселения
	всего:
	1 311,016
	1 309,782
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	1 311,016
	1 309,782
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	17
	Снос нежилого здания насосной станции, расположенной по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов, д. 15б
	всего:
	99,853
	99,853
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	99,853
	99,853
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	18
	Ремонт теплотрассы по ул. Металлургов, 15
	всего:
	727,200
	727,200
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	727,200
	727,200
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	19
	Капитальный ремонт котла на Центральной котельной (замена конвективной части) ПТВМ 30М № 3 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 8
	всего:
	3 853,507
	3 853,507
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	3 700,000
	3 700,000
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	153,507
	153,507
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
		

	20
	Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт котла на Центральной котельной (замена конвективной части) ПТВМ 30М № 3 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 8»
	всего:
	82,465
	82,465
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	82,465
	82,465
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	21
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-21 до ТК-24 г. Сатки Челябинской области (2 этап)
	всего:
	491,138
	491,138
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	491,138
	491,138
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	22
	Ремонт подводящих сетей электроснабжения к многоквартирным домам г. Сатка
	всего:
	981,800
	981,795
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	981,800
	981,795
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	23
	Поставка и установка КТП в п. Большая Запань
	всего:
	512,309
	512,309
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	512,309
	512,309
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	24
	Капитальный ремонт участка сети электроснабжения 6 кВ, 0,4 кВ, фидер № 5 от КП-1 до ул. Индустриальная, 20
	всего:
	235,600
	218,000
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	235,600
	218,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	25
	Техническое обслуживание объектов газового хозяйства
	всего:
	300,000
	300,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	300,000
	300,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	26
	Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов газового хозяйства
	всего:
	300,000
	300,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	300,000
	300,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	27
	Обслуживание аварийно-спасательными формированиями объектов газового хозяйства
	всего:
	2 798,404
	2 798,404
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	2 783,404
	2 783,404
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	15,000
	15,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	28
	Поставка электроэнергии, в целях содержания объектов газового хозяйства
	всего:
	361,699
	189,107
	Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	361,699
	189,107
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	29
	Поставка и установка электросчетчика на станции электрозащиты газопровода по адресу: г. Сатка, ул. 50 лет Октября, 17
	всего:
	1,700
	1,700
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	1,700
	1,700
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	30
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41»
	всего:
	30,000
	29,144
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	30,000
	29,144
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	31
	Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41»
	всего:
	375,000
	374,820
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	375,000
	374,820
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	32
	Кадастровые работы по объекту: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41»
	всего:
	10,000
	10,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	10,000
	10,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	33
	Строительный контроль выполнения  строительно-монтажных  работ по реконструкции объекта: «Газопровод  низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41»
	всего:
	10,00
	8,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	10,000
	8,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	34
	Подготовка межевого плана земельного участка на объект «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта,   № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка»
	всего:
	15,000
	15,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	15,000
	15,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	35
	Строительно-монтажные работы 1 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка»
	всего:
	360,000
	360,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	360,000
	360,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	36
	Строительный контроль выполнения  строительно-монтажных  работ 1 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка»
	всего:
	5,000
	5,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	5,000
	5,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	37
	Выполнение работ по пуску газа объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта,             № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка»

	всего:
	20,000
	15,600
	Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	20,000
	15,600
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	38
	Техническое обслуживание сетей газораспределения, расположенных по адресу: Челябинская область, город Сатка, ул. Гаврилова
	всего:
	1,878
	1,878
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	1,878
	1,878
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	39
	Строительство «Газопровода низкого давления по                                ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области»
	всего:
	1 956,335
	1 956,335
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	1 956,335
	1 956,335
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	40
	Строительный контроль строительства  «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области»             
	всего:
	41,801
	41,801
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	38,801
	38,801
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	3,000
	3,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 – 2019 годы
	всего:
	1 234,800
	1 234,800
	

	
	
	федеральный бюджет
	437,960
	437,960
	

	
	
	областной бюджет
	360,510
	360,510
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	436,330
	436,330
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	41
	Предоставление социальных выплат 
	всего:
	1 234,800
	1 234,800
	

	
	
	федеральный бюджет
	437,960
	437,960
	

	
	
	областной бюджет
	360,510
	360,510
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	436,330
	436,330
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	4 422,006
	4 380,610
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	4 422,006
	4 380,610
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	42
	Заработная плата
	всего:
	2 796,000
	2 795,912
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	2 796,000
	2 795,912
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	43
	Начисления с заработной платы
	всего:
	844,400
	844,400
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	844,400
	844,400
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	44
	ТЭРы
	всего:
	75,700
	53,344
	Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	75,700
	53,344
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	45
	Налоги
	всего:
	22,700
	18,054
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	22,700
	18,054
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	46
	Услуги связи
	всего:
	48,670
	30,845
	Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	48,670
	30,845
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	47
	ГСМ
	всего:
	141,600
	143,656
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	141,600
	143,656
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	48
	Прочее
	всего:
	417,430
	420,543
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	417,430
	420,543
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	49
	Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
	всего:
	75,506
	73,854
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	75,506
	73,854
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	6 017,997
	5 930,925
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	5 837,997
	5 750,925
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	180,000
	180,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	50
	Заработная плата
	всего:
	4 003,050
	4 003,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	3 864,850
	3 864,800
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	132,800
	132,800
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	51
	Начисления с заработной платы
	всего:
	1 229,934
	1 198,560
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	1 188,134
	1 156,760
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	41,800
	41,800
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	52
	ТЭРы
	всего:
	125,856
	110,470
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	125,856
	110,470
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	53
	Налоги
	всего:
	32,700
	0,810
	Экономия, в связи с переплатой в 2016 году налога на имущество

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	32,700
	0,810
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	54
	Услуги связи
	всего:
	62,796
	52,640
	Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	62,796
	52,640
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	55
	ГСМ
	всего:
	40,900
	40,900
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	40,900
	40,900
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	56
	Прочее
	всего:
	503,516
	505,300
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	503,516
	505,300
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	57
	Размещение объявлений в газету
	всего:
	19,245
	19,245
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	19,245
	19,245
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	126,000
	100,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	126,000
	100,000
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	58
	Корректировка генерального плана г. Сатка в части изменения городской черты
	всего:
	100,000
	100,000
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	100,000
	100,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	59
	Публикация проекта и утвержденного генерального плана г. Сатка в газете «Саткинский рабочий»
	всего:
	26,000
	0,0
	Возврат Министерством экономического развития Челябинской области откорректированного генерального плана на доработку

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	бюджет Саткинского городского поселения
	26,000
	0,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского городского поселения на реализацию муниципальной программы  
	Статус
	Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

	Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители
	Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года
	сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года
	кассовое
исполнение

	Муниципальная программа
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	17 805,600
	30 638,081
	

	
	
	ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы: УЖКХ
	10 075,800
	
	

	
	
	соисполнитель: УСА
	7 729,800
	
	

	Подпрограмма

	Подпрограмма 1: «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2017 – 2019 годы
	всего:
	1 500,000
	2 594,000
	1 391,190

	
	
	ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: УСА
	1 500,000
	2 594,000
	1 391,190

	
	
	соисполнитель
	-
	-
	-

	
	Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	6 139,300
	16 243,278
	15 957,517

	
	
	ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: УЖКХ
	5 739,300
	13 418,264
	13 139,939

	
	
	соисполнитель: УСА
	400,000
	2 825,014
	2 817,578

	
	Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	486,000
	1 234,800
	1 234,800

	
	
	ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: УСА
	486,000
	1 234,800
	1 234,800

	
	
	соисполнитель: УЗИО
	-
	-
	-

	
	Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	4 336,500
	4 422,006
	4 380,610

	
	
	ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: УЖКХ
	4 336,500
	4 422,006
	4 380,610

	
	
	соисполнитель
	-
	-
	-

	
	Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	5 343,800
	6 017,997
	5 930,925

	
	
	ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: УСА
	5 343,800
	6 017,997
	5 930,925

	
	
	соисполнитель 
	-
	-
	-

	
	Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы
	всего:
	0,0
	126,000
	100,000

	
	
	ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: УСА
	0,0
	126,000
	100,000


	
	
	соисполнитель 
	-
	-
	-



Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях
В течение 2017 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:
1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.01.2017 № 52 «Об утверждении муниципальной программы  - «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования  и финансирование мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 26.01.2016 № 101/21 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.05.2017 № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019  годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 03.05.2017 № 111/24 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
3. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.06.2017 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019  годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 06.06.2017 № 118/27 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.07.2017 № 550/1 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019  годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 19.07.2017 № 122/29 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
5. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 24.08.2017 № 602 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019  годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 16.08.2017 № 123/30 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
6. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.10.2017 № 679 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019  годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 27.09.2017 № 125/32 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
7. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2017 № 731 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019  годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 25.10.2017 № 127/33 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
8. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.12.2017 № 938 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019  годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 14.12.2017 № 138/35 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.
Степень реализации мероприятий, рассчитывается для каждой подпрограммы:
Подпрогрпмма 1: СРм1=Мв/М=3/4=0,75
Подпрограмма 2: СРм2=Мв/М=33/35=0,94
Подпрограмма 3: СРм3=Мв/М=1/1=1
Подпрограмма 4: СРм4=Мв/М=8/8=1
Подпрограмма 5: СРм5=Мв/М=8/8=1
Подпрограмма 6: СРм6=Мв/М=1/2=0,5
где:
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году.
2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы, рассчитывается для каждой подпрограммы.
Подпрограмма 1: Ссуз1=Зф/Зп=1 391,190/2 594,000=0,54 
Подпрограмма 2: Ссуз2=Зф/Зп=15 957,517/16 243,278=0,98
Подпрограмма 3: Ссуз3=Зф/Зп=1 234,800/1 234,800=1
Подпрограмма 4: Ссуз4=Зф/Зп=4 380,610/4 422,006=0,99
Подпрограмма 5: Ссуз5=Зф/Зп=5 930,925/6 017,997=0,99
Подпрограмма 6: Ссуз6=Зф/Зп= 100,000/126,000=0,79
где:
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году.
3. Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения, рассчитывается для каждой подпрограммы.
Подпрограмма 1: Эис1=СРм1/Ссуз1=0,75/0,54=1,39
Подпрограмма 2: Эис2=СРм2/Ссуз2=0,94/0,98=0,96
Подпрограмма 3: Эис3=СРм3/Ссуз3=1/1=1
Подпрограмма 4: Эис4=СРм4/Ссуз4=1/0,99=1,01
Подпрограмма 5: Эис5=СРм5/Ссуз5=1/0,99=1,01
Подпрограмма 6: Эис6=СРм6/Ссуз6=0,5/0,79=0,63
где:
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Саткинского городского поселения;
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения.
4. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, рассчитывается для каждой подпрограммы.
Подпрограмма 1: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=4/4=1
                             Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп=0/1=0
Подпрограмма 2: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=72/72=1
                             Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп=89/89=1
                             Индикатор 3: СДп/ппз3=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2/2=1
                             Индикатор 4: СДп/ппз4=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2/2=1
                             Индикатор 5: СДп/ппз5=ЗПп/пф/ЗПп/пп=1/1=1
                             Индикатор 6: СДп/ппз6=ЗПп/пф/ЗПп/пп=277/277=1
                             Индикатор 7: СДп/ппз7=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2/2=1
                             Индикатор 8: СДп/ппз8=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2 960/2 960=1
                             Индикатор 9: СДп/ппз9=ЗПп/пф/ЗПп/пп=1/1=1
                             Индикатор 10: СДп/ппз10=ЗПп/пф/ЗПп/пп=69,5/69,5=1
                             Индикатор 11: СДп/ппз11=ЗПп/пф/ЗПп/пп=1/1=1
                             Индикатор 12: СДп/ппз12=ЗПп/пф/ЗПп/пп=3/3=1
Подпрограмма 3: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2/2=1
Подпрограмма 4: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=0/0=1
Подпрограмма 5: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=10/10=1
Подпрограмма 6: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=1/1=1
                              Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп=0/1=0
где:
ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец 2017 года;
ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограмм.	
Подпрограмма 1: СРп/п1=(СДп/ппз1+ СДп/ппз2)/n=(1+0)/2=1/2=0,5
Подпрограмма 2: СРп/п3=(СДп/ппз1+ СДп/ппз2+ СДп/ппз3+ СДп ппз4+ СДп ппз5+ СДп ппз6+ СДп ппз7+ СДп/ппз8+ СДп/ппз9+ СДп ппз10+ СДп ппз11+ СДп ппз12)/)/n=(1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+1)/12=1 
Подпрограмма 3: СРп/п3=СДп/ппз1/n=1/1=1
Подпрограмма 4: СРп/п4=СДп/ппз1/n=1/1=1
Подпрограмма 5: СРп/п5=СДп/ппз1/n=1/1=1
Подпрограмма 6: СРп/п6=(СДп/ппз1+ СДп/ппз2)/n=(1+0)/2=1/2=0,5
где:
СРп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
n - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
5. Эффективность реализации подпрограмм.
Подпрограмма 1: ЭРп/п1=СРп/п1×Эис1=0,5×1,39=0,66
Подпрограмма 2: ЭРп/п2=СРп/п2×Эис2=1×0,96=0,96
Подпрограмма 3: ЭРп/п3=СРп/п3×Эис3=1×1=1
Подпрограмма 4: ЭРп/п4=СРп/п4×Эис4=1×1,01=1,01
Подпрограмма 5: ЭРп/п5=СРп/п5×Эис5=1×1,01=1,01
Подпрограмма 6: ЭРп/п6=СРп/п6×Эис6=0,5×0,63=0,32
где: 
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения на реализацию подпрограммы.
6. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.
СДгппз1=ЗПгпф/ЗПгпп=4/4=1
СДгппз2=ЗПгпф/ЗПгпп=0/1=0
СДгппз3=ЗПгпф/ЗПгпп=72/72=1
СДгппз4=ЗПгпф/ЗПгпп=89/89=1
СДгппз5=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1
СДгппз6=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1
СДгппз7=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1
СДгппз8=ЗПгпф/ЗПгпп=277/277=1
СДгппз9=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1
СДгппз10=ЗПгпф/ЗПгпп=2 960/2 960=1
СДгппз11=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1
СДгппз12=ЗПгпф/ЗПгпп=69,5/69,5=1
СДгппз13=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1
СДгппз14=ЗПгпф/ЗПгпп=3/3=1
СДгппз15=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1
СДгппз16=ЗПгпф/ЗПгпп=0/0=1
СДгппз17=ЗПгпф/ЗПгпп=10/10=1
СДгппз18=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1
СДгппз19=ЗПгпф/ЗПгпп=0/1=0
ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец 2017 года;
ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень реализации муниципальной программы:
СРгп=(СДгппз1+СДгппз2+СДгппз3+СДгппз4+СДгппз5+СДгппз6+СДгппз7+СДгппз8+СДгппз9+СДгппз10+СДгппз11+СДгппз12+СДгппз13+ СДгппз14+СДгппз15+СДгппз16+СДгппз17+ СДгппз18+ СДгппз19)/М=(1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0)/19=17/19=0,90
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
7. Эффективность реализации муниципальной программы.
ЭРгп=0,5×СРгп+0,5×((ЭРп/п1+ЭРп/п2+ ЭРп/п3+ ЭРп/п4+ ЭРп/п5+ ЭРп/п6)×( Кj1+ Кj2+ Кj3+ Кj4+ Кj5+ Кj6)/j)=0,5×0,90+0,5×((0,66+0,96+1+1,01+1,01+
0,32)×(0,05+0,55+0,04+0,15+0,21+0,003)/6)=0,5×0,90+0,5×(4,96×1,003/6)=0,5×0,90+0,5×0,83=0,87
где:
СРгп – степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
j – количество подпрограмм;
Kj – коэффициент значимости подпрограмм.
Подпрограмма 1: Кj1=Фj/Ф=1 391,190/28 995,042=0,05
Подпрограмма 2: Кj2=Фj/Ф=15 957,517/28 995,042=0,55
Подпрограмма 3: Кj3=Фj/Ф=1 234,800/28 995,042=0,04
Подпрограмма 4: Кj4=Фj/Ф=4 380,610/28 995,042=0,15
Подпрограмма 5: Кj5=Фj/Ф=5 930,925/28 995,042=0,21
Подпрограмма 6: Кj6=Фj/Ф=100,000/28 995,042=0,003
где:
Фj – объем фактических расходов из бюджета Саткинского городского поселения (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в 2017 году;
Ф – объем фактических расходов из бюджета Саткинского городского поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы в 2017 году.
