

Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года
за 2022 год

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1	Цель 1. Повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры			
1.1	Задача 1. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории			
1.1.1	Реконструкция Каргинского парка г. Сатки («Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области)	1 этап: 2020-2022	В 2022 году работы на объекте «Каргинский парк» в г. Сатке Челябинской области не осуществлялись, в связи с отсутствием финансирования. Срок реализации мероприятия не приносится, так как в настоящее время ведутся судебные споры с Управлением лесами Челябинской области о принадлежности земельных участков. При положительном результате судебных споров предварительно требуется проведение мероприятий по отбору общественной территории с учетом мнения жителей муниципального образования. По	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			результатам отбора будет направлена заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на софинансирование работ.	
1.1.2	Благоустройство Сквера трудовой славы в г. Сатке	1 этап: 2021-2022 новый срок: 1 этап: 2021-2024 2 этап: 2025	В 2022 году средства на благоустройство не запланированы. Перенесение срока на 2024-2025 года.	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
1.1.3	Благоустройство сквера Литераторов в г. Сатке	1 этап: 2020-2024	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
1.1.4	Благоустройство сквера Философов в г. Сатке	1 этап: 2020-2024	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
1.1.5	Благоустройство и переориентация в пешеходную зону ул. Молодежной (г. Сатка)	1 этап: 2020-2024	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
1.1.6	Разработка и реализация проекта по благоустройству исторического центра г. Сатки	1 этап: 2020-2024	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
1.1.7	Строительство сквера Созвездие в г. Бакале	1 этап: 2020-2024	При финансировании из других уровней бюджета второй этап строительства сквера «Созвездие» будет построен	Администрация Бакальского городского поселения

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			2024 г.	
1.1.8	Благоустройство площади Юбилейной в г. Бакале	1 этап: 2020-2024	Был собран неполный пакет документов поэтому не удалось принять участие во Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2023 году заявка на конкурс будет отправлена. В случае победы в вышеуказанном конкурсе реализация мероприятия будет осуществляться в 2024-2025г.	Администрация Бакальского городского поселения
1.1.9	Благоустройство парка культуры и отдыха в р.п. Межевой	1 этап: 2020-2024	Выполнено благоустройство сквера «Шахтерской славы». Проложены тротуарные дорожки, выполнено ограждение сквера, установлен детский игровой комплекс, скамейки, урны.	Администрация Межевого городского поселения
1.1.10	Благоустройство въездов в населенные пункты, благоустройство гостевых улиц. Разработка фирменного стиля (дизайна) каждого населенного пункта района	1 этап: 2020-2024	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
1.1.11	Благоустройство дворовых и общественных территорий поселений	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» в 2022 году – 29 050 669,08 руб. Освоение – 29 050 669,08 руб.	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			Достигнутые индикативные показатели: - Количество благоустроенных дворовых территорий – 0; - Количество благоустроенных общественных территорий – 8.	
1.1.12	Обеспечение доступных объектов сети общественных туалетов, в т.ч. для маломобильных групп	1 этап: 2020-2024	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
1.2	Задача 2. Повышение обеспеченности населения качественным жильем			
1.2.1	Переселение граждан из аварийных и непригодных для проживания помещений	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Приобретены 4 квартиры для жителей Бакальского городского поселения на сумму - 4,22 млн. руб. В 2022 году по программе переселения (ДКЖ) оплачено 29,344 млн. рублей для оплаты 3-х годичного контракта на строительство многоквартирных домов (ул. Кирова д. 11 и ул. Кирова д. 12) в г. Бакал, в т.ч. областного бюджета - 29,254 млн. руб., местного бюджета- 0,09 млн. рублей.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
1.2.2	Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Выдано 30 сертификата, освоено -16,662 млн. руб., в том числе из федерального бюджета-1,804 млн. рублей, областного бюджета- 9,810 млн. рублей, местного бюджета-5,048 млн. рублей	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
1.2.3	Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029,	В 2022 году на территории Саткинского муниципального района предоставлено	Управление строительства и архитектуры Администрации

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	строительства по новым стандартам комфортности и качества	3 этап: 2030-2035	24 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 2,8578 га, из них 8 земельных участков предоставлены на торгах, проводимых в форме аукциона общей площадью – 0,7963 га, остальные земельные участки предоставлены без проведения торгов площадью 2,0615 га.	Саткинского муниципального района
1.3	Задача 3. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития и современным потребностям общества			
1.3.1	Строительство, реконструкция образовательных организаций			
1.3.1.2	Реконструкция школы под школу-детский сад с. Айлино	1 этап: 2021-2022 новый срок: 1 этап: 2021-2023	Проводится реконструкция МКОУ «СОШ с. Айлино» с целью размещения в существующем здании школы детского сада вместимостью 80 мест общеобразовательной школы». Предполагаемый срок окончания реконструкции 2023 год.	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.3	Создание центра цифрового образования детей (It-куб) в г. Сатке	1 этап: 2021-2022	Мероприятие выполнено. Создан центр цифрового образования детей (It-куб) в 2021 году	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.5	Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Актуализация перечня объектов с износом выше	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Проведена модернизация школьных систем образования в МКОУ «СОШ №8»	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	50%			
1.3.6	Проведение капитальных ремонтных зданий муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	<p>Не выполнен кап. ремонт в дошкольном учреждении. Здание МКДОУ «Д/С №3», где планировались работы по капитальному ремонту, является объектом культурного наследия. Проектно-сметная документация на проведение ремонтов на таких объектах должна иметь положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации. На выполнение работ должно быть получено разрешение от государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Организации, которые могут осуществлять ремонт на данных объектах, должны иметь специализированную лицензию.</p> <p>Подрядчик ООО «Реставрационное объединение «ГЕФЕСТ» был определен по итогам электронного аукциона за счет средств местного бюджета. Использование субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования планировалось в дополнение к выделенным финансовым средствам</p>	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>местного бюджета.</p> <p>Подрядчик, исполнив часть обязательств по основному контракту, работы на объекте приостановил, заявив о значительном увеличении стоимости строительных материалов. После этого перестал выходить на связь. До конца 2022 года выполнить процедуры расторжения старого и заключения новых контрактов и выполнения работ не представляется возможным;</p>	
1.3.7	Благоустройство территорий стадионов общеобразовательных учреждений	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Проведено благоустройство территорий стадионов в МАОУ «СОШ №11», МАОУ «СОШ №66 р.п. Бердяуш», МАОУ «СОШ №12», МКОУ «СШИ р.п. Межевой»	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.9	Обеспечение доступного качественного дошкольного образования	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Саткинского муниципального района дошкольные образовательные организации, через предоставление	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			компенсации части родительской платы	
1.3.10	Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.11	Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса, реализация мероприятий по социальной поддержке школьников	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Проведены мероприятия: приобретение подарков первоклассников; обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях; обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы;</p> <p>Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, один из родителей которых является военнослужащим.</p>	
1.3.12	<p>Создание организационных и финансовых условий для безопасного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время</p>	<p>1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035</p>	<p>Создание условий для своевременной подготовки детских оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании; приобретение спортивного инвентаря для организации работы лагерей дневного пребывания; организация отдыха детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях; организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания; организация отдыха в каникулярное</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района</p>

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			время при организации малозатратных форм отдыха; проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей.	
1.3.13	Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Организация целевого обучения в ФГБОУ ВПО (ЧГПУ); участие школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; турнир отличников наук «Ньютон» для учащихся горнозаводского края; участие в конкурсах, фестивалях одаренных детей; бал медалистов; развитие гражданского общества	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.14	Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников и педагогических коллективов	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Конкурс профессионального мастерства педагогических работников; августовская конференция педагогических работников; день учителя; лидер в образовании	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.15	Создание постоянно действующей лаборатории социо-культурного проектирования	1 этап: 2020-2024	Мероприятие планируется к выполнению в 2023-2024 годы в связи с необходимостью разработки нормативной документации	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.16	Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение поддержания уровня заработной платы педагогических работников	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Ежегодно уровень заработной платы поддерживается на установленном уровне	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.3.17	Реализация комплекса мер для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.3.18	Создание учебного центра для подготовки высококвалифицированных кадров в горнозаводских технологических процессах	1 этап: 2020-2024	Мероприятие выполнено в 2021 году	Комитет Экономики Администрации Саткинского муниципального района
1.3.19	Развитие профессионального образования в сфере медицины на базе ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум». Открытие круглогодичного центра аккредитации медицинских работников, открытие новых направлений подготовки	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Заклучен договор безвозмездного пользования помещением для общежития. Строительство спортивного зала не выполнено, так как бюджетных средств на строительство не выделено. В 2021 году открыт центр аккредитации медицинских работников.	ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум»
1.3.20	Подготовка квалифицированных кадров для работы в агропромышленном комплексе	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Исключение мероприятия, Решение Собрания депутатов от 30.11.2022 №281/58	-
1.3.21	Создание единого образовательного пространства с целью организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Созданы центры точек роста в образовательных учреждениях (информация МКУ «Управление образования»)	Комитет Экономики Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.3.22	Создание ассоциации (координационного совета) по организации взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Проведены координационные совещания, планируется создание координационного совета в 2023 г.	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
1.3.23	Мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	По данным Центра занятости населения на конец 2022 года потребность в работниках заявленная работодателями составила 1118 вакантных должностей, из них 983 для замещения рабочих профессий, при этом уровень безработицы на конец отчетного периода составил 1,5 %. Всего в 2022 году заявлено 4872 свободных рабочих мест и вакантных должностей, из них исключено в отчетном периоде 4301 рабочее место. В Саткинском муниципальном районе в 2022 году на базе среднего и начального профессионального образования получили диплом 508 студентов, из них получили направление на работу 293 человека. Предприятия испытывают определённый дефицит в работниках, имеющих рабочие специальности, другим моментом является несоответствие вакансий в разрезе специальностей и направлений	Комитет Экономики Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			подготовки.	
1.4	Задача 4. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения			
1.4.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения на территории Саткинского муниципального района, развитие амбулаторно-поликлинической службы			
1.4.1.1	Строительство поликлиники № 3 в г. Сатка (Западный район)	1 этап: 2020-2024 Новый срок: 1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025	Финансирование запланировано на 2025 год	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»
1.4.1.2	Строительство поликлиники № 4 р.п. Бердяуш	1 этап: 2020-2024 Новый этап: 1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025	Финансирование запланировано на 2025 год	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»
1.4.1.3	Строительство фельдшерского пункта в п. Черная речка	1 этап: 2020-2024	Реализовано в 2021 году	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»
1.4.1.4	Строительство фельдшерского пункта в д. Верхний Айск	1 этап: 2020-2024	Исключение мероприятия, Решение Собрания депутатов от 30.11.2022 №281/58	-
1.4.1.5	Строительство фельдшерского пункта в с. Романовка	1 этап: 2020-2024	Исключение мероприятия, Решение Собрания депутатов от 30.11.2022 №281/58	-
1.4.1.6	Строительство фельдшерского пункта в п. Катавка	1 этап: 2020-2024	Исключение мероприятия, Решение Собрания депутатов от 30.11.2022 №281/58	-
1.4.1.7	Строительство амбулатории в р.п. Сулея (40 посещений в смену)	3 этап: 2030-2035	Исключение мероприятия, Решение Собрания депутатов от 30.11.2022 №281/58	-

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.4.2	Организация аптечного пункта в Романовском сельском поселении	1 этап: 2020-2024	Исключение мероприятия, Решение Собрания депутатов от 30.11.2022 №281/58	-
1.4.3	Создание многопрофильного СПА-центра на территории Межевого городского поселения	1 этап: 2020-2024	Отсутствуют инвесторы	Администрация Межевого городского поселения
1.4.5	Комплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами, в т.ч. узкой специализации, обеспечение подготовки и переподготовки кадров, повышение уровня профессионализма	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Обеспеченность населения врачами увеличилась, за счет привлечения «Молодых специалистов» узких специальностей по программе Земский доктор». Курсы подготовки и переподготовки кадров пройдены согласно запланированного обучения. Постоянное повышение уровня профессионализма путем освоения образовательных модулей, участия в конференциях.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»
1.4.6	Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение поддержания уровня заработной платы медицинских работников	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Выполняется в соответствии с Указом Президента №507 от 07.09.2012 года за 2022 году: Врачи – 104 875,83 рублей, средний медицинский персонал – 40 428,25 рублей, младший медицинский персонал – 40 425,16 рублей, прочий персонал – 25 504,75 рублей.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»
1.4.7	Реализация комплекса мер, направленных на оснащение	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029,	Поступило следующее мед.оборудование: 1. Система эндоскопической	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	медицинских учреждений современным медицинским оборудованием	3 этап: 2030-2035	<p>визуализации.</p> <p>2. Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая.</p> <p>3. Комплекс рентгеновский диагностический "КРД - "ПРОТОН".</p> <p>4. Стерилизатор плазменный универсальный "Пластер-50-Мед ТеКо".</p> <p>5. Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М- Ф".</p> <p>6. Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-35.</p> <p>7. Аппарат для ингаляционной анестезии с искусственной вентиляцией легких.</p> <p>8. Дефибриллятор – 6 шт.</p> <p>9. Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02.</p> <p>10. Микроскоп световой стандартный – 8 шт.</p> <p>11. Автоклав паровой – 4 шт.</p> <p>12. Стол массажный – 1 шт.</p> <p>13. Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга</p> <p>14. Дозатор пипеточный электронный многоканальный</p> <p>15. Электрокардиостимулятор внешний – 5 шт.</p> <p>16. Комплект травматологический операционный</p> <p>17. Морозильник медицинский</p>	«Областная больница г. Сатка»

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>низкотемпературный</p> <p>18. Ширма рентгенозащитная передвижная</p> <p>19. Система ультразвуковая хирургическая</p> <p>20. Стол операционный</p>	
1.4.8	Развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие дорожной инфраструктуры, транспорта	<p>1 этап: 2020-2024,</p> <p>2 этап: 2025-2029,</p> <p>3 этап: 2030-2035</p>	В 2022 нет финансирования. В 2021 г. куплен автомобиль на сумму 737 233,33 рублей для обслуживания неотложной поликлинической службы.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»
1.4.9	Поддержка выездных форм работы медицинских организаций	<p>1 этап: 2020-2024,</p> <p>2 этап: 2025-2029,</p> <p>3 этап: 2030-2035</p>	Выполняется своевременно поддержка выездных форм работы медицинских организаций	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»
1.4.10	Информирование населения: активная пропаганда диспансеризации в СМИ, на телевидении, радио (местные информационные издания), социальная реклама на внешних информационных носителях (магазины, аптеки, подъезды, МФЦ и т.д.), размещение на сайтах (администрации района) и социальных сетях	<p>1 этап: 2020-2024,</p> <p>2 этап: 2025-2029,</p> <p>3 этап: 2030-2035</p>	<p>Активно проводилась работа по пропаганде диспансеризации. Материалы публикуются и размещаются на официальном сайте Администрации СМР, в социальных сетях. Активную пропаганду диспансеризации проводили участковые врачи пациентам</p>	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»
1.4.11	Взаимодействие с работодателями, взаимодействие в части формирования оптимальных условий труда и создания условий для	<p>1 этап: 2020-2024,</p> <p>2 этап: 2025-2029,</p> <p>3 этап: 2030-2035</p>	Выполняется взаимодействие с работодателями, взаимодействие в части формирования оптимальных условий труда и создания условий для прохождения работниками предприятий	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Сатка»

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	прохождения работниками предприятий диспансеризации и профилактических медицинских осмотров		диспансеризации и профилактических медицинских осмотров	
1.5	Задача 5. Создание условий для развития физической культуры и спорта			
1.5.1	Реконструкция стадиона «Труд» с единовременной пропускной способностью 60 человек, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	1 этап: 2020-2024	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт стадиона «Труд» и получено положительное заключение госэкспертизы Челябинской области.	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.5.3	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области	1 этап: 2021-2023	Строительство объекта осуществляется по концессионному соглашению между Администрацией Саткинского муниципального района и ООО «Спорт- Инвест». В 2022 году продолжился 2 этап строительства Физкультурно- оздоровительного комплекса с ледовым полем.	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.5.5	Модернизация существующих хоккейных кортов (устройство покрытия, освещение, раздевалки, прокат): - г. Бакал - 1 ед.; - р.п. Бердяуш - 1 ед.; - р.п. Межевой - 1 ед.	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Ежегодно ведутся плановые ремонтные работы хоккейных коробок. Произведен монтаж коммуникаций для заливки катка в г. Бакале.	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.5.6	Оборудование плоскостных сооружений информационными стендами	1 этап: 2020-2024	Муниципальное казенное учреждение Оборудование плоскостных сооружений информационными стендами в 2022	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			году выполнилось частично, работа продолжится в 2024 год.	Саткинского муниципального района»
1.5.7	Строительство скейт-площадок разной конфигурации, в т.ч. малобюджетными средствами (бетонная заливка) на внутриквартальных территориях поселений: - г. Сатка - 1 шт. - г. Бакал - 2 шт. - р.п. Бердяуш - 1 шт. - р.п. Межевой - 1 шт.	1 этап: 2022-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В 2022 году строительство скейт- площадок разной конфигурации, в т.ч. малобюджетными средствами (бетонная заливка) на внутриквартальных территориях поселений: г. Бакал - 2 шт.; р.п. Бердяуш - 1 шт.; р.п. Межевой - 1 шт. не выполнялось. Скейт-площадка была установлена в городе Сатка в 2020 году в количестве 2 штук.	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.5.11	Развитие Бакальской лыжной базы (обустройство территории, освещение, организация проката)	1 этап: 2020-2024	Совершенствование существующей инфраструктуры подготовка лыжной трассы, стартового городка. Для организации проката было приобретено Управлением по физической культуре и спорту Саткинского района десять пар автоматических креплений Rotofella.	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.5.13	Укрепление материально- технической базы учреждений физической культуры и спорта	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В МАУ «Дворец спорта «Магнезит» в 2022 году выполнены в полном объеме мероприятия по доступной среде для инвалидов и других МГН в соответствии с муниципальной программой «Доступная среда».	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.5.14	Совершенствование единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп населения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.5.15	Пропаганда регулярных занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни среди различных возрастных групп в образовательных учреждениях, по месту работы и жительства населения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Активно проводилась работа по пропаганде физической культуры и спорта. Материалы публикуются и размещаются в СМИ, на официальном сайте Администрации СМР, в социальных сетях. Публикуется информация о предстоящих мероприятиях, статьи о проведённых соревнованиях, режим работы групп и секций, занимающихся в спортивных учреждениях, режим работы пункта проката лыж и коньков, тренажёрных залов. Наряду с этим, на информационных стендах и баннерах города размещаются объявления о победах спортсменов в Международных и Всероссийских соревнованиях, призывающие граждан СМР участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.5.16	Развитие массового	1 этап: 2020-2024,	Центр тестирования ВФСК «Готов к	Муниципальное казенное

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	<p>физкультурного движения «Готов к труду и обороне!», совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для внедрения ВФСК ГТО</p>	<p>2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035</p>	<p>труду и обороне» в Саткинском муниципальном районе работает по расписанию (Пн.-Пт с 09:00 – 15:00 часов). Ведется объемная работа по тестированию учащихся средних специальных общеобразовательных организаций (Саткинский медицинский техникум, Саткинский политехнический колледж им. Савина А.К. и Саткинского горно-керамического колледжа) и спортивных групп спортивных школ района (МБУ «СШ им. Иваницкого А.В., МБУ «СШ им. Гундарцева В.И., МАУ «Дворец спорта «Магнезит»), средних образовательных школ, производственных коллективов и среди населения Саткинского муниципального района.</p>	<p>учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»</p>
1.5.17	<p>Развитие новых современных массовых видов спорта, обеспечивающих здоровый образ жизни и регулярное занятие физической культурой и спортом (спортивный бег, скандинавская ходьба, терренкур, велотриал, самокатный спорт, воркаут и пр.)</p>	<p>1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035</p>	-	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»</p>

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.5.18	Развитие и поддержка социального предпринимательства в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Социально-ориентированные некоммерческие организации-получатели поддержки в 2022 году: «Футбольный клуб «Сатка»; «Хоккейный клуб «Сатка»; «Федерация единоборств и боевых искусств».	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.5.19	Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Согласно единому областному календарному плану лица с ограниченными возможностями участвуют в спортивных областных мероприятиях: легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, шашки, армреслинг, дартс, гиря, пауэрлифтинг.	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.6	Задача 6. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала, формирование регионального центра творческих индустрий			
1.6.1	Создание многофункционального образовательно-культурного центра в г. Сатке	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района
1.6.2	Создания современного пространства Саткинского краеведческого музея, путем размещения его в реконструируемом здании ЮУрГУ	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	Создана концепция современного пространства музея, здание по адресу Пролетарская 6 передано Саткинскому краеведческому музею, разработана ПСД, подана заявка на экспертизу ПСД	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.6.3	Разработка проекта по музеефикации природно-исторического комплекса «Пороги» и создания туристского объекта федерального значения	1 этап: 2020-2024	Начата разработка проекта. С целью постановки на кадастровый учет земельного участка, находящегося на территории Кусинского района заключен договор на разработку технической документации с ЧОБУ "Чебаркульский лесхоз. В 2022г произведен ремонт лестницы и смотровой площадки на территории объекта культурного наследия «Комплекс «Пороги» Саткинского муниципального района. Проведены работы по расчистке и герметизации водоприемного колодца, выполнено техническое обследование напорной трубы.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района, Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района
1.6.4	Создание и дальнейшее развитие арт-лаборатории на базе бывшего гаража БелАЗов «Магnezита» совместно с ведущими вузами РФ (концерты, фестивали, летние школы, семинары и пр.)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Нет финансирования. Мероприятие на исключение так как не будет реализовываться в Саткинском районе	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района
1.6.5	Создание туристско-рекреационного центра путем ревитализации промышленных территорий	1 этап: 2020-2024	Поиск инвесторов	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.6.6	<p>Выведение на региональный, всероссийский уровень фестивалей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - архитектурный фестиваль "Моя Сатка"; - фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел "Кузнечный фестиваль"; - гастрономический фестиваль "Первое уральское яблоко"; <p>и масштабирование опыта проведения фестивалей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международный фестиваль классической музыки имени Е.В. Образцовой «КАРМЕН» 	<p>1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035</p>	<p>Проведены мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международный фестиваль классической музыки имени Е.В. Образцовой «КАРМЕН»; - фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел "Кузнечный фестиваль"; - гастрономический фестиваль "Первое уральское яблоко масштабирование опыта проведения. <p>Архитектурный фестиваль "Моя Сатка" не реализовано</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района</p>
1.6.7	<p>Организация фестиваля "Преобразование индустриальных ландшафтов"</p>	<p>1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035</p>	<p>Разработана концепция использования промышленных объектов, ландшафтов, нестандартных архитектурных решений</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района</p>
1.6.8	<p>Капитальный ремонт здания ДК «Металлург» в г. Сатка</p>	<p>1 этап: 2020-2024</p>	<p>Разработана ПСД, отсутствие финансирования на экспертизу</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района</p>
1.6.9	<p>Реконструкция ДК «Горняков» в г. Бакале</p>	<p>1 этап: 2020-2024</p>	<p>-</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района</p>

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.6.10	Строительство клуба в п. Малый Бердяуш	1 этап: 2020-2022	Разработана ПСД	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района
1.6.11	Создание и поддержка художественного центра сувенирной продукции «Айлинская роспись» в с. Айлино	1 этап: 2020-2024	-	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
1.6.13	Внедрение передовых образовательных, информационных технологий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования и учреждений культуры	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В рамках Национального проекта «Культура» региональный проект «Творческие люди» мероприятие «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» приобретено оборудование МБУ ДК «Горняк» р.п. Межевой. С целью повышения комфорта посетителей, оптимальной организации трудового процесса организаций и повышения качества мероприятий ДШИ приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района
1.6.14	Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства: развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В рамках Национального проекта «Культура» «Творческие люди» прошли обучение 11 человек: специалисты в области библиотечного и музейного дела, дополнительного образования и	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	искусства, поддержка мастеров искусств и творческой молодежи, повышение престижа творческих профессий		культурно – досугового направления. Реализованы мероприятия в рамках муниципальной программы «Культура Саткинского муниципального района»: проведение конкурсов профессионального мастерства.	
1.6.15	Создание современного библиотечного комплекса, развитие системы библиотечного обслуживания, увеличение числа модернизированных библиотек, внедрение новых форм и методов работы, в т. ч. дистанционного и внестационарного доступа	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	На базе Центральной библиотеки и центральной детской библиотеки в городе Сатка, где создан современный библиотечный комплекс, продолжается внедрение новых форм и методов работы, в т. ч. дистанционного и внестационарного доступа. В рамках Национального проекта «Культура» подана новая заявка на модернизацию в 2023 году детской библиотеки (м/р Западный)	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района
1.6.16	Проведение и участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и т.п., ориентированных на реализацию творческого потенциала населения, развитие культурного обмена на межрегиональном, общероссийском и международном уровнях	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Все запланированные мероприятия проведены согласно плана.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.6.17	Капитальный ремонт учреждений культуры района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района
1.6.18	Строительство здания для МБОУ ДО «ДШИ №1 имени Ю.А. Розу	1 этап: 2021-2024	Разработана ПСД, подана заявка на экспертизу ПСД	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»
1.6.19	Организация системной работы виртуальных концертных залов образовательных учреждений дополнительного образования в МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ю.А.Розума», МБОУ ДО «ДШИ» города Бакала	1 этап: 2022-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	С использованием инфраструктуры виртуальных концертных залов ведутся показы произведений филармонической музыки, а также мероприятия социально-культурной, развлекательной, образовательной направленности.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»
1.7	Задача 7. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи			
1.7.1	Дальнейшее развитие креативного пространства «АРТ-Сатка»	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Организация мероприятий социокультурного и интеллектуального для гостей - 1 320 мероприятий. Организация посещения в свободном режиме - 30 661 человек. Участников мероприятий – 10 928 человек. Детей в детской игровой комнате – 1 869 человек. В числе решаемых задач посредством привлечения жителей и гостей Саткинского района - организация социокультурного досуга, в том числе	Фонд содействия развитию Саткинского района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>семейного; повышение интеллектуального развития; построение социокультурных связей, особенно для людей с ОВЗ, и повышение чувства социальной значимости.</p> <p>Формирование культуры интеллектуального общения и стремления к саморазвитию, создание комьюнити по интересам; развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах развития территории</p>	
1.7.2	Проведение мероприятия (экстремальный забег с преодолением полосы препятствий) всероссийского мульти спортивного проекта «Стальной характер»	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района»
1.7.3	Реализация комплекса мероприятий патриотической направленности	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Зарница"; Муниципальный этап Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки», посвященный Дню героев Отечества; Мероприятия, посвящённые памятным датам России;	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			Муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России» (молодёжный конкурс «Свой мир мы строим сами»); Встреча поколений – встреча молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и афганской войн («Диалоги с героями», мастер-классы)	
1.7.4	Организация поддержки талантливых детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века"; День выпускника; День студента Весна студенческая	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.7.5	Организация поддержки социальных и общественных инициатив молодых граждан	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Доброволец России"; Фестиваль «Парк будущих профессий»	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.7.6	Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности (День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга; день солидарности в борьбе с терроризмом; круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму (фестиваль-форум «В слове Мы сто тысяч Я»); День солидарности в	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			борьбе с терроризмом, социальный проект «Технология добра», городской праздник «День молодежи», молодежный образовательный форум «Молодежь. Перегрузка»)	
1.7.7	Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Саткинского муниципального района в возрасте от 14 - 18 лет	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Временное трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет в летний период	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.8	Задача 8. Реализация социальной политики			
1.8.1	Развитие системы оказания адресной социальной помощи нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с несовершеннолетними детьми	1 этап: 2020-2024 ,2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Адресная социальная помощь оказана 145 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района
1.8.2	Создание и поддержание условий для интеграции инвалидов, детей-инвалидов и граждан пожилого возраста в общественную жизнь, развитие комплекса социокультурных мероприятий для отдельных категорий граждан	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Организовано 4 благотворительных мероприятия для отдельных категорий граждан района Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, приобретение оборудования, специальных технических средств, для оснащения учреждений в целях оказания социальных услуг в сумме 2 955,2 тыс. рублей Предоставление субсидий управляющим организациям по возмещению затрат на выполнение	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>работ по созданию условий доступности в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения в сумме 300,0 тыс. рублей</p> <p>Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в МБУ «Комплексный центр» в сумме 150,0 тыс. рублей</p>	
1.8.3	<p>Организация социальной защиты, охрана прав и законных интересов детей, семей с детьми, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>	<p>1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035</p>	<p>1. Назначено и выплачено мер социальной поддержки 7 274 семей с детьми на сумму 65 410,2 тыс. рублей</p> <p>2. Выплачено 115 гражданам пособие на погребение на сумму 855,7 тыс. рублей и 1 специализированной организации возмещено 43,4 тыс. рублей (за 7 погребений).</p> <p>3. Назначено и выплачено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опекунское пособие 144 получателям; - вознаграждение 55 приемным родителям. <p>Сумма выплат составила 50 502,3 тыс. рублей</p>	<p>Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района</p>
1.8.4	<p>Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами, законами Челябинской области и другими нормативными правовыми актами</p>	<p>1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035</p>	<p>1. Меры социальной поддержки предоставлены отдельным категориям граждан, установленных законодательством Челябинской области – 10 009 гражданам на сумму 132 518,4 тыс. рублей</p> <p>2. Предоставлены меры социальной поддержки федеральным категориям льготников, установленных</p>	<p>Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района</p>

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>законодательством Российской Федерации - 4 690 гражданам на сумму 52 451,8 тыс. рублей</p> <p>3. Ежегодную денежную выплату получили 23 Почетных гражданина Саткинского муниципального района на сумму 912,8 тыс. рублей</p> <p>4. Доплату к пенсии получили 49 муниципальных служащих Саткинского муниципального района на сумму 8 456,4 тыс. рублей</p> <p>5. Доплату к страховой пенсии по старости (по инвалидности) получили 6 человек, на сумму 1 306,7 тыс. рублей</p> <p>6. Ежегодная денежная выплата назначена и выплачена 827 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 13 260,8 тыс. рублей</p> <p>7. Выплату единовременного социального пособия ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов получили 202 ветерана Великой Отечественной войны и 525 Детей погибших защитников Отечества, на сумму 1 199,8 тыс. рублей</p> <p>8. Полномочия по назначению и выплате, отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных законодательством</p>	

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			Российской Федерации, Челябинской области и Саткинского муниципального района выполнены в полном объеме	
1.8.5	Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена 5 156 семьям Саткинского муниципального района на сумму 104 815,0 тыс. рублей	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района
1.8.6	Обеспечение максимального охвата жителей, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки, социальными услугами, повышение качества их предоставления и уровня удовлетворенности граждан в востребованных социальных услугах, создание благоприятных условий для социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	1. Социальное обслуживание предоставлено 931 гражданам 2. Расходы на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания (замена входной двери в нежилое помещение по адресу: г. Сатка, ул. Пролетарская, д.32, в сумме 54,0 тыс. рублей.)	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района
1.8.7	Создание благоприятных условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни и	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Мероприятия по созданию благоприятных условий для личностного развития детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни и	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	социализации в обществе		социализации в обществе выполнены в полном объеме	
1.8.8	Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	19 семей с детьми-инвалидами, и детьми с ограниченными возможностями здоровья получили выплату единовременного социального пособия, на сумму 200,0 тыс. рублей на оплату дорогостоящих видов лечения и обследования, на приобретение медикаментов, товаров (услуг), необходимых для лечения	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района
1.8.9	Увеличение объема и повышение качества предоставления социально-медицинских услуг детям	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	1) Обеспечены бесплатным молоком 133 ребенка первого и второго года жизни из малообеспеченных семей на сумму 199,9 тыс. рублей. 2) Привитых против клещевого энцефалита – 710 детей школьного возраста, на сумму 275,0 тыс. рублей	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района
1.8.10	Оказание комплексной поддержки дисфункциональных семей с целью формирования внутренних ресурсов семьи, самореализации в современных экономических условиях развития общества, включения семей в решение социальных проблем	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Организована комплексная реабилитация семей и детей, состоящих в банке данных Программы «Крепкая семья»	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
1.8.11	Формирование приоритета здорового образа жизни, принятие мер по улучшению здоровья семьи. Поддержание семейных традиций в культурной политике, а также организация новых и поддержка существующих семейных форм проведения досуга	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Организовано и проведено 7 благотворительных мероприятия и акций, направленных на социальную реабилитацию семей с несовершеннолетними детьми	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района
1.8.12	Обучение инновационным технологиям работы с дезадаптивными семьями	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Все специалисты, участвующие в реализации Программы «Крепкая семья», обеспечены информационно-методическими и техническими ресурсами	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района
1.8.13	Организация поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	1. Комплексная реабилитация предоставлена 214 инвалидам и детям – инвалидам, проживающим на территории района 2. Предоставлена субсидия 2 социально – ориентированным некоммерческим организациям района.	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района
1.8.14	Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	1 этап: 2020-2024	Реализовано в 2020 году	Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района
1.9	Задача 9. Обеспечение безопасности населения			
1.9.1	Совершенствование системы профилактики преступлений и	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029,	Проведено 24 межведомственных профилактических рейдов.	Отдел мобилизационной работы Администрации Саткинского

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	иных правонарушений, улучшение межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики	3 этап: 2030-2035	Опубликованы информационные материалы: телевидение – 1, печатном – 22, радио – 1, интернет – 201. Проведено 12 профилактических мероприятий направленные на предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми. Проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий. Проведено: круглый стол – 28, беседы - 101, лекции – 33. Проведены интеллектуальные, спортивные мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.	муниципального района
1.9.2	Реализация мероприятий по профилактике пьянства, алкоголизма, и проведению комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Усиление социальной профилактики правонарушений, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни, формирование законопослушного поведения граждан, организацию досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних. Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 4186 детей и подростков. В 15 лагерях отдохнуло 1950 детей. Проведено 1 мероприятие по оказанию содействия в работе	Отдел мобилизационной работы Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			реабилитационному центру «Новое время»	
1.9.3	Воспитание культуры толерантности через систему образования	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма. Разработаны и распространены методические рекомендации: курс «Социализация подростка»; «Воспитание толерантности у подростка», «Месячник толерантности».	Отдел мобилизационной работы Администрации Саткинского муниципального района
1.9.4	Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма. Внедрение программы внеурочной деятельности: «Азбука нравственности», «Основы этикета», «Татаро-башкирский язык» для обучающихся 1-4 классов и т.д.; учебный курс ОРКСЭ (основы религиозной культуры и советской этики.	Отдел мобилизационной работы Администрации Саткинского муниципального района
1.9.5	Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие национально- культурному взаимодействию в сообществе	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет особую актуальность, обусловленную сохраняющимся межэтническими и	Отдел мобилизационной работы Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма. Проведены патриотические акции, флэш-мобы, спортивные соревнования проведение в соответствии с планом мероприятий.	
1.9.6	Совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании среди различных категорий населения, прежде всего, среди молодежи и несовершеннолетних	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи. Проведено 10 мероприятий.	Отдел мобилизационной работы Администрации Саткинского муниципального района
1.9.7	Профилактика терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Устранение причин и условий, способствующих терроризму, совершению правонарушений, позволило улучшить социально-экономическую ситуацию в Саткинском муниципальном районе. Проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий. Проведено 2 практических антитеррористических тренировки. Проведено 10 проверок неиспользуемых или используемых не по назначению строений и помещений. Проведено уточнение списков оповещения, плана эвакуации, расчета сил и средств, в целях	Отдел мобилизационной работы Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			определения готовности к ликвидации или минимизации последствий возможного террористического акта.	
1.9.8	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Выполнялась организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Саткинского муниципального района»
2	Цель 2. Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей			
2.1	Задача 1. Развитие промышленности и привлечение инвестиций			
2.1.1	Актуализация перечня свободных земельных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Ежегодно актуализируется и размещается на сайте Саткинского муниципального района	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.2	Систематическое снижение всех возможных административных барьеров со стороны муниципальных органов власти в целях повышения уровня инвестиционного климата в Саткинском муниципальном районе	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Главы городских и сельских поселений Саткинского муниципального района (по согласованию): подготовка документов и постановка муниципального имущества на кадастровый учет; Управления земельными и имущественными отношениями: подготовка документов и постановка на кадастровый учет; Управление жилищно-коммунального	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>хозяйства Администрации Саткинского муниципального района: проводились работы по погашению задолженности по ТЭР за потребление энергоресурсов по поселениям;</p> <p>Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района: проведена работа по внесению в правила землепользования и застройки на территории Саткинского и Бакальского городских поселений.</p>	
2.1.3	Ведение базы инвестиционных проектов, которые реализуются и планируются к реализации на территории Саткинского муниципального района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	База инвестиционных проектов ведется и ежегодно актуализируется.	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.4	Актуализация инвестиционного паспорта Саткинского муниципального района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Ежегодная актуализация и размещение на сайте Саткинского муниципального района	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.5	Поддержка инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению ведущих предприятий Саткинского района			

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
2.1.5.1	Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах мощностью 50 тыс. тонн в год (ЦМП-5)	1 этап: 2020-2022 Новый срок: 1 этап: 2020-2024 2 этап: 2025-2026	Рабочая документация выдана. Положительное заключение Госэкспертизы получено. Подстанция 110/6 и четыре из пяти эл.плавильных печей введены в эксплуатацию. Общестроительные работы завершены, ведется пуско-наладка оборудования. Оформляется исполнительная документация на ввод объектов ОС. Идет перепланировка здания АБК и благоустройство территории цеха.	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.5.2	Строительство многоподовой печи № 2 (ММП-2)	1 этап: 2020-2022 Новый срок: 1 этап: 2020-2023	Печь: запущена в эксплуатацию, идет отработка режимов, настройка оборудования. Участок охлаждения: выполнено. Ж-д эстакада для приемки сырого магнезита: выполнено. Эл.помещения и операторская: выполнено. Участок сортировки и отгрузки: выполнено. Эстакада подачи кальцинированного магнезита: выполнено. Склады сырого магнезита: выполнено. Дробильно-сортировочный комплекс: выполнено. Ведутся пуско-наладочные работы по аспирации. Общая готовность: 95%.	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.5.3	Увеличение объемов добычи сырого магнезита шахты «Магнезитовая»	1 этап: 2020-2024 2 этап: 2025	Система автоматического мониторинга поверхности: - регламент взаимодействия между РЖД	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			и КМ согласован, прорабатывается возможность доработки системы с целью повышения стабильности и точности показаний. ГВУ:- введено Горизонт +180м:- введено Горизонт +100м- выполняются горно- капитальные работы по проходке и креплению выработок ПСО:- введено	
2.1.5.4	Расширение и глубокая модернизация участков производства наиболее перспективных огнеупоров для черной металлургии - периклазоуглеродистых изделий (ПУ) - до 100-120 тыс. т в год	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	В 2018-2022гг выполнена модернизация участка по производству ПУ-изделий с установкой двух термопечей	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.5.5	Расширение и глубокая модернизация участка производства перспективных огнеупоров для цементной промышленности - периклазошпинельных изделий (ПШ) - до 50-60 тыс. т в год	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	В 2018-2022гг выполнена модернизация первого участка по производству изделий марки ПШПЦ с установкой одной туннельной печи мощностью 36 тыс.т в год. Модернизация второго участка с установкой второй туннельной печи запланирована на 2023-2025гг	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.5.6	Расширение участка производства периклазовых торкрет-масс для полусухого торкретирования - до 20 тыс. т в год	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования, запланировано в 2027-2030 гг.	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
2.1.5.7	Расширение участка производства бетонных изделий из корундовых бетонов до 10-15 тыс. т в год	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования, до 2030г не запланировано	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.5.9	Строительство цеха по производству низко- и среднеуглеродистого ферромарганца, конверторным способом	1 этап: 2021-2024 Новый срок: 1 этап: 2021-2024 2 этап: 2025	Оценка технико-экономических показателей проекта. Определены поставщики основного производственного оборудования. Инжиниринг. Подготовка промышленной площадки	Комитет экономики Администрация Саткинского муниципального района
2.1.6	Развитие промышленного кластера специальной экипировки, в т.ч. поддержка реализации инвестиционных проектов			
2.1.6.1	Освоение импортозамещающего производства инновационной утепленной и неутепленной рабочей и специальной одежды	1 этап: 2020-2024	Разработаны планы НПО «Зюраткуль» на 2023 г.	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
2.1.7	Поддержка инвестиционных проектов на территории ТОСЭР «Бакал»			
2.1.7.2	Освоение месторождения кварцитов Бакальской группы	1 этап: 2020-2022	Достигнуто устное соглашение о предоставлении в аренду производственной площадки для реализации проекта с ООО «Бакальское рудоуправление». Ведутся переговоры с лизинговыми компаниями по приобретению оборудования. (По инвестиционным проектам ТОСЭР г. Бакал указаны сроки реализации инвестиционных проектов на основании Соглашений об осуществлении	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Челябинской области «Бакал» с резидентами ТОСЭР «Бакал» и планом реализации инвестиционных проектов, утвержденных Уполномоченным органом. Согласно ст.7, ст.15 Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" Уполномоченный орган, осуществляет контроль за выполнением резидентом ТОСЭР показателей реализации инвестиционного проекта согласно Соглашения об осуществлении деятельности, а также принимает решение об изменении и расторжении Соглашения.</p>	
2.1.7.3	Производство уличных игровых комплексов	1 этап: 2020-2024	14.09.2020 г. исключён из реестра резидента ТОР «Бакал» на основании соглашения от 26.08.2021г. о расторжении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования 30 марта 2021 г.	
2.1.7.4	Создание металлургического завода по производству гранулированного чугуна	2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Работа ведется по графику ООО «Вершина»: проектирование комплектной технологической установки производства гранулированного чугуна на базе кольцевой печи с учетом требований по производительности; оптимизация конструкции и улучшение тактико-технических характеристик оборудования технологической линии/установки СРМ-RHF; разработка комплекта рабочей документации для монтажа технологических установок производства гранулированного чугуна; разработка рабочих чертежей на изготовление фундаментов для монтажа металлоконструкций и оборудования установки; разработка эксплуатационной документации на установки СРМ-RHF; постановка на производство изготовления нестандартизованного оборудования комплексной технологической установки СРМ-RHF, включая разработку КД на оборудование СРМ-	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			РНФ.	
2.1.7.6	Предприятие по производству комплектующих для изготовления аккумуляторов	1 этап: 2020-2022	<p>ООО «НПО «Прогресс»» Проведение встреч, переговоров с инвесторами и финансовыми консультантами.</p> <p>(По инвестиционным проектам ТОСЭР г. Бакал указаны сроки реализации инвестиционных проектов на основании Соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Челябинской области «Бакал» с резидентами ТОСЭР «Бакал» и планом реализации инвестиционных проектов, утвержденных Уполномоченным органом. Согласно ст.7, ст.15 Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"</p> <p>Уполномоченный орган, осуществляет контроль за выполнением резидентом ТОСЭР показателей реализации инвестиционного проекта согласно Соглашения об осуществлении деятельности, а также принимает</p>	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			решение об изменении и расторжении Соглашения.)	
2.1.8	Реализация комплекса мероприятий по привлечению инвестиций (новых резидентов) на территорию ТОСЭР «Бакал»			
2.1.8.1	Проведение технического обследования и разработка схем развития инженерной инфраструктуры	1 этап: 2021-2022 новый срок 1 этап: 2021- 2024 2 этап: 2025	Реализация мероприятия в 2022 году не планировалась, срок выполнения запланирован 2024-2025 г.	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района, Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
2.1.8.5	Создание (размещение) IT- компаний (создание компьютерных продуктов, разработка баз данных, web- дизайн и пр.)	1 этап: 2020-2024	-	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
2.1.8.6	Организация производства сувенирной продукции (по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов»)	1 этап: 2020-2024	В стадии планирования, проработаны потенциальные участники, ведется работа с Министерством экономического развития Челябинской области, Центром «Мой бизнес» г.Сатка	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
2.1.12	Поддержка инвестиционных проектов и предложений по развитию добычи сырья и промышленности строительных материалов			

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
2.1.12.5	Разработка Романовского месторождения мраморных известняков	1 этап: 2020-2023	Разработана проектная документация на строительство ЛЭП до карьера, ведется вскрыша и добыча известняков (блоков мрамора, плитняка)	Администрация Романовского сельского поселения (ООО «Уралдом»)
2.2	Задача 2. Развитие туризма			
2.2.1	Создание условий для обеспечения высоких темпов развития туризма			
2.2.1.1	Перемещение МБУ «Центр туризма и гостеприимства» в ДК «Металлург» после реконструкции	1 этап: 2020-2024	Отсутствие финансирования	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.1.2	Развитие системы туристской навигации как элемента благоустройства	1 этап: 2020-2024	Проект реализуется. В настоящее время установлено 18 знаков туристской навигации к основным объектам показа.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.1.3	Актуализация туристского паспорта Саткинского муниципального района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Ежегодная актуализация.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.1.4	Организация и проведение конкурса народных и художественных промыслов с выдачей грантов на развитие частных музейных экспозиций	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.1.5	Развитие гастрономического	1 этап: 2020-2024,	На территории Саткинского	Муниципальное бюджетное

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	туризма с привлечением местных объектов общественного питания	2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	муниципального района ежегодно проводиться гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко».	учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.1.6	Развитие социального туризма	1 этап: 2020-2024	Поиск инвесторов	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.1.7	Содействие развитию системы формирования ключевых компетенций при подготовке специалистов в сфере туризма, разработка практикоориентированных программ повышения квалификации	1 этап: 2020-2024	На базе МБУ «Центр туризма и гостеприимства» и организаций туриндустрии Саткинского муниципального района ежегодно проходят практику студенты ВУЗов и колледжей по специальностям в сфере туризма и индустрии гостеприимства.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.1.8	Сотрудничество с крупными туроператорами по увеличению туристических потоков, разработке туристических маршрутов	1 этап: 2020-2024	Саткинский муниципальный район совместно с АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» и крупными туроператорами ЧО участвует в организации брендового маршрута Челябинской области. Совместно с туроператорами Саткинского муниципального района ведется разработан гостевой маршрут Саткинского муниципального района	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			«Загадки Саткинского треугольника», охватывающий основные туристические объекты.	
2.2.2	Поддержка инвестиционных проектов и предложений по развитию туризма			
	<i>Саткинское городское поселение</i>			
2.2.2.1	Развитие промышленного туризма на базе градообразующего предприятия - музей «Магнезит» (разработка программ, обновление экспозиции, обновление материальной базы) г. Сатка	1 этап: 2020-2024	Проект реализован в 2020 г.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.2.2	Обустройство обзорной площадки на Карагайском карьере	1 этап: 2020-2024	Проект реализован в 2020 г.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.2.5	Обустройство береговой линии озера Зюраткуль (укрепление берега, обустройство прибрежной территории, организация пирсов, причалов для маломерных судов и т.д.). Создание зоны пляжного отдыха за пределами природоохранной зоны	2 этап: 2025-2029	Планируемая дата реализации 2025 г. В настоящее время: Вдоль берега озера обустроена экологическая тропа «Тайны озера» с деревянным настилом, протяженностью 2,6 км., установлены информационно- познавательные стенды. У плотины оборудованы зоны отдыха (беседки с мангалами, скамейки, столики). Установлены туалеты, а также современные контейнеры мусора. Вблизи берега озера установлен арт- объект - небольшой мост (проект И.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			Коржева) через реку Б. Сатка.	
	<i>Бакальское городское поселение</i>			
2.2.2.6	Развитие промышленного туризма на базе карьеров Бакальского рудоуправления (обустройство обзорной площадки, обустроенной автостоянки, места для объектов нестационарной торговли)	1 этап: 2020-2024	Поиск инвесторов	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.2.11	Обустройство смотровой площадки на Больших Притесах	1 этап: 2020-2024	Проект реализован. Установлена смотровая площадка и подъемная лестница.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.2.13	Оборудование зоны отдыха с автостоянкой на берегу реки Ай (пляж, зона отдыха, туристская инфраструктура)	1 этап: 2020-2024	Разработан мастер-план, предусматривающий поэтапное развитие территории Айской долины. Готов к реализации проект строительства пешеходного моста через р. Ай в районе блиновского поворота (п. Межевой).	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
	<i>Сулейнское городское поселение</i>			
2.2.2.15	Создание достопримечательного места на базе элеватора (транзитный туристский потенциал)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	Поиск инвесторов	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
	<i>Романовское сельское поселение</i>			

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
2.2.2.17	Развитие промышленного туризма на базе Романовского карьера	1 этап: 2020-2024	Поиск инвесторов	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.2.19	Создание туристского объекта в п. Иструть (Воскресенский монастырь, река Ай и Змеиные утесы, Пугачевская плотина)	1 этап: 2020-2024	Поиск инвесторов	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.3	Поддержка инвестиционных проектов и предложений по размещению объектов туристской инфраструктуры			
2.2.3.1	Создание благоустроенной стоянки с комплексом инфраструктуры вблизи туристских достопримечательностей, находящихся на территории Саткинского муниципального района (13 ед.)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Созданы 10 туристических стоянок, размещенных вдоль береговой линии р. Ай. Территория стоянок оборудована всей необходимой инфраструктурой. Имеются зоны отдыха, игровые площадки, точки питания, туалеты, мусорные баки. Отсыпаны экологические тропы к пещере Кургазак и Большим Айским притесам, установлены смотровые площадки и подъемные лестницы.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.3.3	Создание базы отдыха, глэмпинга, палаточного лагеря (5 ед.)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	На территории Светлой поляны (левый берег р. Ай) появилась база отдыха «Гостевой двор «Лунная река». На территории имеются: 2-х и 3-местные палатки, деревянные домики (на 4- 5 человек каждый), туалеты,	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			оборудованные места для питания (кухня) и беседки для отдыха, баня, площадки для спортивных игр, бесплатная стоянка для автомобилей.	
2.2.4	Создание условий для развития экологического и активного туризма			
2.2.4.1	Реконструкция экотропы на хребет Зюраткуль (6 км)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	-	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.4.2	Разработка и организация экологических троп: - п. Сибирка – хребет Большой Нургуш (14 км); - кордон «У трех вершин» - г. Большой Уван (8 км); - п. Катавка – хребет Сука (8 км); - п. Зюраткуль – хребет Москаль (8 км)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	-	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.2.4.3	Разработка и организация туристских троп: - Хребет Сука (до 8 км); - Хребет Шуйда (5 км); - п. Пороги – хребет Чулкова (5 км); - п. Пороги – устье р. Большая Сатка (в районе д. Асылгужино) (6 км)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	-	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.3	Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства			

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
2.3.1	Предоставление образовательной, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Проведено 2000 консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
2.3.2	Организация Фестиваля франшиз	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
2.3.3	Проведение конкурса «Умник.Старт» для получения Гранта на прохождение стажировки в высоко технологичных компаниях	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
2.3.4	Поддержка разработки торговой марки, дизайна и брендирования продукции малого и среднего бизнеса, в т.ч. относящиеся к туристско-рекреационному кластеру	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Разработан туристический бренд Саткинского муниципального района. В настоящее время бренд используется при производстве сувенирной продукции.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
2.3.5	Открытие инновационного бизнес-инкубатора офисного типа г. Сатка	1 этап: 2020-2022	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета на протяжении длительного периода времени и открытием Филиала центра	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			«Мой Бизнес» г.Сатка за счет средств регионального бюджета	офис» Саткинского муниципального района
2.3.6	Открытие центра «Мой бизнес» - филиала «Территория бизнеса»	1 этап: 2021-2024	Выполнено. Областное финансирование, филиал от Центра «Мой бизнес» г. Челябинск	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
2.3.7	Докапитализация муниципального фонда поддержки МСБ - микрокредитной компании «Фонд развития бизнеса» Саткинского района	1 этап: 2021-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района
2.3.8	Поддержка инвестиционных проектов и предложений по развитию сельского хозяйства и производства продуктов питания			
2.3.8.1	Поддержка инициативы создания сельскохозяйственных кооперативов по выращиванию и хранению овощей, производству и реализации молочной продукции, переработке мяса	1 этап: 2021-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Исключение мероприятия, Решение Собрания депутатов от 30.11.2022 №281/58	-
2.3.9	Стимулирование развития прямых каналов сбыта продукции агропромышленного комплекса путем стандартизации торговых точек по типу ул. Солнечная г. Сатка	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Проведены сезонные ярмарки на уличных сельскохозяйственных рядах	Отдел координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрация Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
2.3.10	Содействие в развитии сферы общественного питания	1 этап: 2020-2024	Открыто 8 объектов общественного питания, создано 15 рабочих мест	Отдел координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрация Саткинского муниципального района
2.3.12	Создание межмуниципальной торговой площадки с ярмарочно- выставочным комплексом с возможной привязкой к историческому центру, туристским потокам	1 этап: 2021-2024	-	Отдел координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрация Саткинского муниципального района
3	Цель 3. Развитие инноваций			
3.1	Задача 1. Внедрение инновационных технологий в городскую среду			
3.1.1	Обеспечение развития цифровой инфраструктуры поселений	1 этап: 2020-2024	Установлена базовая станция радиопередающей аппаратуры (вышка сотовой связи, ретрансляторы, приёмопередатчики) в с. Романовка	Главы городских и сельских поселений Саткинского муниципального района
3.1.2	Реализация мероприятий по цифровизации городского управления	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района
3.1.3	Реализация мероприятий по цифровизации жилищно- коммунального хозяйства	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района
3.1.4	Реализация мероприятий по цифровизации улиц и общественных пространств	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление делами и организационной работы Администрации Саткинского

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
				муниципального района
3.1.5	Реализация мероприятий по цифровизации городского транспорта	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
3.1.6	Реализация мероприятий по формированию интеллектуальных систем общественной безопасности	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
3.1.7	Реализация мероприятий по формированию интеллектуальных систем экологической безопасности	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Исключение мероприятия, Решение Собрания депутатов от 30.11.2022 №281/58	-
4	Цель 4. Улучшение экологической обстановки			
4.1	Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии			
4.1.1	Разработка и реализация программы по снижению количества выбросов в атмосферу АО «СЧПЗ»	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	1. Ремонт аспирационно-технической установки грохота в цехе вторичной переработки и отгрузки ферромарганца, осуществляется оптимизация режимов работы высокотемпературных нагревателей. 2. Капитальный ремонт системы вторичной газоочистки в агломерационном цехе. 3. Разработка проекта аспирационной установки от ДП №1,3 ДЦ, строительно-монтажные работы	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
4.1.2	Реализация комплекса мер по формированию экологической культуры			

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
4.1.2.1	Проведение мероприятий экологической направленности	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Проведено 11 муниципальных конкурсов экологической направленности, 12 субботников в рамках Всероссийской акции «Вода России».	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
4.1.2.2	Привлечение населения к сортировке отходов	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Собрано отработанных аккумуляторных батареек 1,5 тн.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
4.1.2.3	Организация деятельности по экологическому просвещению с использованием телевидения, радиовещания, печати, Интернета	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Размещены рекламные ролики на информационных платформах г. Сатка (ул. Пролетарская, МФЦ, ПФР, Администрация СМР); регулярно обновляется информация экологического содержания на сайте Администрации СМР, даются публикации в газету «Саткинский рабочий» и «Метро».	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
4.1.3	Реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду			
4.1.3.1	Проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Запланирована и проведена оценка качества воды на 5 поверхностных водных объектах в 6 контрольных створах с разной периодичностью в соответствии с Программой исследования качества воды поверхностных водных объектов на территории Саткинского муниципального района	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
4.1.3.2	Организация сбора и вывоза мусора с туристических природных комплексов Саткинского муниципального района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Запланирован и проведен сбор и вывоз мусора с туристических природных комплексов и зон, расположенных на водных объектах Саткинского муниципального района - озеро Зюраткуль. Вывезено 66 м3 мусора.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
4.1.4	Реализация проектов по повышению экологической эффективности общественного транспорта, включая перевод общественного транспорта на газомоторное топливо	1 этап: 2020-2024	В настоящее время 80 % общественного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории Саткинского муниципального района, оснащены оборудованием для использования газомоторного топлива. В 2023 году планируется увеличить данный показатель до 90%.	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
4.2	Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба			
4.2.1	Строительство 2-ой и 3-й очереди полигона твердых коммунальных отходов (г. Сатка), в т.ч. разработка проектно-сметной документации	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	Исключено мероприятие Решением Собрании депутатов от 24.11.2021 №157/28	-
4.2.2	Оснащение полигона ТКО г. Сатки мусоросортировочным комплексом	1 этап: 2020-2022 новый срок: 1 этап: 2020-2024 2 этап: 2025	Данное мероприятие не выполнено в связи с недобросовестностью Исполнителя. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 24.01.2022 по делу №А72-18682/2019 Исполнитель обязан передать УСА Администрации	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>СМР следующее оборудование мусоросортировочной линии на сумму 15 095 948 рублей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Сборно-разборная конструкция для бытовых нужд; 2) Сборно-разборная конструкция для оператора; 3) Весы автомобильные электронные ВСА-Р; 4) Сборно-разборная конструкция для размещения оборудования мусоросортировочной линии (фундамент). <p>В настоящее время принятое от Исполнителя оборудование передано МУП «Комритсервис». В дальнейшем планируется изыскать средства для завершения поставки МСК.</p>	
4.2.4	Реконструкция (расширение) полигона твердых коммунальных отходов г. Сатки	1 этап: 2020-2024	Исключение мероприятия, Решение Собрании депутатов от 24.11.2021 №157/28	–
4.2.5	Реализация проекта «Зеленый отвал» рекультивации отвалов пустой породы на территории Саткинского городского поселения, высадка 1 млн деревьев	1 этап: 2020-2024	<p>За период с 2018 года по 2022 год высажено 1 060 089 саженцев (сосна, береза, кедр, лиственница, ель, тополь пирамидальный, боярышник, ива, липа, дуб, рябинник, шиповник, дерен, пузыреплодник, кизильник и др.). Площадь посадок составила 181,5 га.</p>	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			В 2022 году площадь посадок составила 73,7 га, высажено 488 780 штук зеленых насаждений.	
4.2.6	Окончание горных работ на Березовском карьере. Проведение водной рекультивации	1 этап: 2020-2024	Горные работы на Березовском карьере закончены. Идет естественное заполнение карьера водой за счет притока подземных и поверхностных вод.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
4.2.7	Реализация проекта по осушению шламов для дальнейшего складирования	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	Устройство шламоотделителя в течение 2020-2025 гг., затраты в 2022 году составили 3 млн.рублей	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
4.2.9	Мероприятия, направленные на создание и обустройство контейнерных площадок, ликвидацию свалок ТКО	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	За отчетный период ликвидировано 20 несанкционированных свалок ТКО, вывезено на захоронение более 4 тыс. куб. м ТКО, затраты составили 6 328,76 тыс. рублей.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
5	Цель 5. Активизация межмуниципального сотрудничества			
5.1	Задача 1. Участие в региональном туристско-рекреационном кластере			
5.1.1	Разработка и обоснование предложений по развитию туристско-рекреационного кластера Челябинской области «Горный Урал» (НП «Зюраткуль»)	1 этап: 2020-2024	Ведется постоянное взаимодействие с Министерством экономического развития Челябинской области, АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» в сфере развития туристско-рекреационного кластера.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
5.1.2	Создание объектов туристской инфраструктуры в рамках развития туристско-рекреационного кластера Челябинской области «Горный Урал» (НП «Зюраткуль»)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	На первом этапе реализации данного мероприятия сформированы предложения по развитию транспортной инфраструктуры (проект асфальтирования участка дороги п. Магнитский - п. Зюраткуль) и направлены в министерство экономического развития Челябинской области для включения в региональные и федеральные проекты.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
5.1.3	Межмуниципальное сотрудничество в сфере активного и экологического туризма. Разработка регламента совместных действий по обеспечению безопасности туристов	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Ведется постоянное межмуниципальное взаимодействие. В настоящее время, в рамках Ассоциации «Горный Урал» разработано 7 межмуниципальных маршрутов, охватывающих НП «Зюраткуль» и Айскую долину. В настоящее время ведется работа над созданием межрегионального маршрута «Большая уральская тропа».	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
5.1.4	Организация обмена опытом по различным направлениям социокультурного развития Саткинского района с муниципальными образованиями Челябинской области в агломерации «Горный Урал», а также с сопоставимыми муниципальными образованиями	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Ведется постоянное межмуниципальное взаимодействие. Совместное участие в форумах, круглых столах, на различных туристических площадках Челябинской области и за её пределами. Проведение мероприятий в рамках шахматного образования в детских садах, школах горнозаводской зоны.	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района, Муниципальное бюджетное

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	РФ и приграничными районами Республики Башкортостан			учреждение «Центр туризма и гостеприимства» Администрации Саткинского муниципального района
5.2	Задача 2. Повышение транспортной связанности агломерации «Горный Урал»			
5.2.2	Строительство платной автомобильной дороги от г. Сатка до г. Миасс (дублер федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал»)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В 2022 году информация о строительстве платной автомобильной дороги Сатка—Миасс, которая будет дублировать трассу М5 отсутствует.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6	Цель 6. Инфраструктурное развитие территории			
6.1	Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры поселений			
6.1.3	Реконструкция путепровода со спиральным съездом в г. Бакале	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	В 2022 году освоено средств на общую сумму -195 661,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 195 500,0 тыс. рублей, местный бюджет – 161,0 тыс. рублей. Срок окончания работ - октябрь 2023 года. Общая стоимость работ по объекту составит: 390 773,43 тыс. рублей.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Администрация Бакальского городского поселения
6.1.4	Реконструкция путепровода через ж/д в п. Бердяуш с устройством освещения, подъездных путей	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	В связи с отсутствием денежных средств в ОАО РЖД работы не осуществлялись	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.1.5	Строительство и реконструкция автомобильных дорог для обеспечения высоких темпов развития туризма			
6.1.5.1	Реконструкция автомобильной дороги Бердяуш-Пороги (асфальтовое покрытие - 20 км)	1 этап: 2022-2023	-	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
				района
6.1.6	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.1.7	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В 2022 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 53 627,898 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 50 946,50 тыс. рублей, местный бюджет – 2 681,398 тыс. рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог – 6,176 км.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.1.8	Строительство сети велосипедных дорожек с разделением потоков пешеходов и велосипедистов. Создание велотранспортной инфраструктуры (пункты велопроката, велопарковки, станции подкачки шин)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района, главы поселений Саткинского муниципального района
6.1.9	Строительство пешеходных дорожек (тротуаров вдоль улично-дорожной сети поселений)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района, главы поселений Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
6.1.10	Строительство парковок с целью доведения до нормативного уровня обеспеченности парковочными местами	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района, главы поселений Саткинского муниципального района
6.1.11	Строительство остановочных павильонов, в т.ч. теплых павильонов. Оборудование остановочных комплексов электронными табло	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети» в 2022 году установлен 1 остановочный павильон (г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 6)	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района, главы поселений Саткинского муниципального района
6.1.12	Поддержка инвестиционных проектов и предложений по созданию (развитию) объектов придорожного сервиса			
6.1.13	Реализация комплекса мер по передаче участка дороги местного значения в региональную собственность	1 этап: 2020-2024	В связи с отсутствием заявлений от заинтересованной стороны о передаче участка дороги местного значения в региональную собственность, Управлением земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района работа не проводилась	Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района
6.2	Задача 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений			
6.2.1	Внесение изменений в Схему территориального планирования Саткинского района, генеральные планы городских и сельских поселений	1 этап: 2021-2024	Проведена работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Бакальского и Саткинского городского поселения.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.2.2	Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения			

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
6.2.2.2	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в населенных пунктах Саткинского района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.3	Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения			
6.2.3.2	Газификация Саткинского городского поселения (газификация жилых домов, строительство сетей к новой БМК))	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	В 2022 году выполнено строительство объекта «Газоснабжение жилых домов (ул. Победы, Зои Космодемьянской, Первомайской, Тургенева, Железнодорожная, Дудина) в г. Сатке». Общая стоимость строительства – 17 597,36 тыс. рублей, том числе: областной бюджет – 17 579,763 тыс. рублей, местный бюджет – 17,597 тыс. рублей. Протяженность газопровода – 9,032 км.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.2.3.3	Газификация Бакальского городского поселения (газификация жилых домов г. Бакал, частного сектора п. Иркускан)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	-	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.2.3.4	Газификация Межевого городского поселения (газификация частного сектора в р.п. Межевой, д. Ваняшкино)	1 этап: 2020-2024	Деревня Ваняшкино газифицирована в 2021 году.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.2.3.5	Газификация Бердяушского городского поселения (рабочий поселок Бердяуш, поселок Жукатау)	1 этап: 2020-2024	-	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
6.2.3.6	Газификация Сулеинского городского поселения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	-	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.2.3.7	Газификация Айлинского сельского поселения (газификация с. Айлино, д. Петромихайловка, д. Верхний Айск, д. Старая Пристань, д. Алексеевка, д. Сикияз-Тамак)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	В 2022 году велась разработка проектной документации по объекту "Газоснабжения жилых домов улиц Лесная, Пугачева, Гагарина, Каменная, Молодёжная, Окраинная, Пионерская, Свободы с. Айлино Саткинского района Челябинской области" с прохождением экспертизы.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.2.3.8	Газификация Романовского сельского поселения (с. Романовка, п. Пороги, п. Тельмана, п. Единовер, п. Чулковка)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029	-	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
6.2.4	Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.4.1	Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г. Бакал	1 этап: 2023	Разработана проектно-сметная документация «Модернизация (реконструкция) системы очистки питьевой воды на ОФС г. Бакал», проектно-сметная документация направлена на госэкспертизу. Проведение госэкспертизы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			запланировано на 2023 год.	
6.2.4.2	Модернизация водозаборных сооружений г.п. Межевой	1 этап: 2022 Новый срок: 1 этап: 2022-2023	Разработана проектно-сметная документация «Модернизации (реконструкции) водозаборных сооружений г.п. Межевой». Проведение госэкспертизы проектно-сметной документации планируется в 2023 году.	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.4.3	Реконструкция и строительство новых водозаборных скважин Айлинского сельского поселения (д. Алексеевка, д. Петромихайловка)	1 этап: 2022 Новый срок: 1 этап: 2022-2024, 2 этап: 2025	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.4.4	Реконструкция и строительство новых водозаборных скважин Романовского сельского поселения (п. Чулковка, п. Единовер, п. Тельмана, с. Романовка)	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.4.5	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт сетей водоснабжения в населенных пунктах Саткинского района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	За отчетный период 2022 года в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе», подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» капитально отремонтировано 1,14 км. водоводов на общую сумму 4,42 млн.рублей, в рамках муниципальной программы «Чистая	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>вода» Саткинского муниципального района отремонтировано 2,05 км водоводов на сумму 6,58 млн.рублей. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальный ремонт водовода от скважины до водонапорной башни п. Чёрная речка Саткинского городского поселения – 412,9376 тыс. рублей; протяжённость – 1000 м.; - ремонт противопожарных гидрантов – 80,40120 тыс. рублей; (5шт.); - установка опорного кольца и люка для колодца водоснабжения, расположенного по адресу: г.Сатка, ул. Некрасова, напротив д. №2 – 6,372 тыс. рублей. 	
6.2.5	Реализация инвестиционных проектов в сфере водоотведения	1 этап: 2021-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.5.2	Реконструкция очистных сооружений г. Сатка: - реконструкция здания биофильтров, - замена песколовок, - автоматизация выпуска ила с	1 этап: 2020-2023	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	вторичных отстойников, - реконструкция первичных и вторичных отстойников			
6.2.5.4	Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоотведения Саткинского городского поселения	1 этап: 2021-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» в 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту 144м. сетей водоотведения - 2 487 500,00 руб. и ремонту колодцев самотечной канализации – 335 000,00 руб.	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.5.5	Строительство сетей водоотведения в п. Теплый	1 этап: 2020-2023	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.5.7	Строительство станции очистки ливневых сточных вод на территории планируемой застройки под индивидуальное жилищное строительство г. Сатка	1 этап: 2020-2022 новый срок: 1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.5.9	Модернизация очистных сооружений Межевого городского поселения	1 этап: 2022 новый срок: 1 этап: 2022-2024	Реализация мероприятия в 2022 не планировалась, перенесение срока реализации на 2024 год.	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
6.2.5.11	Реконструкция очистных сооружений р.п. Сулея, ремонт канализационных сетей	2 этап: 2025-2029 новый срок: 1 этап: 2022-2023, 2 этап: 2025-2029	Изменение срока реализации мероприятия (добавление 1 этап: 2022-2023 г.) Разработана проектно-сметная документация «Реконструкция станции биологической очистки в п.Сулея Саткинского муниципального района», Проведение госэкспертизы проектно-сметной документации планируется в 2023 году. Выполнен капитальный ремонт канализационных сетей от детского сада до школы в п.Сулея (0,14 км на сумму 0,552 млн.руб.)	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.5.13	Реконструкция и модернизация станции очистки сточных вод Романовского сельского поселения	1 этап: 2021-2024, 2 этап: 2025	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.5.14	Строительство канализационных сетей в новой части частного сектора п. Чулковка	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2027	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.6	Реализация инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.6.3	Реконструкция существующей центральной котельной г. Сатки с заменой изношенного оборудования, автоматики и учета	1 этап: 2020-2022 новый срок: 1 этап: 2020-2024	Реализация мероприятия в 2022 году не планировалась, перенесение срока на 2023-2024 года.	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	на современное, в т.ч. ПСД			
6.2.6.4	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт сетей теплоснабжения в населенных пунктах Саткинского района	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	За отчетный период 2022 года в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» за счет средств бюджета СМР капитально отремонтировано 0,42 км теплотрасс на общую сумму 4,85 млн.рублей.	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.7	Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов муниципального хозяйства	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.8	Образование и просвещение населения и организаций в части энергосбережения и повышения энергоэффективности	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района
6.2.9	Поддержка развития садоводческих некоммерческих и огороднических товариществ	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Освоено на мероприятия в 2022 году – 827,0 тыс. руб. из них (300,0 тыс.руб. местного бюджета, 527,0 тыс. руб. – областного бюджета) на возмещение расходов СНТ. Субсидия предоставлена 10 СНТ Саткинского района.	Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района
7	Цель 7. Совершенствование местного самоуправления			
7.1	Задача 1. Повышение эффективности деятельности местного самоуправления			
7.1.1	Реализация и развитие	1 этап: 2020-2024,	Проведение на постоянной основе через	Управление делами и

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	подсистемы «Проведение опросов» автоматизированной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области» («Активный житель 74»)	2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	<p>сеть Интернет опросов жителей Саткинского района по решению наиболее важных проблем повседневной жизни:</p> <p>1. Инициативное бюджетирование - форма непосредственного участия населения в решении актуальных вопросов в муниципальных образованиях Челябинской области, для реализации которых Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером из областного бюджета специально выделено дополнительное финансирование. Жителям предоставлялась возможность реализовать идеи благоустройства или ремонта, защитить проект во время конкурсного отбора и получить финансирование. Голосование проводится посредством</p> <p>2. Ежегодное голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» посредством портала «Государственные услуги Российской Федерации»</p> <p>3. Ежегодно проводится опрос населения об эффективности</p>	организационной работы Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>деятельности органов местного самоуправления через информационную систему проведения опросов населения Челябинской области посредством портала «Государственные услуги Российской Федерации»</p> <p>4. В рамках реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» жителям предоставлялась возможность принять участие в голосовании и поддержать конкретные объекты и мероприятия в своем городе или</p>	
7.1.2	Внедрение электронного документооборота	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	<p>1. На муниципальном уровне внедрена система «1С: Предприятие. Документооборот государственного учреждения.</p> <p>2. На региональном уровне Администрация СМР является пользователем системы электронного документооборота (СЭД) «ТЕЗИС»</p>	Управление делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района
7.1.3	Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Информация не предоставлена	МАУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг»

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	и муниципальных услуг			
7.1.4	Корректировка муниципальных программ с целью их интегрирования в структуру стратегического планирования	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В муниципальные программы ежегодно вносятся изменения	Ответственные исполнители муниципальных программ
7.1.5	Реализация комплекса мер по совершенствованию нормативной правовой базы в области охраны труда, реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также информационное обеспечение и пропаганда охраны труда	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Заслушаны руководители предприятий, допустившие несчастные тяжелые и смертельные случаи на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда; -проведены обучающие семинары в онлайн-режиме; -пропаганда охраны труда.	Главный специалист по охране труда Администрации Саткинского муниципального района
7.2	Задача 2. Повышение эффективности использования муниципальной собственности			
7.2.1	Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также защита имущественных интересов муниципального образования	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Проведение организационных мероприятий, работ по технической инвентаризации муниципальной собственности и оценка рыночной стоимости объектов, содержание муниципальной собственности	Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района
7.2.2	Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки	Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
	земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также защита имущественных интересов муниципального образования		под объектами муниципальной собственности с целью продажи	муниципального района
7.2.3	Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной неразграниченной собственности	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Постановка на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оценка рыночной стоимости	Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района
7.3	Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами			
7.3.1	Подготовка прогнозов поступлений собственных доходов районного бюджета, мониторинг текущей ситуации, оперативное уточнение кассового плана. Формирование расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	В соответствии с Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов и на основании данных, предоставленных главными администраторами доходов Саткинского муниципального района подготовлен прогноз поступлений собственных доходов районного бюджета. В течение 2022 года собственные доходы уточнялись на сумму 151,9 млн. рублей, в связи с поступлением разовых доходов, не учтенных при планировании бюджета. Ежеквартально проводился мониторинг эффективности работы органов	Финансовое управление Администрации Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			<p>местного самоуправления по укреплению доходной части бюджета. В течение 2022 года в результате проведения претензионно–исковой работы была погашена задолженность прошлых лет в сумме 3,3 млн. рублей. Ежедневно проводился мониторинг поступления НДС от крупных и средних организаций Саткинского муниципального района.</p> <p>Формирование и исполнение бюджета муниципального образования осуществляется в «программном» формате. Особое внимание при формировании «программного бюджета» уделяется повышению эффективности муниципальных программ, сокращению нерезультативных расходов и концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития Саткинского и муниципального района. Доля «программных» расходов составляет 92,1%. Установленные целевые показатели позволяют эффективно и своевременно оценивать достижение поставленных целей и задач по итогам реализации муниципальных программ. Общее количество муниципальных услуг, оказываемых за счет средств</p>	

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			бюджета Саткинского муниципального района в 2022 году в рамках утвержденных муниципальных заданий (без учета муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий) составило 29. За 2022 год все показатели, утвержденные в муниципальных заданиях, в соответствии с предоставленными отчетами учредителей, выполнены.	
7.3.2	Совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, мониторинг исполнения бюджетов поселений	1 этап: 2020-2024	<p>1. Методика распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждена Законом Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области»;</p> <p>2. В результате предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений показатель - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее обеспеченными поселениями после выравнивания составил: по городским поселениям 1,34 раза (по плану менее 3,0), по сельским поселениям 1,04 раза (по плану менее 3,0).</p> <p>В течении 2022 года осуществлялся мониторинг исполнения бюджетов городских и сельских поселений</p>	Финансовое управление Администрация Саткинского муниципального района

№ п/п	Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия)	Сроки реализации	Информация о выполнении мероприятия в 2022 году	Ответственный за сбор и предоставление информации по реализации мероприятия
			Саткинского муниципального района. По состоянию на 01.01.2023 года просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и другим направлениям расходов в бюджетах поселений отсутствует.	
7.3.3	Реализация комплекса мер по обеспечению рационального использования бюджетных средств	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025-2029, 3 этап: 2030-2035	Совокупный объем объявленных процедур составил 971 595,71 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по проведенным Управление материальных ресурсов процедурам составила 77 321,88 тыс. рублей. Фактически в 2022 году Управлением проведено 349 процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Доля общего годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – 39,28 %.	Управление материальных ресурсов Администрация Саткинского муниципального района

Приложение №2 к решению Собрании депутатов
Саткинского муниципального района
от 06.12.2023г. №398/81

Сведения о достигнутых значениях целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года за отчетный 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2022 год		Причины неисполнения
			Установленное значение показателя ¹	Фактическое значение	
Цель 1. Повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры					
1.1	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. чел.	75,9	75,1	-
1.2	Коэффициент естественного прироста	чел./1 тыс. чел.	-7,1	-6,6	-
1.3	Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест/1 тыс. детей дошкольного возраста	988,4	988,4	-
1.4	Обеспеченность общеобразовательными учреждениями	мест/1 тыс. детей школьного возраста	1 331,9	1 331,9	-
1.5	Обеспеченность врачами	чел./10 тыс. населения	19,1	18,2	-
1.6	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	38,5	54,96	-
1.7	Число посещений культурных мероприятий	тыс. ед.	718,6	1 035,7	-
1.8	Обеспеченность музеями	ед.	4	3	Нет финансирования
1.9	Ввод жилья	тыс. м ²	8,1	11,437	-
Цель 2. Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей					
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым видам» экономической деятельности	млрд руб.	43,68	52,254	-
2.2	Индекс физического объема промышленного производства	%	98,5	93,1	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2022 год		Причины неисполнения
			Установленное значение показателя ¹	Фактическое значение	
2.3	Объем производства продукции сельского хозяйства	млрд руб.	0,82	0,674	Неблагоприятные погодные условия
2.4	Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства	%	101,4	91,4	Неблагоприятные погодные условия
2.5	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям	млрд руб.	3,32	2,891	Снижение объема инвестиций
2.6	Индекс физического объема инвестиций	%	98,0	56,9	-
2.7	Уровень зарегистрированной безработицы	%	3,9	1,5	Снижение уровня зарегистрированной безработицы обусловлено снижением численности безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН по состоянию на 01.01.2023 г.
2.8	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед./10 тыс. чел.	178,0	195,5	-
3.1	Доля городских и сельских поселений муниципального района, на территории которых реализуются мероприятия проекта "Умный город"	%	14,3	14,3	-
4.1	Уровень загрязнения воздуха (объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух)	т/га	0,06	0,05	Уменьшение показателя связан с уменьшением выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
5.1	Коэффициент миграции	чел./1 тыс. чел.	-3,9	-4,0	-
5.2	Туристский поток (внутренний туризм)	тыс. чел.	241	349,114	-
6.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	39,1	77,7	-
6.2	Доля подписанных паспортов готовности	%	100,0	100,0	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2022 год		Причины неисполнения
			Установленное значение показателя ¹	Фактическое значение	
	объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городских и сельских поселений Саткинского муниципального района к отопительному периоду				
Цель 7. Совершенствование местного самоуправления					
7.1	Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)	1- да/ 0- нет	1	1	-

¹ Согласно таблицы 8 приложения 1 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №33/8

Приложение №3 к решению Собрания
депутатов Саткинского муниципального
района
от 06.12.2023г. №398/81

Информация об изменении названия мероприятий в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Саткинского
муниципального района на период до 2035 года

№ п/п	Первоначальный вариант ¹ мероприятия	Предлагаемая редакция мероприятия	Обоснование корректировки
6.2.3.2	Газификация Саткинского городского поселения (газификация жилых домов, строительство сетей к новой БМК)	Газификация Саткинского городского поселения (за исключением г. Сатка)	С 2021 года действует программа догазификация, по которой подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах осуществляется без привлечения средств граждан. Город Сатка является газифицированным населенным пунктом и включен в данную программу. Реализацию программы догазификация на территории Саткинского муниципального района осуществляет газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение Челябинск».
6.2.3.3	Газификация Бакальского городского поселения (газификация жилых домов г. Бакал, частного сектора п. Иркутскан)	Газификация Бакальского городского поселения (за исключением г. Бакал)	С 2021 года действует программа догазификация, по которой подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах осуществляется без привлечения средств граждан. Город Бакал является газифицированным населенным пунктом и включен в данную программу. Реализацию программы догазификация на территории Саткинского муниципального района осуществляет газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение Челябинск».
6.2.3.6	Газификация Сулеинского городского поселения	Газификация Сулеинского городского поселения (за исключением р.п. Сулея)	С 2021 года действует программа догазификация, по которой подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах осуществляется без привлечения средств граждан.

¹ Согласно приложению 2 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №33/8

			<p>Поселок Сулея является газифицированным населенным пунктом и включен в данную программу.</p> <p>Реализацию программы догазификация на территории Саткинского муниципального района осуществляет газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение Челябинск».</p>
6.2.3.8	<p>Газификация Романовского сельского поселения (с. Романовка, п. Пороги, п. Тельмана, п. Единовер, п. Чулковка)</p>	<p>Газификация Романовского сельского поселения (с. Романовка, п. Пороги, п. Тельмана, п. Единовер)</p>	<p>С 2021 года действует программа догазификация, по которой подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах осуществляется без привлечения средств граждан.</p> <p>Поселок Чулковка является газифицированным населенным пунктом и включен в данную программу.</p> <p>Реализацию программы догазификация на территории Саткинского муниципального района осуществляет газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение Челябинск».</p>

Информация об изменении срока реализации мероприятий в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Саткинского муниципального района на период до 2035 года

№ п/п, мероприятие	Первоначальный вариант ² срока реализации	Предлагаемая редакция срока реализации	Обоснование корректировки
1.1.2 Благоустройство Сквера трудоустройства в г. Сатке	1 этап: 2021-2022	1 этап: 2021-2024, 2 этап: 2025	Отсутствие финансирования в 2021-2023 г. из всех уровней бюджетов
1.3.1.2 Реконструкция школы под школу-детский сад с. Айлино	1 этап: 2021-2022	1 этап: 2021-2023	Предполагаемый срок окончания реконструкции 2023 год
1.4.1.1 Строительство поликлиники № 3 в г. Сатка (Западный район)	1 этап: 2020-2024	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025	Финансирование запланировано на 2025 год
1.4.1.2 Строительство поликлиники № 4 р.п. Бердяуш	1 этап: 2020-2024	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025	Финансирование запланировано на 2025 год
2.1.5.2 Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах мощностью 50 тыс. тонн в год (ЦМП-5)	1 этап: 2020-2022	1 этап: 2020-2023	Срок окончания реализации проекта 2023 год
2.1.5.2 Строительство многоподовой печи № 2 (ММП-2)	1 этап: 2020-2022	1 этап: 2020-2023	Срок окончания реализации проекта 2023 год
2.1.5.9 Строительство цеха по производству низко- и среднеуглеродистого	1 этап: 2021-2024	1 этап: 2021- 2024, 2 этап: 2025	Срок окончания реализации проекта 2025 год

² Согласно приложению 2 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №33/8

ферромарганца, конверторным способом			
2.1.8.1 Проведение технического обследования и разработка схем развития инженерной инфраструктуры	1 этап: 2021-2022	1 этап: 2021- 2024, 2 этап: 2025	Отсутствие финансирования в 2021-2023 г. из всех уровней бюджетов
4.2.2 Оснащение полигона ТКО г. Сатки мусоросортировочным комплексом	1 этап: 2020-2022	1 этап: 2020-2024 2 этап: 2025	<p>Данное мероприятие не выполнено в связи с недобросовестностью Исполнителя. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 24.01.2022 по делу №А72-18682/2019 Исполнитель обязан передать УСА Администрации СМР следующее оборудование мусоросортировочной линии на сумму 15 095 948 рублей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Сборно-разборная конструкция для бытовых нужд; 2) Сборно-разборная конструкция для оператора; 3) Весы автомобильные электронные ВСА-Р; 4) Сборно-разборная конструкция для размещения оборудования мусоросортировочной линии (фундамент). <p>В 2022 году принятое от Исполнителя оборудование передано МУП «Комритсервис». В дальнейшем планируется изыскать средства для завершения поставки МСК. На основании вышеизложенного необходимо изменить срок реализации мероприятия до 2025 года.</p>
6.2.4.2 Модернизация водозаборных сооружений г.п. Межевой	1 этап: 2022	1 этап: 2022-2023	В 2022 году разработана проектно-сметная документация «Модернизации (реконструкции) водозаборных сооружений г.п. Межевой». Проведение госэкспертизы проектно-сметной документации планируется в 2023 году.
6.2.4.3 Реконструкция и строительство новых водозаборных скважин Айлинского сельского	1 этап: 2022	1 этап: 2022-2024, 2 этап: 2025	Отсутствие финансирования в 2022 из всех уровней бюджета

поселения (д. Алексеевка, д. Петромихайловка)			
6.2.5.7 Строительство станции очистки ливневых сточных вод на территории планируемой застройки под индивидуальное жилищное строительство г. Сатка	1 этап: 2020-2022	1 этап: 2020-2024, 2 этап: 2025	Отсутствие финансирования в 2020-2022 из всех уровней бюджета
6.2.5.9 Модернизация очистных сооружений Межевого городского поселения	1 этап: 2022	1 этап: 2022-2024	Отсутствие финансирования в 2020-2023 г.
6.2.5.11 Реконструкция очистных сооружений р.п. Сулея, ремонт канализационных сетей	2 этап: 2025-2029	1 этап: 2022-2023, 2 этап: 2025-2029	Реализация мероприятия началась с 2022 года
6.2.6.3 Реконструкция существующей центральной котельной г. Сатки с заменой изношенного оборудования, автоматики и учета на современное, в т.ч. ПСД	1 этап: 2020-2022	1 этап: 2020-2024	Отсутствие финансирования в 2020-2022 г.

Приложение №3.2 к решению Собрания
депутатов Саткинского муниципального
района
от 06.12.2023г. №398/81

Исключение мероприятий из Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального
района на период до 2035 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование корректировки
1.6.4	Создание и дальнейшее развитие арт-лаборатории на базе бывшего гаража БелАЗов «Магнезита» совместно с ведущими вузами РФ (концерты, фестивали, летние школы, семинары и пр.)	Мероприятие не будет реализовываться в Саткинском районе
6.2.3.4	Газификация Межевого городского поселения (газификация частного сектора в р.п. Межевой, д. Ваняшкино)	<p>С 2021 года действует программа догазификация, по которой подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах осуществляется без привлечения средств граждан.</p> <p>Поселок Межевой является газифицированным населенным пунктом и включен в данную программу.</p> <p>Реализацию программы догазификация на территории Саткинского муниципального района осуществляет газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение Челябинск».</p>

Информация об изменении плановых значений целевых показателей в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
				прогноз			
Цель 1. Повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры							
1.1	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. чел.	Первоначальный вариант ³	75,1	74,4	73,8	73,1
			Предлагаемая редакция	74,3	73,8	73,2	72,8
1.2	Коэффициент естественного прироста	чел./1 тыс. чел.	Первоначальный вариант ³	-6,8	-6,0	-5,2	-5,0
			Предлагаемая реакция	-4,0	-3,4	-3,3	-2,4
Цель 2. Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей							
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым видам» экономической деятельности	млрд руб.	Первоначальный вариант ³	45,56	48,23	51,82	-
			Предлагаемая реакция	50,87	51,32	52,67	-
2.2	Индекс физического объема промышленного производства	%	Первоначальный вариант ³	100,1	101,6	103,0	-
			Предлагаемая реакция	93,7	97,0	98,5	-
2.3	Объем производства продукции сельского хозяйства	млрд руб.	Первоначальный вариант ³	0,91	-	-	-
			Предлагаемая реакция	0,64	-	-	-
2.4	Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства	%	Первоначальный вариант ³	106,0	111,0	101,4	101,9
			Предлагаемая реакция	93,2	-	-	-
2.5	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям	млрд руб.	Первоначальный вариант ³	3,47	4,10	3,55	-
			Предлагаемая реакция	3,07	3,15	3,37	-
2.6	Индекс физического объема инвестиций	%	Первоначальный вариант ³	100,5	101,5	83,1	-

³ Согласно приложению 2 к решению собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №33/8

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
				прогноз			
			Предлагаемая реакция	100,5	95,5	100,0	-
2.7	Уровень зарегистрированной безработицы	%	Первоначальный вариант ³	2,8	2,8	2,8	2,8
			Предлагаемая реакция	1,5	1,4	1,3	1,2
2.8	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед./10 тыс. чел.	Первоначальный вариант ³	181,2	184,2	186,7	189,1
			Предлагаемая реакция	199,9	203,7	207,9	209,3
Цель 5. Активизация межмуниципального сотрудничества							
5.1	Коэффициент миграции	чел./1 тыс. чел.	Первоначальный вариант ³	-3,2	-3,2	-	-
			Предлагаемая реакция	-4,3	-3,4	-	-
Цель 6. Инфраструктурное развитие территории							
6.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	Первоначальный вариант ³	39,1	39,2	41,1	43,2
			Предлагаемая реакция	77,7	77,8	77,8	77,8