ДОКЛАД

К годовому отчету муниципальной программы

"Создание индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области на 2017-2019 годы»
               Муниципальной программой предусмотрено финансирование в размере-           4 207,72  тыс. рублей, в том числе   из бюджета поселений Саткинского муниципального района- 4 207,72 тыс. рублей. 

           Основной целью Программы являются формирование благоприятных условий для социально-экономического развития территории города Бакал, повышение инвестиционной привлекательности.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи Программы:

1)  Осуществление проектирования, строительства и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и иных объектов муниципальной собственности Саткинского района
Программные мероприятия предусматривают разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств поселений Саткинского муниципального района:
Мероприятие 1 - Разработка ПСД по объекту «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г.Бакал Саткинского района Челябинской области»,
Мероприятие 2 - Инженерные изыскания для объектов индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области,
Мероприятие 3 - Разработка проекта планировки и проекта межевания индустриального парка в г.Бакал с корректировкой генерального плана г. Бакал и правил землепользования и застройки,
Мероприятие 4 - Разработка ПСД на объект «Сети электроснабжения 6 кВ с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области»,
Мероприятие 5 - Разработка ПСД по объекту «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области»,
Мероприятие 6 - Выполнение акта натурального обследования (кадастровые работы),
Мероприятие 7 - Получение выписки из государственного лесного реестра,
Мероприятие 8 - Получение справки из гидрометеоцентра,
Мероприятие 9 - Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области»,
Мероприятие 10 - Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Газопровод высокого давления к индустриальному парку в г.Бакал Саткинского района Челябинской области»,
Мероприятие 11 - Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Сети электроснабжения 6 кВт с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области»,
Мероприятие 12 - Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Сети электроснабжения 6 кВт с трансформаторной подстанцией к индустриальному парку в г. Бакал Саткинского района Челябинской области»,
Мероприятие 13 -Проведение государственной экспертизы   проектной документации       по объекту «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области»,
Мероприятие 14 - Госэкспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция автодороги от пересечения с ул. Комсомольская до индустриального парка в г.Бакал Саткинского района Челябинской области».
      Мероприятия программы в 2017 году были освоены частично на 97%. Достигнуть планового уровня показателей программы не удалось. Средняя степень оценки достижения плановых значений индикаторов программы составила 0%.

 Муниципальная программа реализуется с низким  уровнем эффективности.
