
Собрания де: 
От 

решению 
униципального района 

Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года 

за 2020 год 

№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

1 Цель 1. Повышение качества жизни населения, развитие социштьной инфраструктуры 

1.1 Задача 1. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории 

1.1.1 
Реконструкция Каргинского парка 
г. Сатки 1 этап: 2020-2022 

На территории парка выполнены работы по асфальтированию центральных 
проездов, устройству беговой дорожки с покрытием из резиновой крошки, 
тротуаров с покрытием из природного камня и тротуарной плитки, устройству 
спортивных и детской площадок, площадки для установки временных 
аттракционов, устройству пандуса с покрытием из тротуарной плитки для 
пешеходов с велосипедами и колясками, выполнена лестница парадного входа со 
стороны дамбы с облицовкой гранитными плитами, установлена беседка. 

В 2020 году объем освоенных средств составил - 25, 252 млн. рублей, в том 
числе областной бюджет - 25,00 млн. рублей, местный бюджет - 0,252 млн. 
рублей. 

1.1.3 Благоустройство сквера 
Литераторов в г. Сатке 

1 этап: 2020-2024 В 2020 году выполнены мероприятия по облицовке плиткой. 

1.1.4 Благоустройство сквера Философов 
в г. Сатке 1 этап: 2020-2024 

Реализация мероприятия в 2020 году не планировалась. Плановый период 
реализации 2021-2024 г. 
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1.1.5 
Благоустройство и переориентация 
в пешеходную зону ул. 
Молодежной (г. Сатка) 

1 этап:2020-2024 
В 2020 году мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый период реализации 2021-2024 г. 

1.1.6 
Разработка и реализация проекта 
по благоустройству исторического 
центра г. Сатки 

1 этап: 2020-2024 
В 2020 году мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый период реализации 2021-2024 г. 

1.1.7 
Строительство сквера Созвездие в 
г. Бакале 1 этап:2020-2024 

При финансировании из других 
уровней бюджета второй этап 
строительства сквера «Созвездие» 
будет построен в 2024 г. 

1.1.8 
Благоустройство площади 
Юбилейной в г. Бакале 

1 этап:2020-2024 

В 2020 году был собран неполный пакет документов поэтому не удалось принять 
участие во «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2021 году заявка 
на конкурс отправлена. В случае победы в вышеуказанном конкурсе реализация 
мероприятия будет осуществлена в 2022-2023 и в 2023-2024 годах. 

1.1.9 
Благоустройство парка культуры и 
отдыха в р.п. Межевой 

1 этап:2020-2024 
Выполнено благоустройство сквера «Шахтерской славы». Проложены тротуарные 
дорожки, выполнено ограждение сквера, установлен детский игровой комплекс, 
скамейки, урны. 

1.1.10 

Благоустройство въездов в 
населенные пункты, 
благоустройство гостевых улиц. 
Разработка фирменного стиля 
(дизайна) каждого населенного 
пункта района 

1 этап: 2020-2024 
В 2020 году мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый период реализации 2021-2024 г. 

1.1.11 
Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 
поселений 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Финансирование МП в 2020 году - 26 647 806,16 руб., освоены полностью. 
Достигнуты показатели: 
1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 5; 
2. Количество благоустроенных общественных территорий - 15. 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

1.1.12 
Обеспечение достзшных объектов 
сети общественных туалетов, в т.ч. 
для маломобильных групп 

1 этап: 2020-2024 
В 2020 году мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый период реализации 2021-2024 г. 

1.2 Задача 2. Повышение обеспеченности населения качественным жильем 

1.2.1 
Переселение граждан из аварийных 
и непригодных для проживания 
помещений 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Приобретены 24 квартиры для жителей Бакальского городского поселения и 2 
квартиры для жителей Романовского сельского поселения. Освоено 21.23 млн. 
рублей, в т.ч. 0,276 млн. рублей местного бюджета. 

1.2.2 
Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Вьщано 23 сертификата. Освоено -10,691 млн. руб, в том числе из федерального 
бюджеат-2,438 млн. рублей, областного бюджета- 4,539 млн. рублей, местного 
бюджета-3,714 млн. рублей 

1.2.3 

Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного 
строительства по новым 
стандартам комфортности и 
качества 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году на территории Саткинского муниципального района предоставлено 
6 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общей 
площадью 0,4535 га, из них 2 земельных участков предоставлены на торгах, 
проводимых в форме аукциона общей площадью - 0,1532 га, остальные земельные 
участки предоставлены без проведения торгов площадью 0,3003 га. 

1.3 
Задача 3. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития и 
современным потребностям общества 

1.3.1 Строительство, реконструкция образовательных организаций 

1.3.5 

Проведение капитальных ремонтов 
зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Актуализация перечня объектов с 
износом выше 50% 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Отказ в софинансировании, в связи с отсутствием положительного заключения 
государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 

1.3.6 
Проведение капитальных ремонтов 
зданий муниципальных 
учреждений дошкольного и 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Проведен капитальный ремонт в МКДОУ «Д/С №10» 
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дополнительного образования 

1.3.7 
Благоустройство территорий 
стадионов общеобразовательных 
учреждений 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Проведено благоустройство территорий стадионов в МАОУ «СОШ №10», МАОУ 
«СОШ №13», МАОУ «СОШ №66 р.п. Бердяуш», МКОУ «СОШ №8» 

1.3.8 
Развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах МАОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №9», МАОУ 
«СОШ №12» 

1.3.9 
Обеспечение доступного 
качественного дошкольного 
образования 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Саткинского муниципального района дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы 

1.3.10 

Повышение доступности 
образования для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Создание условий в общеобразовательных организациях для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в МКОУ «СКШИ VIII вида» 

1.3.11 

Формирование 
здоровьесберегающих и 
безопасных условий организации 
образовательного процесса, 
реализация мероприятий по 
социальной подл,ержке школьников 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Проведены мероприятия: приобретение подарков первоклассников; обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; обеспечение 
молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам начального общего 
образования; организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях; обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательньгх 
организациях; обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
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классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального обгцего, основного общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы; приобретение оборудования для 
пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования; Приобретение образовательными 
организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности; проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в 
муниципальных общеобразовательньгх организациях. 

1.3.12 

Создание организационных и 
финансовых условий для 
безопасного отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Создание условий для своевременной подготовки детских оздоровительных 
лагерей к летней оздоровительной кампании; организация отдыха детей в 
каникулярное время в детских оздоровительных лагерях; организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания; проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
и оздоровления детей 

1.3.13 
Развитие системы полд,ержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Организация целевого обучения в ФГБОУ ВПО (ЧГПУ); организация }^астия 
одаренных детей ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-
интернат для одаренных детей»; участие школьников в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников; прием главы одаренных детей; турнир 
отличников наук «Ньютон» для учащихся горнозаводского края; 
командировочные на конкурс по робототехнике; разработка эколого-
краеведческой образовательной программы для обучающихся и воспитанников; 
организация двухразового питания з^астников «Мы вместе» 

1.3.14 

Полд,ержка и развитие 
профессионального мастерства 
педагогических работников и 
педагогических коллективов 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Проведен конкурс профессионального мастерства педагогических работников; 
проведена августовская конференция педагогических работников; участие в 
областном конкурсе «Учитель года» 
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1.3.15 
Создание постоянно действующей 
лаборатории социо-культурного 
проектирования 

1 этап: 2020-2024 
Мероприятие перенесено на 2022-2024 годы в связи с необходимостью 
разработки нормативной документации 

1.3.16 

Реализация комплекса мер, 
направленных на обеспечение 
поддержания уровня заработной 
платы педагогических работников 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

В 2020 мероприятие исполнено, заработная плата педагогических работников 
поддерживается на определенном уровне. 
Средняя заработная плата педагогических работников за 2020 г: 
дошкольники — 30 274,52 руб., 
общее образование — 34 048,50 руб., 
доп. образование — 35 530,82 руб. 

1.3.17 

Реализация комплекса мер для 
внедрения современной и 
безопасной цифровой 
образовательной среды 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях МАОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №11» 

1.3.18 

Создание учебного центра для 
подготовки 
высококвалифицированных кадров 
в горнозаводских технологических 
процессах 

1 этап: 2020-2024 

В 2020 году идет процесс объединения Саткинского горно-керамического 
колледжа филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г.Сатка с Саткинским 
политехническим колледжем имени А.К. Савина. 
Период реализации 2020-2021 год. 

1.3.19 

Развитие профессионального 
образования в сфере медицины на 
базе ГБПОУ «Саткинский 
медицинский техникум». Открытие 
круглогодичного центра 
аккредитации медицинских 
работников, открытие новых 
направлений подготовки 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

2020 г.: не выполнено. 
Бюджетные средства не вьщелены. 

1.3.20 
Подготовка квалифицированных 
кадров для работы в 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 

В 2020 году мероприятие не выполнено в связи с тем, что специализированных 
образовательных учреждений для подготовке кадров в агропромышленном 
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агропромытттенном комплексе 3 этап: 2030-2035 комплексе в Саткинском муниципальном районе отсутствуют. 

1.3.21 

Создание единого 
образовательного пространства с 
целью организации сетевого 
взаимодействия образовательных 
учреждений 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Мероприятие перенесено на 2022-2024 
годы в связи с необходимостью 
разработки нормативной документации 

1.3.22 

Создание ассоциации 
(координационного совета) по 
организации взаимодействия 
образовательных учреждений и 
бизнеса 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Проведены координационные совещания, планируется создание 
координационного совета в 2022 г. 

1.3.23 
Мониторинг рьшка труда и рынка 
образовательных услуг 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

На конец 2020 года потребность в работниках заявленная работодателями 
составила 505 вакантных должностей, из них 355 для замещения рабочих 
профессий, при этом уровень безработицы на конец отчетного периода составил 
3,6 %. Всего в 2020 году заявлено1756 свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, из них исключено в отчетном периоде 1460 рабочих мест. В 
Саткинском муниципальном районе в 2020 году на базе среднего и начального 
профессионального образования получили диплом 417 студентов, из них получили 
направление на работу 198 человек. Предприятия испытывают определённый 
дефицит в работниках, имеющих рабочие специальности, другим моментом 
является несоответствие вакансий в разрезе специальностей и направлений 
подготовки. 

1.4 Задача 4. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения 

1.4.1 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения на территории Саткинского муниципального района, 
развитие амбулаторно-поликлинической службы 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 
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1.4.1.1 
Строительство поликлиники № 3 в 
г. Сатка (Западный район) 1 этап: 2020-2024 Финансирование запланировано на 2024 год 

1.4.1.2 
Строительство поликлиники № 4 
р.п. Бердяуш 1 этап: 2020-2024 Финансирование запланировано на 2024 год 

1.4.1.3 
Строительство фельдшерского 
пункта в п. Черная речка 1 этап: 2020-2024 Финансирование запланировано на 2024 год 

1.4.1.4 
Строительство фельдшерского 
пункта в д. Верхний Айск 

1 этап: 2020-2024 Не планировалось (нет финансирования) 

1.4.1.5 
Строительство фельдшерского 
пункта в с. Романовка 

1 этап: 2020-2024 Не планировалось (нет финансирования) 

1.4.1.6 
Строительство фельдшерского 
пункта в п. Катавка 

1 этап: 2020-2024 Не планировалось (нет финансирования) 

1.4.2 
Организация аптечного пункта в 
Романовском сельском поселении 

1 этап: 2020-2024 Работы проводятся. Стадия согласования. Результат нулевой. 

1.4.3 
Создание многопрофильного СПА-
центра на территории Межевого 
городского поселения 

1 этап: 2020-2024 Не выполнено, отсутствуют инвесторы 

1.4.5 

Комплектование кадрового состава 
высококвалифицированными 
специалистами, в т.ч. узкой 
специализации, обеспечение 
подготовки и переподготовки 
кадров, повышение уровня 
профессионализма 

1 этап:2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Обеспеченность населением врачами увеличилась, за счет привлечения «Молодых 
специалистов» узких специальностей по программе Земский доктор». Курсы 
подготовки и переподготовки кадров пройдены согласно запланированного 
обучения. Постоянное повышение уровня профессионализма путем освоения 
образовательных модулей, участия в конференциях. 

1.4.6 
Реализация комплекса мер, 
направленных на обеспечение 
поддержания уровня заработной 

1 этап:2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Выполняется своевременно 
за 2020 году: 
Врачи - 108 430,34 рублей, средний медицинский персонал - 44 229,95 рублей, 
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платы медицинских работников младший медицинский персонал - 49 132,91 рублей, прочий персонал - 24 288,34 

1.4.7 

Реализация комплекса мер, 
направленных на оснащение 
медицинских учреждений 
современным медицинским 
оборудованием 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Поступило следующее медицинское оборудование: 
1. Система лазерная офтальмологическая 
2. Аппараты ИВЛ - 17 шт. 
3. Моечно - дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов 
4. Специализированный операционный стол для офтальмохирургии 
5. Бронхоскоп - 4 шт. 
6. Ультразвуковой диагностический аппарат - 2 шт. 
7. Амплификатор нуклеиновых кислот 
8. Аппарат «Искусственная почка» 
9. Аппарат для рентгенографии передвижной палатный 
10.Флюорограф малодозовый цифровой сканирзтощий 
11. Система маммографическая 
12. Комплекс рентгеновский диагностический снимочный 
13. Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-«Максима» 
14 Система компьютерной томографии 

1.4.8 

Развитие первичной медико-
санитарной помощи, развитие 
дорожной инфраструктуры, 
транспорта 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Не планировалось (нет финансирования) 

1.4.9 
Поддержка выездных форм работы 
медицинских организаций 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Вьшолняется своевременно 

1.4.10 
Информирование населения: 
активная пропаганда 
диспансеризации в СМИ, на 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Вьшолняется своевременно 
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телевидении, радио (местные 
информационные издания), 
социальная реклама на внешних 
информационных носителях 
(магазины, аптеки, подъезды, МФЦ 
и т.д.), размещение на сайтах 
(администрации района) и 
социальных сетях 

1.4.11 

Взаимодействие с работодателями, 
взаимодействие в части 
формирования оптимальных 
условий труда и создания условий 
для прохождения работниками 
предприятий диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Выполняется своевременно 

1.5 Задача 5. Создание условий для развития физической культуры и спорта 

1.5.1 

Реконструкция стадиона «Труд» с 
единовременной пропускной 
способностью 60 человек, в т.ч. 
разработка проектно-сметной 
докзтментации 

1 этап: 2020-2024 Подготовка проектно сметной документации 

1.5.5 

Модернизация существующих 
хоккейных кортов (устройство 
покрытия, освещение, раздевалки, 
прокат): 
- г. Бакал - 1 ед.; 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Ежегодно ведутся плановые ремонтные работы хоккейных коробок. 
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- р.п. Бердяуш - 1 ед.; 
- р.п. Межевой - 1 ед. 

1.5.6 
Оборудование плоскостных 
сооружений информационными 
стендами 

1 этап: 2020-2024 Информационные стенды запланированы на 2022 год. 

1.5.11 
Развитие Бакальской лыжной базы 
(обустройство территории, 
освещение, организация проката) 

1 этап: 2020-2024 
Совершенствование суш:ествующей инфраструктуры подготовка лыжной трассы, 
стартового городка. 

1.5.13 
Укрепление материально-
технической базы учреждений 
физической культуры и спорта 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году приобретена система лыжного старта и Снегоход «Буран». 

1.5.14 

Совершенствование единого 
календарного плана 
физкультурньгх мероприятий и 
спортивных мероприятий для 
различных групп населения 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Внесение новых мероприятий в единый календарный план по мере их 
формирования, рассмотрения и утверждения. 

1.5.15 

Пропаганда регулярных занятий 
физической культурой и спортом, 
здорового образа жизни среди 
различных возрастных групп в 
образовательных учреждениях, по 
месту работы и жительства 
населения 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В СМР активно ведётся работа по пропаганде физической культуры и спорта. 
Материалы публикуются и размеш;аются в СМИ, на официальном сайте 
Администрации СМР, в социальных сетях. Публикуется информация о 
предстоящих мероприятиях, статьи о проведённых соревнованиях, режим работы 
групп и секций, занимающихся в спортивных учреждениях, режим работы пункта 
проката лыж и коньков, тренажёрных залов. Наряду с этим, на информационных 
стендах и баннерах города размещаются объявления о победах спортсменов в 
Международных и Всероссийских соревнованиях, призывающие граждан СМР 
участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. 

1.5.16 
Развитие массового 
физкультурного движения «Готов к 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 

Центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» в Саткинском 
муниципальном районе работает по расписанию (Пн.-Пт с 09:00 - 15:00 часов). 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

труду и обороне!», 
совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для внедрения 
ВФСК г т о 

3 этап: 2030-2035 Ведется объемная работа по тестированию учащихся средних специальных 
общеобразовательньгх организаций (Саткинский медицинский техникум, 
Саткинский политехнический колледж им. Савина А.К. и Саткинского горно-
керамического колледжа) и спортивньгк групп спортивных школ района (МБУ 
«СШ им. Иваницкого А.В., МБУ «СШ им. Гундарцева В.И., MAY «Дворец спорта 
«Магнезит»), 
средние образовательные школы, производственные коллективы, населения 
Саткинского муниципального района. 

1.5.17 

Развитие новых современных 
массовых видов спорта, 
обеспечивающих здоровый образ 
жизни и регулярное занятие 
физической культурой и спортом 
(спортивный бег, скандинавская 
ходьба, терренкур, велотриал, 
самокатный спорт, воркаут и пр.) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В городе Сатке с 2020 г. развивается новый вид спорта: 
- Художественная гимнастика. 

1.5.18 

Развитие и поддержка социального 
предпринимательства в сфере 
предоставления услуг физической 
культуры и спорта 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Социально-ориентированные некоммерческие организации-получатели поддержки 
в 2020 году: 
«Футбольный клуб «Сатка»; 
«Хоккейный клуб «Сатка». 

1.5.19 

Развитие массовой физической 
культуры и спорта выстпих 
достижений среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Согласно единому областному календарному плану лица с ограниченными 
возможностями участвуют в спортивных областньгх мероприятиях: дартс, 
лыжные гонки, настольный теннис, плавание, стрельба, легкая атлетика, осенний 
тзфистический слет. 

1.6 
Задача 6. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала, формирование регионального центра творческих 
индустрий 
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1.6.1 
Создание многофункционального 
образовательно-культурного 
центра в г. Сатке 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Подана заявка на участие в Национальном проекте Культура «Культурная среда» 

1.6.2 

Создание многофункционального 
музейно-выставочного центра 
путем преобразования 
краеведческого музея 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Создана концепция современного пространства музея 

1.6.3 

Разработка проекта по 
музеефикации природно-
исторического комплекса «Пороги» 
и создания туристского объекта 
федерального значения 

1 этап: 2020-2024 

Проведено предварительное обследование конструкций плотины, напорного 
водовода и здания ГЭС, сформирован и поставлен на кадастровый з^ет земельный 
участок под объектами культурного наследия «Комплекс «Пороги», утверждена 
граница зон охраны, особых режимов использования земель зон охраны и 
требований к градостроительным регламентам в границах территориальных зон 
объекта культурного наследия «Комплекс «Пороги». 

1.6.4 

Создание и дальнейшее развитие 
арт-лаборатории на базе бывшего 
гаража БелАЗов «Магнезита» 
совместно с ведущими вузами РФ 
(концерты, фестивали, летние 
школы, семинары и пр.) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

У МКУ «Управление культуры» нет информации по данному мероприятию 

1.6.5 

Создание туристско-
рекреационного центра путем 
ревитализации промышленных 
территорий 

1 этап: 2020-2024 Поиск инвесторов 

1.6.6 

Выведение на региональный, 
всероссийский уровень фестивалей: 
- архитектурный фестиваль "Моя 
Сатка"; 
- фестиваль кузнецов и 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В процессе исполнения 
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традиционных народных ремесел 
"Кузнечный фестиваль"; 
- гастрономический фестиваль 
"Первое уральское яблоко"; 
и масштабирование опыта 
проведения фестивалей: 
- Международный фестиваль 
классической музыки имени Е.В. 
Образцовой «КАРМЕН» 

1.6.7 
Организация фестиваля 
"Преобразование индустриальных 
ландшафтов" 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Разработана концепция 

1.6.8 
Реконструкция ДК «Металлург» в 
г. Сатка 

1 этап: 2020-2024 Разработана ПСД, отсутствие финансирования на экспертизу 

1.6.9 
Реконструкция ДК «Горняков» в г. 
Бакале 

1 этап: 2020-2024 Получена документация на право собственности 

1.6.10 
Строительство клуба в п. Малый 
Бердяуш 

1 этап: 2020-2022 Разработана ПСД получена госэкспертиза 

1.6.11 

Создание и поддеряжа 
художественного центра 
сувенирной продукции «Айлинская 
роспись» в с. Айлино 

1 этап: 2020-2024 Отсутствие финансирования 

1.6.12 
Создание виртуальных концертных 
залов образовательньгх учреждений 
дополнительного образования 

1 этап: 2022 
Открыт виртуальный концертный зал в МБОУ ДО «ДШИ№1 им. Ю.А.Розума», 
МБОУ ДО «ДШИ» города Бакал вошло в Национальный проект Культура 
«Цифровая культура», мероприятие завершится в 2021 году. 

1.6.13 
Внедрение передовых 
образовательных, информационных 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 

В процессе реализации 
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технологий и укрепление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
дополнительного образования и 
учрелсдений культуры 

3 этап: 2030-2035 

1.6.14 

Развитие кадрового потенциала 
учреждений культуры и искусства: 
развитие системы непрерывного 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства, 
поддержка мастеров искусств и 
творческой молодежи, повышение 
престижа творческих профессий 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В процессе реализации 

1.6.15 

Создание современного 
библиотечного комплекса, развитие 
системы библиотечного 
обслуживания, внедрение новых 
форм и методов работы, в т.ч. 
дистанционного и 
внестационарного доступа 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Открыта модельная библиотека в г. Сатка на базе Центральной библиотеки, 
подана заявка на участие детской библиотеки в Национальном проекте культура 

1.6.16 

Проведение и участие в конк)фсах, 
конференциях, фестивалях и т.п., 
ориентированных на реализацию 
творческого потенциала населения, 
развитие культурного обмена на 
межрегиональном, 
обгцероссийском и междз^народном 
ЗфОВНЯХ 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В процессе реализации 



Направление развития 
№ п/п (Наименование цели, задачи, 

мероприятия) 
Сроки реализации Информация о выполнении с указанием причин невыполнения 

1.6.17 
Капитальный ремонт учреждений 
культуры района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Нет государственной экспертизы на ПСД 

1.7 Задача 7. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи 

1.7.1 
Дальнейшее развитие креативного 
пространства «АРТ-Сатка» 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Выполнено. 
Общественное креативное пространство «Арт-Сатка» открыто 01.08.2020 по 
инициативе Фонда поддержки и сохранения культурных инициатив «СОБРАНИЕ» 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. Фонда содействия развитию Саткинского района. Группы 
Магнезит, администрации Саткинского 
муниципального района. 
Выполнено в числе решаемых задач: 
• Организация интеллектуального досуга, в том числе семейного. 
• Новьппение интеллектуального развития. 
• Построение социокультурных связей, 
особенно для людей с ОВЗ. 
• Повышение чувства социальной 
значимости. 
• Формирование культуры 
интеллектуального обш;ения и стремления 
к саморазвитию целевых групп проекта. 
• Развитие и реализация потенциала 
молодежи в интересах города. 
• Снижение социальной напряженности 

1.7.2 

Проведение мероприятия 
(экстремальный забег с 
преодолением полосы препятствий) 
всероссийского мульти 
спортивного проекта «Стальной 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Мероприятие не запланировано, соответственно не выполнено. 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

характер» 

1.7.3 
Реализация комплекса 
мероприятий патриотической 
направленности 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Зарница"; 
муниципальный этап акции "Вахта памяти"; мероприятия, посвятттенные памятным 
датам России; муниципальный этап областной акции "Я - гражданин России" 

1.7.4 

Организация поддержки 
талантливых детей и молодежи в 
сферах образования, 
интеллектуальной и творческой 
деятельности 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежньгх общественных объединений "Лидер XXI века"; муниципальный 
этап областного конкурса обучающихся областных государственных и 
муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего образования, "Ученик и года"; муниципальный отбор кандидатов на 
соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки 
талантливой молодежи 

1.7.5 
Организация поддержки 
социальных и общественных 
инициатив молодых граждан 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Доброволец России"; 
молодежный грантовый конкурс; молодежный образовательный форум 

1.7.6 
Вовлечение молодежи в социально-
экономическую, политическз^о и 
культурную жизнь общества 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой 
грамотности; мзшиципальный этап областного фестиваля "Медиа-поколение"; 
День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга; день солидарности в борьбе с терроризмом; 
круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму; м)шиципальный 
этап 
Всероссийского конкурса "В ритме жизни 

1.7.7 

Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан 
Саткинского муниципального 
района в возрасте от 14 - 18 лет 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Временное трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 

1.8 Задача 8. Реализация социальной политики 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невьшолнения 

1.8.1 

Развитие системы оказания 
адресной социальной помощи 
нетрудоспособным, 
малообеспеченным гражданам и 
семьям с несовершеннолетними 
детьми 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Адресная социальная помощь оказана 1424 гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

1.8.2 

Создание и поддержание условий 
для интеграции инвалидов, детей-
инвалидов и граждан пожилого 
возраста в общественную жизнь, 
развитие комплекса 
социокультурных мероприятий для 
отдельных категорий граждан 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Организовано 9 благотворительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан района. 

1.8.3 

Организация социальной защиты, 
охрана прав и законных интересов 
детей, семей с детьми, детей -
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

1. Назначено и выплачено мер социальной поддержки 7 274 семьи с детьми на 
сумму 65 410,2 тыс. рублей; 
2. Выплачено 115 гражданам пособие на погребение на сумму 855,7 тыс. рублей и 
1 специализированной организации возмещено 43,4 тыс. рублей (за 7 погребений). 
3. Назначено и выплачено: 
- опекунское пособие 144 полз^ателям; 
- вознаграждение 55 приемным родителям. 
Сумма выплат составила 50 502,3 тыс. рублей. 

1.8.4 

Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, 
установленных федеральными 
законами, законами Челябинской 
области и другими нормативными 
правовыми актами 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

1. Меры социальной поддержки предоставлены отдельным категориям граждан, 
установленных законодательством Челябинской области - 10 846 гражданам на 
сумму 133 321,8 тыс. рублей 
2. Предоставлены меры социальной полл,ержки федеральным категориям 
льготников, установленных законодательством Российской Федерации - 5 144 
гражданам на сумму 49 871,8 тыс. рублей 
3. Ежегодную денежную выплату получили 13 Почетным гражданам Саткинского 



Направление развития 
№ п/п (Наименование цели, задачи, 

мероприятия) 
Сроки реализации Информация о выполнении с указанием причин невыполнения 

муниципального района на сумму 521,0 тыс. рублей 
4. Доплату к пенсии получили 46 муниципальных служащих Саткинского 
муниципального района на сумму 6 547,5 тыс. рублей 
5. Доплату к страховой пенсии по старости (по инвалидности) получили 6 человек, 
на сумму 1 011,5 тыс. рублей 
6. Ежегодная денежная выплата назначена и выплачена 818 гражданам, 
награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 11 974,4 
тыс. рублей 
7. Полномочия но назначению и выплате, отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, установленных законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области и Саткинского муниципального района 

1.8.5 

Организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 этан: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена 
6294 семьям Саткинского муниципального района на сумму 114 575,7 тыс. рублей 

1.8.6 

Обеспечение максимального охвата 
жителей, нуждающихся в 
различных видах социальной 
помощи и поддержки, 
социальными услугами, повышение 
качества их предоставления и 
Зфовня удовлетворенности граждан 
в востребованных социальных 
услугах, создание благоприятных 
условий для социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этан: 2030-2035 

1. Социальное обслуживание предоставлено 593 гражданам 
2. Расходы на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания 
(приобретено 12 комплектов автоматизированного рабочего места в сборе для 
нужд МБУ «Комплексный центр») 
3. Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, для обеспечения 
мер безопасности сотрудников учреждений социальной защиты и волонтеров, 
выполняющих заявки одинаковых граждан по доставке продуктов питания, 
предметов первой необходимости и лекарств (дезинфицирующие средства, 
медицинские маски и перчатки). 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

1.8.7 

Создание благоприятных условий 
для личностного развития детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, улучшения 
качества их жизни и социализации 
в обш;естве 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Мероприятия по созданию благоприятных условий для личностного развития 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни 
и социализации в обществе выполнены в полном объеме. 

1.8.8 

Улучшение качества жизни детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возмолшостями 
здоровья 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

8 семей с детьми- инвалидами, и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья получили выплату единовременного социального пособия, на сумму 90,0 
тыс. рублей на оплату дорогостоящих видов лечения и обследования, на проезд к 
месту лечения и обратно, на проживание на период лечения, на приобретение 
медикаментов, товаров (услуг), необходимых для лечения 

1.8.9 

Увеличение объема и повытттение 
качества предоставления 
социально-медицинских услуг 
детям 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

1. Обеспечены бесплатным молоком 314 детей первого и второго года жизни из 
малообеспеченных семей на сумму 168,75 тыс. рублей. 
2. 9 детей в возрасте от 0 до 18 лет обеспечены индивидуальными техническими 
средствами реабилитации, адаптации, ухода и контроля , на сумму 60,0 тыс. 
рублей. 
3. Привитых против клещевого энцефалита - 603 ребенка школьного возраста, на 
сумму 275,0 тыс. рублей 

1.8.10 

Оказание комплексной поддержки 
дисфункциональных семей с целью 
формирования внзпгренних 
ресурсов семьи, самореализации в 
современных экономических 
условиях развития общества, 
включения семей в решение 
социальных проблем 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Организована комплексная реабилитация семей и детей, состоящих в банке 
данных Программы «Крепкая семья» 

1.8.11 
Формирование приоритета 
здорового образа жизни, принятие 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 

Организовано и проведено 4 благотворительных мероприятия и акций, 
направленных на социальную реабилитацию семей с несовершеннолетними 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

мер по улучтттению здоровья семьи. 
Поддержание семейных традиций в 
культурной политике, а также 
организация новых и поддержка 
существующих семейных форм 
проведения досуга 

3 этап: 2030-2035 детьми. 

1.8.12 
Обучение инновационным 
технологиям работы с 
дезадаптивными семьями 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Все специалисты, участвующие в реализации Программы «Крепкая семья», 
обеспечены информационно-методическими и техническими ресурсами. 

1.8.13 

Организация поддержки 
деятельности социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

1. Комплексная реабилитация предоставлена 185 инвалидам и детям - инвалидам, 
проживающим на территории района; 
2. Предоставлена субсидия 1 социально- ориентированной некоммерческой 
организации района. 

1.8.14 

Улучшение качества жизни детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

1 этап: 2020-2024 

Выполнено. Открытие и развитие реабилитационной восстановительной комнаты 
для детей с нарушениями двигательной функции: обустройство комнаты 
реабилитации на первом этаже Комплексного центра, устройство отдельного 
входа с современным пандусом и входной груи1юй, ремонт помещения, 
реконструкция санузла, оборудование современными средствами реабилитации. 

1.9 Задача 9, Обеспечение безопасности населения 

1.9.1 

Соверщенствование системы 
профилактики престзахлений и 
иных правонарущений, улучшение 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
профилактики 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году мероприятие реализовывалось, деятельность Администрации 
Саткинского муниципального района и правоохранительных органов по 
обеспечению общественного порядка и борьбы с преступностью позволила 
стабилизировать уровень безопасности населения в целом. 

1.9.2 
Реализация мероприятий по 
профилактике пьянства, 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 

Мероприятие реализовывалось в 2020 году, реализация мероприятий направленны 
па усиление социальной профилактики правонарущений, пропаганду 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация о выполнении с указанием причин невыполнения 

алкоголизма, и проведению 
комплексных физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
акций, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни 

3 этап: 2030-2035 нравственных ценностей и здорового образа жизни, формирование 
законопослушного поведения граждан, организацию досуговой работы по месту 
жительства и учебы несовершеннолетних. 

1.9.3 
Воспитание культуры 
толерантности через систему 
образования 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году мероприятие выполнялось, мероприятие направлено на формирование 
установок толерантного сознания и проведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов экстремизма. 

1.9.4 
Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма в 
молодежной среде 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году мероприятие выполнялось, мероприятие направлено на формирование 
установок толерантного сознания и проведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов экстремизма. 

1.9.5 

Гармонизация межэтнических и 
межконфессионных отношений, 
содействие национально-
культурному взаимодействию в 
сообществе 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

В 2020 году мероприятие выполнялось, мероприятие направлено на формирование 
установок толерантного сознания и проведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различньБС видов экстремизма имеет особую активность, 
обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 
продолжающимся межэтническими межконфессиональными конфликтами, ростом 
сепаратизма и национального экстремизма. 

1.9.6 

Совершенствование системы мер, 
направленных на профилактику 
наркомании среди различных 
категорий населения, прежде всего, 
среди молодежи и 
несовершеннолетних 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Реализация мероприятия направлена на формирование позитивных моральных и 
нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному 
потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным 
большинством молодежи. 

1.9.7 

Профилактика терроризма, 
повышение антитеррористической 
защищенности потенциально 
опасных объектов, мест массового 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Реализация мероприятия направлена на предупреждение, выявление, устранение 
причин и условий, способствующих терроризму, совершению правонарушений, 
позволило улучшить социально-экономическую ситуацию в Саткинском 
муниципальном районе. 



Направление развития 
№ п/п (Наименование цели, задачи, 

мероприятия) 
Сроки реализации Информация о выполнении с злказанием причин невыполнения 

пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения населения 

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 

1.9.8 территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

На протяжении года осуществлялось обеспечение безопасности населения 
проживающего или находящегося на территории Саткинского муниципального 
района, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и 
обеспечение готовности к эффективным действиям по реагированию на ЧС в 
случае их возникновения, а также развитие гражданской обороны. 
Организована эффективная деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 
На территории Саткинского муниципального района в 2020 году ликвидировано 2 

чрезвычайных ситуации, проведено 28 заседаний КЧС и ОПБ Саткинского 
муниципального района. 
Разработаны и утверждены в установленном порядке План основных мероприятий 
Саткинского муниципального района в области ГО, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 
Скорректированы районные нормативно-правовые акты; 
Проводится обучение населения на курсах ГО Саткинского муниципального 
района; 
Проведение работы по предупреждению и ликвидации ЧС на территории района; 

Организована работа ЕДДС. 
Осуществляется регулирование отношений по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, городским и 
сельским поселениям, входящим в состав Саткинского муниципального района на 
финансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 
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№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с з^сазанием причин невыполнения 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
План основных мероприятий Саткинского муниципального района в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах выполнен на 100 %. 

2 Цель 2. Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей 

2.1 Задача 1. Развитие промышленности и привлечение инвестиций 

2.1.1 

Актуализация перечня свободных 
земельных участков и 
промышленных площадок 
Саткинского муниципального 
района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Ежегодно актуализируется и размегцается на сайте Саткинского муниципального 
района 

2.1.2 

Систематическое снижение всех 
возможных административных 
барьеров со стороны 
муниципальных органов власти в 
целях повышения уровня 
инвестиционного климата в 
Саткинском муниципальном 
районе 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Работа ведется на постоянной основе 

2.1.3 

Ведение базы инвестиционных 
проектов, которые реализуются и 
планируются к реализации на 
территории Саткинского 
муниципального района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

База инвестиционных проектов ведется и ежегодно актуализируется 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

2.1.4 
Актуализация инвестиционного 
паспорта Саткинского 
муниципального района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Ежегодная актуализация и размещение на сайте Саткинского муниципального 
района 

2.5.1 Поддержка инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению ведущих предприятий Саткинского района 

2.1.5.1 

Строительство цеха по обжигу 
огнеупорных материалов в 
электропечах мощностью 50 тыс. 
тонн в год (ЦМП-5) 

1 этап: 2020 

Рабочая документация вьщана в полном объеме. Положительное заключение 
Госэкспертизы получено.Подстанция 110/6 смонтирована и готова к 
эксплуатации.Общестроительные работы завершены, ведется пуко-наладка 
оборудования и благоустройство территории. 

2.1.5.2 
Строительство многоподовой печи 
№ 2 (ММП-2) 

1 этап: 2020 

Печь: футеровка и монтаж завершены, подготовка к розжигу.Участок охлаждения: 
монтаж металлоконструкций, оборудования и коммуникаций завершен. Ж-д 
эстакада для приемки сырого магнезита: основные работы завершены. 
Эл.помещения и операторская: монтаж завершен. Производится наладка 
оборудования.Участок сортировки и отгрузки: монтаж металлоконструкций и 
технологического оборудования завершен.Эстакада подачи кальцинированного 
магнезита: работы выполнены на 90%. Склады сырого магнезита: работы 
выполнены на 50%.Дробильно-сортировочный комплекс: завершено устройство 
площадки, выполнен монтаж основного оборудования. Ведется монтаж 
электроснабжения. 

2.1.5.3 
Увеличение объемов добычи 
сырого магнезита шахты 
«Магнезитовая» 

1 этап: 2020-2024 

Система автоматического мониторинга поверхности:- регламент взаимодействия 
между РЖД и КМ согласован, прорабатывается возможность доработки системы с 
целью повышения стабильности и точности показаний. ГВУ:- оформление 
разрешительной документации на ввод Горизонт +180:- оформление 
разрешительной документации на ввод Горизонт +100- выполняются горно-
капитальные работы по проходке и креплению выработокПСО:- оформление 
разрешительной документации на ввод 

2.1.5.4 
Расширение и глубокая 
модернизация участков 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Работа ведется с утвержденным производственным планом 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

производства наиболее 
перспективных огнеупоров для 
черной металлургии -
периклазозтлеродистых изделий 
(ПУ) - до 100-120 тыс. т в год 

2.1.5.5 

Расширение и глубокая 
модернизация участка 
производства перспективных 
огнеупоров для цементной 
промышленности -
периклазошпинельньпс изделий 
(ПШ) - до 50-60 тыс. т в год 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Работа ведется с утвержденным производственным планом 

2.1.5.6 

Расширение участка производства 
периклазовых торкрет-масс для 
полусухого торкретирования - до 
20 тыс. т в год 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Работа ведется с утвержденным производственным планом 

2.1.5.7 
Расширение участка производства 
бетонных изделий из корундовых 
бетонов до 10-15 тыс. т в год 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Работа ведется с утвержденным производственным планом 

2.1.5.8 Реконструкция ТЭЦ АО «СЧПЗ» 1 этап: 2020 

В 2020 году завершена реализация инвестиционного проекта по техническому 
перевооружению ТЭЦ, целью которого является выработка электроэнергии до 12 
МВт. Для достижения поставленной цели в новой ТЭЦ установлено современное 
энергетическое оборудование, а именно: 3 паровых котла, 2 генератора, градирня, 
ХВО, и т.д. 

2.1.5.9 

Строительство цеха по 
производству низко- и 
среднеуглеродистого 
ферромарганца, конверторным 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025 

Прединвестиционная фаза, предпроектые работы, заключение контрактов 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

способом 

2.1.6 Развитие промышленного кластера специальной экипировки, в т.ч. поддержка реализации инвестиционных проектов 

2.1.6.1 

Освоение импортозамещающего 
производства инновационной 
утепленной и неутепленной 
рабочей и специальной одежды 

1 этап: 2020-2024 Разработаны планы НПО «Зюраткуль» на 2022 год 

2.1.7 Поддержка инвестиционных проектов на территории ТОСЭР «Бакал» 

2.1.7.1 

Организация швейного 
производства и изготовление 
пластиковых кейсов для нувд 
Министерства обороны РФ 

1 этап: 2020-2021 

ООО «Легпром», функционируют швейные цеха: 
г. Бакал, ул. Северная, д.22; 
г. Бакал, ул. Крупской, д.1;. 
г. Бакал, ул. Крупской, д.1 А - цех термопластавтоматов, механический цех, цех 
порошковой покраски. 

2.1.7.2 
Освоение месторождения 
кварцитов Бакальской группы 

1 этап: 2020-2022 
Достигнуто устное соглатпение о предоставлении в аренду производственной 
площадки для реализации проекта с ООО «Бакальское рудоуправление». 
Ведутся переговоры с лизинговыми компаниями по приобретению оборудования. 

2.1.7.3 
Производство уличных игровых 
комплексов 

1 этап: 2020-2024 Организационный этап пройден, выход на проектную мощность. 

2.1.7.4 
Создание металлургического 
завода по производству 
гранулированного чугуна 

2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Работа ведется по графику ООО «Вершина»: 
разработка временного технологического регламента производства 
гранулированного чугуна в кольцевой печи с вращающим подом; 
разработка концептуального технико-экономического обоснования создания 
завода гранулированного чугуна на основе технологических установок CPM-RHF; 
проектирование комплектной технологической установки производства 
гранулированного чугуна на базе кольцевой печи с учетом требований по 
производительности; 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

оптимизация конструкции и улучшение тактико-технических характеристик 
оборудования технологической линии/установки CPM-RHF; 
разработка комплекта рабочей документации для монтажа технологических 
установок производства гранулированного чугуна; 
разработка рабочих чертежей на изготовление фундаментов для монтажа 
металлоконструкций и оборудования установки; 
разработка эксплуатационной документации на установки CPM-RHF; 
постановка на производство изготовления нестандартизованного оборудования 
комплексной технологической установки CPM-RHF, включая разработку КД на 
оборудование CPM-RHF. 

2.1.7.5 

Организация нового и 
модернизация действующего 
гостиничного комплекса на 
территории Бакальского 
городского поселения 

1 этап: 2020-2021 

Ведется строительство нового комплекса. Оформлена проектно-сметная 
док5тм[ентация, приобретены строительные материалы и комплектующие для 
строительства гостиницы, заключены договора на подрядные работы по 
строительству. Ведется работа по укомплектованию штата сотрудников. 

2.1.7.6 
Предприятие по производству 
комплектующих для изготовления 
аккумуляторов 

1 этап: 2020-2022 
Организационный этап по началу работы предприятия. Проведение встречи, 
переговоров с инвесторами и финансовыми консультантами. 

2.1.8 Реализация комплекса мероприятий по привлечению инвестиций (новых резидентов) на территорию ТОСЭР «Бакал» 

2.1.8.5 

Создание (размещение) IT-
компаний (создание компьютерных 
продуктов, разработка баз данных, 
web-дизайн и пр.) 

1 этап: 2020-2024 Запланировано на 2023 год 

2.1.8.6 

Организация производства 
сувенирной продукции (по виду 
экономической деятельности 
«производство пищевых 

1 этап: 2020-2024 
В стадии планирования, проработаны потенциальные з^астники, ведётся работа с 
МЭ Челябинской области 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

продуктов») 

2.1.12 Поддержка инвестиционных проектов и предложений по развитию добычи сырья и промышленности строительных материалов 

2.1.12.5 
Разработка Романовского 
месторождения мраморных 
известняков 

1 этап: 2020-2023 
Работы проводятся. Требуется электроснабжение. Стадия согласования. Результат 
10%. 

2.2 

Задача 2. Развитие туризма 

2.2.1 Создание условий для обеспечения высоких темпов развития туризма 

2.2.1.1 
Перемещение МБУ «Центр 
туризма и гостеприимства» в ДК 
«Металлург» после реконструкции 

1 этап: 2020-2024 Отсутствие финансирования 

2.2.1.2 
Развитие системы туристской 
навигации как элемента 
благоустройства 

1 этап: 2020-2024 
Отсутствие финансирования в 2020 году 
Реализация запланирована на 2021 год. 

2.2.1.3 
Актуализация туристского 
паспорта Саткинского 
муниципального района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Ежегодная актуализация 

2.2.1.4 

Организация и проведение 
конкурса народнык и 
художественных промыслов с 
вьщачей грантов на развитие 
частных музейных экспозиций 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Отсутствие финансирования 
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Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

2.2.1.5 
Развитие гастрономического 
туризма с привлечением местных 
объектов общественного питания 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году не реализовывалась из-за ограничительных мер в связи с пандемией. 

2.2.1.6 Развитие социального туризма 1 этап: 2020-2024 Поиск инвесторов 

2.2.1.7 

Содействие развитию системы 
формирования ключевых 
компетенций при подготовке 
специалистов в сфере туризма, 
разработка 
практикоориентированных 
программ повышения 
квалификации 

1 этап: 2020-2024 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и гостеприимства» 
Администрации Саткинского муниципального района ежегодно проходят 
практику студенты ВУЗов и колледжей по специальностям в сфере туризма и 
индустрии гостеприимства. 

2.2.1.8 

Сотрудничество с крупными 
туроператорами по увеличению 
туристических потоков, разработке 
туристических маршрутов 

1 этап: 2020-2024 

Реализуется, в 2022 Саткинского муниципального района совместно с АНО 
«Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и крупными 
туроператорами 4 0 участвовал в разработке брендового маршрута Челябинской 
области. 

2.2.2 Поддержка инвестиционных проектов и предложений по развитию туризма 

Саткинское городское поселение 

2.2.2.1 

Развитие промышленного туризма 
на базе градообразуюш;его 
предприятия - музей «Магнезит» 
(разработка программ, обновление 
экспозиции, обновление 
материальной базы) г. Сатка 

1 этап: 2020-2024 

Проект реализован. 
Организовано современное музейное многофункциональное пространство, 
культурно-просветительский, выставочный и профориентационный центр. 
Разработаны и успешно реализуются экскурсионные программы для различной 
категории посетителей, в том числе для детей школьного и дошкольного возраста. 
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2.2.2.2 
Обустройство обзорной площадки 
на Карагайском карьере 

1 этап: 2020-2024 
Проект реализован. 
На верхнем борту Карагайского карьера установлена смотровая площадка с арт-
объектами, разработанная И. Коржевым. 

2.22.Ъ 
Инвестиционный проект «Китов 
парк» (развитие инфраструктуры 
развлечений) 

1 этап: 2020-2021 

Реализован проект И.Коржева, мост через реку Б. Сатка (там, где река берет свое 
начало, у озера «Зюраткуль»). Установлены туалеты, баки для мусора. 
Обустроена, вдоль берега озера, экологическая тропа «Тайны озера», оборудованы 
зоны отдыха (скамейки, столики). 

Бакальское городское поселение 

2.2.2.6 

Развитие промышленного туризма 
на базе карьеров Бакальского 
рудоуправления (обустройство 
обзорной площадки, обустроенной 
автостоянки, места для объектов 
нестационарной торговли) 

1 этап: 2020-2024 Поиск инвесторов 

Межевое городское поселение 

2.2.2.11 
Обустройство смотровой площадки 
на Больших Притесах 

1 этап: 2020-2024 Поиск инвесторов 

2.2.2.13 

Оборудование зоны отдьгха с 
автостоянкой на берегу реки Ай 
(пляж, зона отдыха, туристская 
инфраструктура) 

1 этап: 2020-2024 Поиск инвесторов 

Сулеинское городское поселение 

2.2.2.15 
Создание достопримечательного 
места на базе элеватора 
(транзитный т}фистский 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Поиск инвесторов 
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потенциал) 

Айлинское сельское поселение 

Романовское сельское поселение 

2.2.2.17 
Развитие промышленного туризма 
на базе Романовского карьера 1 этап: 2020-2024 Поиск инвесторов 

2.2.2.19 

Создание туристского объекта в п. 
Иструть (Воскресенский 
монастырь, река Ай и Змеиные 
утесы. Пугачевская плотина) 

1 этап: 2020-2024 Поиск инвесторов 

2.2.3 Поддержка инвестиционных проектов и предложений по размещению объектов туристской инфраструктуры 

2.2.3.1 

Создание благоустроенной стоянки 
с комплексом инфраструктуры 
вблизи туристских 
достопримечательностей, 
находящихся на территории 
Саткинского муниципального 
района (13 ед.) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Поиск инвесторов 

2.2.3.3 
Создание базы отдыха, глэмпинга, 
палаточного лагеря (5 ед.) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Поиск инвесторов 

2.2.4 Создание условий для развития экологического и активного туризма 

2.2.3.1 
Реконструкция экотропы на хребет 
Зюраткуль (6 км) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Поиск инвесторов 
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2.2.3.2 

Разработка и организация 
экологических троп: 
- п. Сибирка - хребет Большой 

Нургуш (14 км); 
- кордон «У трех вершин» - г. 

Большой Уван (8 км); 
- п. Катавка - хребет Сука (8 км); 
- п. Зюраткуль - хребет Москаль (8 

км) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Отсутствие финансирования 

2.2.3.3 

Разработка и организация 
туристских троп: 
- Хребет Сука (до 8 км); 
- Хребет Шуйда (5 км); 
- п. Пороги - хребет Чулкова (5 

км); 
- п. Пороги - устье р. Большая 
Сатка (в районе д. Асылгужино) (6 
км) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Отсутствие финансирования 

2.3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.3.1 

Предоставление образовательной, 
информационной и 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Выполнено, проведено 2000 консультаций для субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

2.3.2 Организация Фестиваля франшиз 
1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Планируется проведение франшиз в 2022 году 
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2.3.3 

Проведение конкурса 
«Умник.Старт» для получения 
Гранта на прохождение стажировки 
в высоко технологичных 
компаниях 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этан:2030-2035 

Не выполнено, отсутствие финансирования 

2.3.4 

Поддержка разработки торговой 
марки, дизайна и брендирования 
продукции малого и среднего 
бизнеса, в т.ч. относящиеся к 
туристско-рекреационному 
кластеру 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Разработан туристический бренд Саткинского муниципального района. В 
настоящее время бренд используется при производстве сувенирной продзтсции. 

2.3.5 
Открытие инновационного бизнес-
инкубатора офисного типа г. Сатка 

1 этап: 2020-2022 Не выполнено, отсутствие финансирования 

2.3.9 

Стимулирование развития прямых 
каналов сбыта продукции 
агропромышленного комплекса 
путем стандартизации торговых 
точек по типу ул. Солнечная г. 
Сатка 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этан: 2030-2035 

Проведение сезонных ярмарок на уличных сельскохозяйственных рядах 

2.3.10 
Содействие в развитии сферы 
общественного питания 

1 этан: 2020-2024 Открыто 2 объекта общественного питания, создано 4 рабочих места 

3 Цель 3. Развитие инноваций 

3.1 Задача 1. Внедрение инновационных технологий в городскую среду 

3.1.1 
Обеспечение развития цифровой 
инфраструктуры поселений 

1 этап: 2020-2024 
В 2020 г. проведение интернета и цифрового телевидения в частный сектор р.п. 
Бердяуш, п. Жукатау (Интернет-провайдер Интерсвязь) 
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3.1.2 
Реализация мероприятий по 
цифровизации городского 
управления 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Активный житель - реализовано 

3.1.3 
Реализация мероприятий по 
цифровизации жилищно-
коммунального хозяйства 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Мероприятия в 2020 году не реализованы, по причине отсутствия финансирования 

3.1.4 
Реализация мероприятий по 
цифровизации улиц и 
общественных пространств 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Мероприятия в 2020 году не реализованы, по причине отсутствия финансирования 

3.1.5 
Реализация мероприятий по 
цифровизации городского 
транспорта 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

В 2020 году мероприятие не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый срок реализации 2021-2024 г. 

3.1.6 
Реализация мероприятий по 
формированию интеллектуальных 
систем общественной безопасности 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году мероприятие не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый срок реализации 2021-2024 г. 

3.1.7 

Реализация мероприятий по 
формированию интеллектуальных 
систем экологической 
безопасности 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Система онлайн-мониторинга атмосферного воздуха на к-те Магнезит отсутствует 
в связи с отсутствием стационарных источников выбросов, относящихся к 1-ой 
категории 

4 Цель 4. Улучшение экологической обстановки 

4.1 Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии 

4.1.1 

Разработка и реализация 
программы по снижению 
количества выбросов в атмосферу 
АО «СЧПЗ» 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Выполнен капитальный ремонт системы газоочистки I и II ступени в 
агломерационном цехе, затраты составили 2 млн.руб. 
Выполнены работы по реконструкции (монтажу) аспирационно-технической 
установки в ЦВП и ОФ, затраты составили 3 млн.руб. Ведутся пусконаладочные 
работы. 
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4.1.2 Реализация комплекса мер по формированию экологической культуры 

4.1.2.1 
Проведение мероприятий 
экологической направленности 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Запланировано в 2020 году и проведено 6 мероприятий экологической 
направленности (3 конкурса среди школьников, 2 акции по очистке территорий от 
мусора, 1 мероприятие по сбору и транспортированию мусора с рекреационных 
зон Саткинского муниципального района (р. Ай и р. Б. Сатка). 

4.1.2.2 
Привлечение населения к 
сортировке отходов 

1 этап:2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Запланировано и собрано отработанных аккумуляторных батареек 0,9 тн. 

4.1.2.3 

Организация деятельности по 
экологическому просвещению с 
использованием телевидения, 
радиовещания, печати, Интернета 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Размещены рекламные ролики на информационных платформах г. Сатка (ул. 
Пролетарская, МФЦ, ПФР, Администрация СМР); регулярно обновляется 
информация экологического содержания на сайте Администрации СМР, даются 
публикации в газету «Саткинский рабочий» и «Метро». 

4.1.3 Реализация комплекса мер, направленных на снижение зфовня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду 

4.1.3.1 
Проведение исследования качества 
воды поверхностных водных 
объектов 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Запланирована и проведена оценка качества воды на 5 поверхностных водных 
объектах в 10 контрольных створах с разной периодичностью в соответствии с 
Программой исследования качества воды поверхностных водных объектов на 
территории Саткинского муниципального района 

4.1.3.2 

Организация сбора и вывоза 
мусора с туристических природных 
комплексов Саткинского 
муниципального района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Запланирован и проведен сбор и вывоз мусора с туристических природных 
комплексов и зон поселка Зюраткуль, находящегося на озере Зюраткуль 
Саткинского муниципального района, в течение основного туристического 
периода (3 месяца с июня по август). Вывезено за 3 месяца 156 мЗ мусора. 

4.1.4 

Реализация проектов по 
повышению экологической 
эффективности общественного 
транспорта, включая перевод 
общественного транспорта на 

1 этап:2020-2024 

В настоящее время 70 % общественного транспорта, осуществляющего 
регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории 
Саткинского муниципального района, оснащены оборудованием для 
использования газомоторного топлива. В 2022 году планируется увеличить 
данный показатель до 90%. 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

газомоторное топливо 

4.2 Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба 

4.2.1 

Строительство 2-ой и 3-й очереди 
полигона твердых коммунальных 
отходов (г. Сатка), в т.ч. разработка 
проектно-сметной документации 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Мероприятие не выполнено в связи с расторжением Соглашения с Министерством 
экологии Челябинской области №14 -2020 от 27.02.2020 на софинансирование 
расходных обязательств. Данные полномочия Министерство экологии будет 
осуществлять самостоятельно. 

4.2.2 
Оснащение полигона ТКО г. Сатки 
мусоросортировочным комплексом 

1 этап: 2020-2022 
Данное мероприятие не выполнено в связи с недобросовестностью Исполнителя. В 
настоящее время дело рассматривается Арбитражным судом Ульяновской области 

4.2.4 
Реконструкция (расширение) 
полигона твердых коммунальных 
отходов г. Сатки 

1 этап: 2020-2024 

Мероприятие не выполнено в связи с расторжением Соглашения с Министерством 
экологии Челябинской области №14 -2020 от 27.02.2020 на софинансирование 
расходных обязательств. Данные полномочия Министерство экологии будет 
осуществлять самостоятельно 

4.2.5 

Реализация проекта «Зеленый 
отвал» рекультивации отвалов 
пустой породы на территории 
Саткинского городского поселения, 
высадка 1 млн деревьев 

1 этап: 2020-2024 ПАО «Комбинат Магнезит» на запросы не отвечает 

4.2.6 

Реализация проекта рекультивации 
отвала Березовский карьер -
заполнение водой до водоема 
рыбохозяйственного назначения 

1 этап: 2020-2024 НЛО «Комбинат Магнезит» на запросы не отвечает 

4.2.7 Реализация проекта по осушению 1 этап: 2020-2024, В 2020 году проводились инженерно-изыскательские и экспериментальные 
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шламов для дальнейшего 
складирования 

2 этап: 2025-2029 работы. 

4.2.9 

Мероприятия, направленные на 
создание и обустройство 
контейнерных плопдадок, 
ликвидацию свалок ТКО 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В Саткинском городском поселении построена 61 контейнерная площадка, убрано 
1283 т. мусора, В Бакальском городском поселении построено 26 контейнерных 
площадок, Бердяушское городское поселение построено 12 контейнерных 
площадок, выполнены работы по уборке несанкционированных свалок стоимость 
работ составила -99,50 тыс. рублей, Межевое городское поселение-благоустроено 
10 контейнерных площадок, Сулеинское городское поселение -уборка 
несанкционированных свалок составила 65,413 тыс. рублей., Айлинское сельское 
поселение-установлено 40 контейнеров 

5 Цель 5. Активизация межмуниципального сотрудничества 

5.1 Задача 1. Участие в региональном туристско-рекреационном кластере 

5.1.1 

Разработка и обоснование 
предложений по развитию 
туристско-рекреационного 
кластера Челябинской области 
«Горный Урал» (НИ «Зюраткуль») 

1 этап: 2020-2024 

Выполняется, ведется постоянное взаимодействие с Министерством 
экономического развития Челябинской области, АНО «Агентство международного 
сотрудничества Челябинской области» в сфере развития туристическо-
рекреационного кластера. 

5.1.2 

Создание объектов туристской 
инфрастрзтстуры в рамках развития 
туристско-рекреационного 
кластера Челябинской области 
«Горный Урал» (НП «Зюраткуль») 

1 этап:2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

На первом этапе реализации данного мероприятия сформированы предложения 
по развитию транспортной инфраструктуры (проект асфальтирования участка 
дороги п.Магнитский - п. Зюраткуль) и направлены в министерство 
экономического развития 
Челябинской области для включения в 
региональные и федеральные проекты. 

5.1.3 

Межмуниципальное 
сотрудничество в сфере активного 
и экологического туризма. 
Разработка регламента совместных 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Ведется постоянное межмуниципальное взаимодействие. В настоящее время, 
рамках Ассоциации «Горный Урал» разработано 7 межмуниципальных 
маршрутов, охватывающих НП «Зюраткуль» и Айскую долину. 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

действий по обеспечению 
безопасности туристов 

5.1.4 

Организация обмена опытом по 
различным направлениям 
социокультурного развития 
Саткипского района с 
муниципальными образованиями 
Челябинской области в 
агломерации «Горный Урал», а 
также с сопоставимыми 
муниципальными образованиями 
РФ и приграничными районами 
Республики Башкортостан 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Ведется постоянное межмуниципальное взаимодействие. Совместное участие в 
фор5ТУ1ах, круглых столах, на различньгх тзфистических плоп^адках Челябинской 
области и за её пределами. 
Проведение мероприятий в рамках шахматного образования в детских садах, 
школах горнозаводской зоны. 

5.2 Задача 2. Повышение транспортной связанности агломирации «Горный Урал» 

5.2.2 

Строительство платной 
автомобильной дороги от г. Сатка 
до г. Миасс (дублер федеральной 
автомобильной дороги М-5 
«Урал») 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году ООО «Научно-исследовательский и проектный институт 
территориального развития и транспортной инфраструктуры» представила 
рабочей группе при областном Минэкономразвития технико-экономическое 
обоснование проекта строительства платной автомобильной дороги Сатка— 
Миасс, которая будет дублировать трассу М5. 

6 Цель 6. Инфраструктурное развитие территории 

6.1 
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры поселений 

6.1.3 
Реконструкция путепровода со 
спиральным съездом в г. Бакале 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Получено положительное заключение Главгосэкспертизы, для проведения 
Реконструкции в 2021 году. 

6.1.4 
Реконструкция путепровода через 
ж/д в п. Бердяуш с устройством 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

В связи с отсутствием денежных средств в ОАО РЖЖ работы не осуществлялись 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация о вьшолнении с указанием причин невыполнения 

освещения, подъездных путей 

6.1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог для обеспечения высоких темпов развития туризма 

6.1.6 
Строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году выполнены мероприятия по реконструкции ул. Пролетарская в г.Сатка 
Челябинской области в части асфальтового покрытия 

6.1.7 

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

1 этап:2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения г.Бакал, п.Межевой Саткинского района в части асфальтового покрытия 

6.1.8 

Строительство сети велосипедных 
дорожек с разделением потоков 
пешеходов и велосипедистов. 
Создание велотранспортной 
инфраструктуры (пункты 
велопроката, велопарковки, 
станции подкачки шин) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В 2020 году мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый срок реализации 2021-2024 г. 

6.1.9 
Строительство пешеходных 
дорожек (тротуаров вдоль улично-
дорожной сети поселений) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В рамках реализации проекта по «Реконструкции ул. Пролетарской от пересечения 
ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих 
территорий в г. Сатка» мероприятия по строительству пешеходных дорожек 
выполнены. 

6.1.10 

Строительство парковок с целью 
доведения до нормативного уровня 
обеспеченности парковочными 
местами 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

В рамках реализации проекта «Реконструкции ул. Пролетарской от пересечения 
ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих 
территорий в г. Сатка» 

6.1.11 
Строительство остановочных 
павильонов, в т.ч. теплых 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 

В 2020 году мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый срок реализации 2020-2024 г. 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

павильонов. Оборудование 
остановочных комплексов 
электронными табло 

3 этап: 2030-2035 

6.1.13 

Реализация комплекса мер по 
передаче участка дороги местного 
значения в региональную 
собственность 

1 этап: 2020-2024 

В связи с отсутствием заявлений от заинтересованной стороны о передаче участка 
дороги местного значения в региональную собственность. Управлением 
земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского 
муниципального района работа не проводилась 

6.2 Задача 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

6.2.2 Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 

6.2.2.2 

Строительство и реконструкция 
сетей электроснабжения в 
населенных пунктах Саткинского 
района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Реализация мероприятия в 2020 году не планировалась. Плановый срок 
реализации 2020-2024 г. 

6.2.3 Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения 

6.2.3.2 

Газификация Саткинского 
городского поселения (газификация 
жилых домов, строительство сетей 
к новой БМК)) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

В 2020 году построен газопровод по ул. Школьной и пер. Косой г. Сатка,, по ул. 8 
Марта г. Сатка, (П) очередь. Общая протяженность -1,114 км. Общее количество 
домов, получивших возможность подключения к природному газу составила 30 
единиц. Освоено -1,973 млн. рублей. 

6.2.3.3 

Газификация Бакальского 
городского поселения (газификация 
жилых домов г. Бакал, частного 
сектора п. Иркускан) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Для газификации Бакальского городского поселения в части газификации жилых 
домов г. Бакал а и частного сектора п. Иркускан необходимо разработка проектно-
сметной документации. В связи с отсутствием денежных средств на реализацию 
мероприятий в 2020 году работы не выполнялись. 

6.2.3.4 
Газификация Межевого городского 
поселения (газификация частного 
сектора в р.п. Межевой, д. 

1 этап: 2020-2024 

В 2020 году осуществлено строительство объекта «Газоснабжение д. Ваняшкино 
Саткинского района Челябинской области». Общая протяжённость составила-6,6 
км. Дана возможность на подключение к природному газу 167 домов. Освоено -
10,480 млн. рублей. 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

Ваняшкино) 

6.2.3.5 

Газификация Бердяушского 
городского поселения (рабочий 
поселок Бердяуш, поселок 
Жукатау) 

1 этап: 2020-2024 

В 2020 году мероприятия по разработке проектно-сметной документации по 
газификации п. Жукатау не запланированы. 

6.2.3.6 
Газификация Сулеинского 
городского поселения 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029 

В 2020 году на мероприятия газификации Сулеинского городского поселения 
денежные средства не запланированы, в свези с отсутствием финансирования 

6.2.3.7 

Газификация Айлинского 
сельского поселения (газификация 
с. Айлино, д. Петромихайловка, д. 
Верхний Айск, д. Старая Пристань, 
д. Алексеевка, д. Сикияз-Тамак) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Для газификации Айлинского сельского поселения необходима разработка 
проектно-сметной документации. В 2020 году на мероприятия денежные средства 
не предусмотрены. 

6.2.3.8 

Газификация Романовского 
сельского поселения (с. Романовка, 
п. Пороги, п. Тельмана, п. 
Единовер, п. Чулковка) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029 

Для газификации Романовского сельского поселения необходима разработка 
проектно-сметной документации. В 2020 году на мероприятия денежные средства 
не предусмотрены. 

6.2.4 
Реализация инвестиционных 
проектов в сфере водоснабжения 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Реализация мероприятия в 2020 году не планировалась. Плановый срок 
реализации 2020-2024 г. 

6.2.4.1 
Модернизация системы очистки 
питьевой воды на ОФС г. Бакал 

1 этап: 2020 
Разработка проекта «Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г. 
Бакал» планируется в 2021 году 

6.2.4.2 
Модернизация водозаборных 
сооружений г.п. Межевой 

1 этап: 2020 

Разработано Техническое задание на проектирование объекта капитального 
строительства «Модернизация водозаборных сооружений п. 
Межевой». 
Получено согласование ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» на 
техническое задание. 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с з^азанием причин невыполнения 

6.2.4.3 

Реконструкция и строительство 
новых водозаборных скважин 
Айлинского сельского поселения 
(д. Алексеевка, д. 
Петромихайловка) 

1 этап: 2020 В 2020 году мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 

6.2.4.4 

Реконструкция и строительство 
новых водозаборных скважин 
Романовского сельского поселения 
(п. Чулковка, п. Единовер, п. 
Тельмана, с. Романовка) 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025 

В 2020 году мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. 
Плановый срок реализации 2020-2024 г. 

6.2.4.5 

Строительство, реконструкция, 
модернизация и капитальный 
ремонт сетей водоснабжения в 
населенных пзлнктах Саткинского 
района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

За отчетный период 2020 года в рамках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации 
в Саткинском муниципальном районе» капитально отремонтировано 9,0 км. 
водоводов на общую сумму 23,05 млн. рублей. 

6.2.5.2 

Реконструкция очистных 
сооружений г. Сатка: 
- реконструкция здания 
биофильтров, 
- замена песколовок, 
- автоматизация выпуска ила с 
вторичных отстойников, 
- реконструкция первичных и 
вторичных отстойников 

1 этап: 2020-2023 
Реализация мероприятия в 2020 году не планировалась. Плановый период 
реализации 2021-2023 г. 

6.2.5.3 

Реконструкция канализационньгх 
насосных станций ЦКНС, КНС 
«Толстого», КНС «Бакальская», 
КНС «Первомайская»/ ул. 

1 этап: 2020-2021 

Реализация мероприятия в 2020 году не планировалась. Плановый период 
реализации 2021 г. 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

Бочарова, 68А, ул. Заречная, 2, ул. 
Бакальская, п. Первомайский 

6.2.5.5 
Строительство сетей 
водоотведения в п. Теплый 

1 этап: 2020-2023 
Данное мероприятие не включено в план работ на 2020 год. Плановый период 
реализации 2021-2023 г. 

6.2.5.6 

Строительство ливневой 
канализации на территории 
планируемой застройки под 
индивидуальное жилищное 
строительство г. Сатка 

1 этап: 2020-2021 
Данное мероприятие не включено в план работ на 2020 год. Плановый период 
реализации 2021 г. 

6.2.5.7 

Строительство станции очистки 
ливневых сточных вод на 
территории планируемой застройки 
под индивидуальное жилищное 
строительство г. Сатка 

1 этап: 2020-2022 
Данное мероприятие не включено в план работ на 2020 год. Плановый период 
реализации 2021-2022 г. 

6.2.5.9 
Модернизация очистных 
сооружений Межевого городского 
поселения 

1 этап: 2020 
Разработано Техническое задание на проектирование объекта капительного 
строительства «Модернизация очистных сооружений п. Межевой», которое 
направлено на экспертизу в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

6.2.5.14 
Строительство канализационных 
сетей в новой части частного 
сектора п. Чулковка 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2027 

Реализация мероприятия в 2020 году не планировалась. Плановый период 
реализации 2022-2024 г. 

6.2.6 
Реализация инвестиционных 
проектов в сфере теплоснабжения 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Данное мероприятие не включено в план работ на 2020 год. Плановый период 
реализации 2021-2024 г. 

6.2.6.1 

Реконструкция системы 
теплоснабжения старой части г. 
Сатка. Строительство котельной 
мощностью 13,5 мВт. Переход на 

1 этап: 2020 

Для обеспечения населения старой части города Сатка тепловой энергией, в связи 
с отказом ОАО «СЧПЗ» поставки услуги теплоснабжения, в 2019 году начата 
реконструкция системы теплоснабжения. Первый этап работ включал 
мероприятия по обеспечению потребителей частного сектора старой части города 



№ п/п 
Направление развития 
(Наименование цели, задачи, 
мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

закрытую систему теплоснабжения необходимыми ресурсами для перехода на индивидуальное отопление 
(газификации и водоснабжение). В 2020 году в рамках концессионного 
соглашения с АО «Энергосистемы» построена блочно-модульная газовая 
котельная мощностью 18 МВт с подводящими сетями и проведена реконструкция 
существующих сетей теплоснабжения. Общие затраты составили 125,618 млн. 
рублей , в том числе областного и местного бюджетов - 105,435 млн. рублей, 
затраты АО «Энергосистемы» - 20,183 млн. рублей. В 2021 году работы по 
восстановлению благоустройства будут завершены. Для перевода открытой 
системы теплоснабжения на закрытую систему установлены АИТП в 30 
многоквартирных домах и 3 объектах социальной сферы старой части г.Сатка. 
Мероприятие осуществлялось по договору с управляющими жилым фондом 
организациями за счет субсидии на возмещение затрат в сумме 14,5 млн. рублей 
(источник финансирования - дотация из областного бюджета). 

6.2.6.2 
Реконструкция существующей 
котельной Западного района г. 
Сатки, в т.ч. ПСД 

1 этап: 2020-2021 
Данное мероприятие не включено в план работ на 2020 год. Плановый период 
реализации 2021 г. 

6.2.6.3 

Реконструкция существз^ощей 
центральной котельной г. Сатки с 
заменой изношенного 
оборудования, автоматики и з^ета 
на современное, в т.ч. ПСД 

1 этап: 2020-2022 
Данное мероприятие не включено в план работ на 2020 год. Плановый период 
реализации 2021 г. 

6.2.6.4 

Строительство, реконструкция, 
модернизация и капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения в 
населенных пунктах Саткинского 
района 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

За отчетный период 2020 года в рамках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации 
в Саткинском муниципальном районе» капитально отремонтировано 6,49 км. 
теплотрасс на общую сумму 28,8 млн. рублей. 

6.2.7 
Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 

Реализация мероприятия в 2020 году не планировалась. Плановый период 
реализации 2021-2024 г. 



№ п/п 
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мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

энергетической эффективности в 
отношении объектов 
муниципального хозяйства 

3 этап:2030-2035 

6.2.8 

Образование и просвещение 
населения и организаций в части 
энергосбережения и повьпттения 
энергоэффективности 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Реализация мероприятия в 2020 году не планировалась. Плановый период 
реапизации 2021-2024 г. 

6.2.9 
Подлержка развития садоводческих 
некоммерческих и огороднических 
товариществ 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

Освоено 1456,0 тыс.руб. из них (200,0 тыс.руб. МБ, 1256,0 -ОБ) на возмещение 
расходов СНТ. Субсидия предоставлена 10 СНТ Саткинского района. 

7 Цель 7. Совершенствование местного самоуправления 

7.1 Задача 1. Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 

7.1.1 

Реализация и развитие подсистемы 
«Проведение опросов» 
автоматизированной системы 
«Портал государственных и 
муниципальных услуг Челябинской 
области» («Активный житель 74») 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Реализовано 

7.1.2 
Внедрение электронного 
документооборота 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Внедрен 

7.1.3 

Снижение административных 
барьеров, повьппение доступности 
и качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Реализация муниципальной программы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию 
государственных и муниципальных услуг Саткинского муниципального района» 

По состоянию на 01.01.2021 года в Муниципальном автономном учреждении 
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мероприятия) 

Сроки реализации Информация 0 выполнении с указанием причин невыполнения 

многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг» Саткинского муниципального района работает 14 окон приема и вьщачи 
документов в центральном офисе МФЦ расположенном по адресу: г. Сатка, ул. 
Солнечная, д. 18 и 9 окон в территориально обособленных структурных 
подразделениях в каждом городском и сельском поселении Саткинского района. 

На данный момент центр оказывает 146 услуг из них 92 государственных, 11 
муниципальных услуг, 43 федеральных. 

За 2020 год многофункциональный центр по оказанию государственных и 
муниципальных услуг» Саткинского муниципального района приняли 60 028 
заявителя. 

7.1.4 

Корректировка муниципальных 
программ с целью их 
интегрирования в структуру 
стратегического планирования 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап:2030-2035 

В муниципальные программы ежегодно вносятся изменения 

7.1.5 

Реализация комплекса мер по 
совершенствованию нормативной 
правовой базы в области охраны 
труда, реализация превентивных 
мер, направленньгх; на улучтпение 
условий труда работников, на 
снижение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости, а также 
информационное обеспечение и 
пропаганда охраны труда 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Заслушаны руководители предприятий, допустившие несчастные тяжелые и 
смертельные случаи на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда; 
-проведены обучаюш;ие семинары в онлайн-режиме; 
-пропаганда охраны труда. 

12 Задача 2. Повышение эффективности использования муниципальной собственности 
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7.2.1 

Обеспечение эффективного 
управления, владения, пользования 
и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, а 
также защита имущественных 
интересов муниципального 
образования 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Данное мероприятие в 2020 году выполнялось с учетом работ по технической 
инвентаризации муниципальной собственности и оценки рьшочной стоимости 
объектов, содержание муниципальной собственности 

112 

Обеспечение эффективного 
управления, владения, пользования 
и распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности, а 
также защита имущественных 
интересов муниципального 
образования 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап:2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Данное мероприятие выполнялось с учетом постановки на кадастровый учет и 
регистрации права муниципальной собственности земельных участков под 
объектами муниципальной собственности с целью продажи 

123 

Обеспечение эффективного 
управления, владения, пользования 
и распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
государственной неразграниченной 
собственности 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Данное мероприятие выполнялось с учетом постановки на кадастровый учет 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

7.3 Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

7.3.1 

Подготовка прогнозов поступлений 
собственных доходов районного 
бюджета, мониторинг текущей 
ситуации, оперативное уточнение 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

В течении 2020 года собственные доходы уточнились на сумму 47,5 млн. рублей, в 
связи с поступлением разовых доходов, не учтенных при планировании бюджета. 
Ежеквартально проводится мониторинг принимаемых мер по снижению резервов 
налоговьгх и неналоговых доходов. В течение 2020 года погашена задолженность 
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кассового плана. Формирование 
расходов районного бюджета в 
рамках муниципальных программ, 
на основе муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 

прошлых лет в сумме 50,1 млн. рублей. Формирование и исполнение бюджета 
муниципального образования осуществляется в «программном» формате. Особое 
внимание при формировании «программного бюджета» уделяется повышению 
эффективности муниципальных программ, сокраш:ению нерезультативных 
расходов и концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, 
определенных в Стратегии социально-экономического развития Саткинского 
муниципального района. Доля «программньгх» расходов составляет 96%. 
Установленные целевые показатели позволяют эффективно и своевременно 
оценивать достижение поставленных целей и задач по итогам реализации 
муниципальных программ. 

132 

Совершенствование методик 
распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
мониторинг исполнения бюджетов 
поселений 

1 этап: 2020-2024 

1) Методика распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений утверждена Законом Челябинской области от 30.09.2008г. № 314-30 «0 
межбюджетных отношениях в Челябинской области»; 
2) В результате предоставления дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений показатель - величина разрыва в уровне расчетной 
бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее обеспеченными 
поселениями после выравнивания составил: по городским поселениям 1,55 раза ( 
по плану менее 3,0), по сельским поселениям 1,1 раза ( по плану менее 3,0). 
В течение 2020 года осуществлялся мониторинг исполнения бюджетов городских 
и сельских поселений Саткинского муниципального района. По состоянию на 
01.01.2021 года просроченная кредиторская задолженности по вьшлате заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и другим направлениям расходов в 
бюджетах поселений отсутствует. 

7.3.3 
Реализация комплекса мер по 
обеспечению рационального 
использования бюджетных средств 

1 этап: 2020-2024, 
2 этап: 2025-2029, 
3 этап: 2030-2035 

Совокупный объем объявленных процедур составил 782 624,71 тыс. рублей. 
Экономия бюджетных средств по проведенным (Управлением материальных 
ресурсов) процедурам составила 76 371,09 тыс. рублей. 
Фактически в 2020 году Управлением материальных ресурсов проведено 523 
процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них 519 
аукционов в электронной форме и 4 открытых конкзфсов в электронной форме. 
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Доля общего годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций - 71,84% 


